
 

TITULO DE LA OBRA AUTOR FECHA TITULO

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TÚNEL DE O CAÑIZO VÍA DERECHA. 22/08/2011 AVANCE DE OBRA

A-52

N-525

A-52
N-525

OU-533

REPLANTEO GENERAL, REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
(TELEFONÍA, ELECTRICIDAD,...)

POZO ACCESO
INTERMEDIO

TÚNEL
ARTIFICIAL

MES 1 (1-DIC-2011) - MES 3 (29-FEB-2012)

- GESTIONES PREVIAS
- REPLANTEO
- INSTALACIONES ZONA ESTE
- INSTALACIONES ZONA OESTE FASE 1

- CAMINO INTERIOR DEL VERTEDERO DEL ESPIÑO
- COMIENZO CON LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
- VIALES EQUIPO MX-1: R.C. 206.3//207.1 MD, R.C.206.5//206.8 MI Y C.S. 
206.8//207.1 MI 
- VIALES EQUIPO MX-2: D.P. ACCESO PROV A REP CAMINO 205.8 

- OBRAS DE DRENAJE EQUIPO 1: OD-5: ODT_0.17 Reposición de camino 206.3//207.1 
MD
- DESVÍO FC ZAMORA - A CORUÑA A EJECUTAR EN PROYECTO TÚNEL DEL 
ESPIÑO
- VIALES EQUIPO MX-2: DESVÍO PROVISIONAL CARRETERA OU-533
- OBRAS DE DRENAJE EQUIPO 2: OD-11: ODTP_0.10, OD-12: ODTP_0.14, OD-13: 
ODTP_0.32 

- ESTRUCTURAS EQUIPO 1: CUNETÓN PERIMETRAL FASE 2A
- EMBOQUILLE ESTE
- EXCAVACIONES EN VACIADO  DEL TALUD EN EMBOQUILLE ESTE
- TRAT. GEOTÉCNICOS (BULONES, CHAPA NERVADA Y HORMIGÓN 
PROYECTADO)

INSTALACIONES
ZONA ESTE

EMBOQUILLE
ESTE

INSTALACIONES
ZONA OESTE

DESVÍO FC 
ZAMORA - 
A CORUÑA 

CUNETÓN 
PERIMETRAL 

FASE 2A

A-52

- COMIENZO CON EL RELLENO EN FORMACIÓN 
DE VERTEDERO Y SU DRENAJE
- OBRAS DE DRENAJE EQUIPO 1: OD-6: ODT_ 
206.65 
- VIALES EQUIPO MX-2: ACCESO PROVISIONAL A 
TÚNEL DE OCAÑIZO
- VIALES EQUIPO MX-1: R.C. 205.8//206.0 MD, R.C. 
205.7//206.3 MI, C.S. 206.0//206.0 MI, R.C. 
205.9//206.0 MI 

- VIALES EQUIPO MX-2: ACCESO PROVISIONAL AL EMBOQUILLE OESTE, ACCESO 
A ZONA RESC. OESTE Y ACCESO PROV A REP CAMINO 205.8//206.0 MD
- OBRAS DE DRENAJE EQUIPO 2: OD-2: ODT_0.14 REPOSICIÓN DE CAMINO 
205.9//206.0 MI, OD-1: ODT_0.46 REPOSICIÓN CAMINO 205.7//206.3 MI, OD-8: 
ODT_0.50 REPOSICIÓN DE CAMINO 205.7//206.3 MI Y OD-9: ODT_0.67 REPOSICIÓN 
DE CAMINO 205.7//206.3 MI 
- ESTRUCTURAS EQUIPO 1: CUNETÓN PERIMETRAL+DESAGÜE PROVISIONAL
- DESMONTE D-1 (EQUIPOS D1/D2/D3): DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TIERRA 
VEGETAL, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDA DE VOLADURA Y 
TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS

- INSTALACIONES PROVISIONALES DEL TÚNEL EMBOQUILLE ESTE
- TERMINACIÓN DE GALERÍA DE SERVICIO  ATAQUE INTERMEDIO P.K. 202+850 
A EJECUTAR EN PROYECTO VÍA DERECHA
- EQUIPO 1 DE TÚNEL: AVANCE  Y DESTROZA TRAMO 1: P.K. 200+275,759 - P.K. 
200+530 (HASTA FALSO TÚNEL PROYECTO VÍA DERECHA)
- EQUIPO 1 DE TÚNEL: COMIENZO CON EL AVANCE TRAMO 2 P.K. 202+850 
(ATAQUE INTERMEDIO) - P.K. 200+570

- EQUIPO 2 DE TÚNEL: COMIENZO CON EL AVANCE DEL TRAMO 3 P.K. 202+850 
(ATAQUE INTERMEDIO) - P.K. 204+750
- COORDINACIÓN CON LAS OBRAS DE LA FUTURA ESTACIÓN: 
DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, DRENAJE, ESTRUCTURAS 
(EQUIPOS 2 Y 3 DE ESTRUCTURAS) Y FIRMES

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

A-52

N-525

A-52

A-52
N-525

OU-533MES 4 (1-MARZO-2012) - MES 7 (31-JUL-2012) 

ACCESO PROV. 
AL TÚNEL

CUNETÓN PERIMETRAL+
DESAGÜE PROVISIONAL

INSTALACIONES
ZONA ESTE

AVANCE Y DESTROZA
TRAMO 1: EQUIPO 1

ENCUENTRO
204+750

COMIENZO AVANCE
TRAMO 2: EQUIPO 1

COMIENZO AVANCE
TRAMO 3: EQUIPO 2

COORDINACIÓN CON 
LAS OBRAS DE LA 
FUTURA ESTACIÓN

INSTALACIONES
ZONA OESTE

FINALES

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

 DESVÍO PROV. 
CTRA. OU-533

MES 8 (1-AGO-2012) - MES 14 (31-ENE-2013) 
- ESTRUCTURAS EQUIPO 2 Y 3 (MUROS): 
     - MURO EN ZONA DE RESCATE OESTE DEL TÚNEL DE O CAÑIZO
     - MURO VÍA MANGO 1S IZQUIERDO
     - MURO VÍA MANGO 1S DERECHO
- VIALES EQUIPO MX-1:  REPOSICIÓN CTRA. OU-533 Y DEMOLICIÓN DEL 
DESVÍO PROVISIONAL CTRA.

- ESTRUCTURAS EQUIPO 1
     - PASO INFERIOR 206.2/CARRETERA OU-533
     - PASO INFERIOR 206.5 BÓVEDA
     - CUNETÓN PERIMETRAL PARTE FINAL
- OBRAS DE DRENAJE EQUIPO 1: OD-4: ODT_OU-533, OD-2: ODT_206.20
- DEMOLICIÓN DEL DESVÍO DE FFCC A EJECUTAR EN PROYECTO TÚNEL DEL ESPIÑO
- TERRAPLÉN T-1 (EQUIPO T1): DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, EXCAVACIÓN DE SANEO, 
RELLENO DE SANEO Y MITAD DEL TERRAPLÉN

- VIALES EQUIPO MX-1: C.S. 206.8//207.1 MI Y R.C. P.I.-206.5
- EMBOQUILLE OESTE: PANTALLA DE PILOTES, EXCAVACIONES EN VACIADO Y TRAT. GEOTÉCNICOS 
(DRENES, BULONES, CHAPA NERVADA Y HORMIGÓN PROYECTADO)
- EQUIPO 3 DE TÚNEL: COMIENZO CON EL AVANCE DEL TRAMO 4P.K. 205+592 - P.K. 204+750
- EQUIPO 1 DE TÚNEL:  CONTINUACIÓN CON EL AVANCE TRAMO 2 P.K. 202+850 (ATAQUE INTERMEDIO) - 
P.K. 200+570
- EQUIPO 2 DE TÚNEL: CONTINUACIÓN CON EL AVANCE DEL TRAMO 3 P.K. 202+850 (ATAQUE 
INTERMEDIO) - P.K. 204+750

A-52

N-525

A-52

A-52

N-525

OU-533

CUNETÓN 
PERIMETRAL
PARTE FINAL

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

MURO 
DERECHO

MURO 
IZQUIERDO

MITAD DEL 
TERRAPLÉN T-1 

(EQUIPO T1)

MURO EN ZONA 
DE RESCATE

AVANCE Y DESTROZA
TRAMO 1: EQUIPO 1

CONTINUACIÓN AVANCE
TRAMO 2: EQUIPO 1

COMIENZO AVANCE
TRAMO 4: EQUIPO 3

MES 15 (1-FEB-2013) - MES 22 (30-SEP-2013) 
- EQUIPO 1 DE TÚNEL: TERMINACIÓN DEL AVANCE TRAMO 2 P.K. 202+850 (ATAQUE INTERMEDIO) - P.K. 200+570
- EQUIPO 2 DE TÚNEL: TERMINACIÓN DEL AVANCE DEL TRAMO 3 P.K. 202+850 (ATAQUE INTERMEDIO) - P.K. 204+750
- EQUIPO 3 DE TÚNEL: TERMINACIÓN DEL AVANCE DEL TRAMO 4 P.K. 205+592 - P.K. 204+750

- EQUIPO 1 DE ESTRUCTURAS:
     - PASO SUPERIOR 205.9
     - PASO INFERIOR PEATONAL
     - GALERÍA VISITABLE
     - COMIENZO DEL ANDÉN
- TERRAPLÉN T-1 (EQUIPO T1): TERMINACIÓN DEL TERRAPLÉN

A-52

N-525

A-52

A-52

N-525

OU-533

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

AVANCE Y DESTROZA
TRAMO 1: EQUIPO 1

TERMINACIÓN AVANCE
TRAMO 2: EQUIPO 1

TERMINACIÓN AVANCE
TRAMO 4: EQUIPO 3

P.I. 206.5 
BÓVEDA

P.I. 206.2/
CTRA. OU-533

TERMINACIÓN AVANCE
TRAMO 3: EQUIPO 2

GALERÍA 
VISITABLE

P.I. PEATONAL

MITAD DESTROZA
TRAMO 3: EQUIPO 2

MES 23 (1-OCT-2013) - MES 30 (31-MAY-2014) 

A-52

N-525

A-52

A-52

N-525

OU-533

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

TERMINACIÓN
ANDÉN

TERMINACIÓN
TRAMO 3

- TERMINACIÓN DEL ANDÉN  EQUIPO 1 DE ESTRUCTURAS
- TRAMO 2: DESTROZA P.K. 202+850 (ATAQUE INTERMEDIO) - P.K. 
200+570
- TRAMO 3: DESTROZA P.K. 202+850 (ATAQUE INTERMEDIO) - P.K. 
204+750
- TRAMO 3: DESTROZA P.K. 202+850 (ATAQUE INTERMEDIO) - P.K. 
204+750
- TRAMO 4: DESTROZA P.K. 205+592 - P.K. 204+750
- EJECUCIÓN GALERÍAS  EQUIPO 1 DE TÚNELES
- CONTRABÓVEDA:
      - CONTRABÓVEDA TRAMOS 1 Y 2

- REVESTIMIENTO:
      - REVESTIMIENTO TRAMO 1Y 2: ATAQUE INTERMEDIO (P.K. 202+850) AL INICIO (P.K. 200+275,759)
      - REVESTIMIENTO TRAMO 3: P.K. 204+750 AL ATAQUE INTERMEDIO (P.K. 202+850) 
      - MITAD DEL REVESTIMIENTO TRAMO 4: P.K. 204+750 AL FINAL (P.K. 205+592)
- SOLERA TRAMO 1 Y 2
- TÚNEL ARTIFICIAL ESTE  EQUIPO 1 DE ESTRUCTURAS
- TERMINACIÓN DEL TÚNEL:  IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
- CAPA DE FORMA Y SUBBALASTO

- OBRAS COMPLEMENTARIAS
      - CERRAMIENTO
      - ESCALERA DE ACCESO A LA TRAZA DE 1,50 m DE ANCHA
      - HITOS
- INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA
      - CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES
- PLANTACIONES
      - DESCOMPACTACIÓN DE SUPERFICIES AFECTADAS POR EL TRÁNSITO DE LA MAQ.
      - APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

TERMINACIÓN
TRAMO 2

TERMINACIÓN
TRAMO 1

TERMINACIÓN
TRAMO 4

TERMINACIÓN
TERRAPLÉN T-1 

(EQUIPO T1)

EMBOQUILLE
OESTE

TÚNEL ARTIFICIAL
ESTE EQUIPO 1
ESTRUCTURAS CAPA DE FORMA Y SUBBALASTO

OBRAS COMPLEMENTARIAS
INST. FERROVIARIAS

PLANTACIONES

MES 31 (3-JUN-2014) - MES 35 (31 -OCT-2014) 

A-52

N-525

A-52

N-525

OU-533

ENCUENTRO
204+750

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

TERMINACIÓN
TRAMO 3

- TERMINACIÓN DEL VERTEDERO DEL ESPIÑO
- RELLENO DEL FALSO TÚNEL ESTE
- EJECUCIÓN FALSO TÚNEL OESTE  Y RELLENO
- TERMINACIÓN DEL REVESTIMIENTO TRAMO 4
- TERMINACIONES DEL TÚNEL:
      - IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
      - CANALETAS Y ARQUETAS
      - OTRAS INSTALACIONES
      - REMATES Y LIMPIEZA
- INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA

- TERMINACIONES DEL TÚNEL:
      - IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
      - CANALETAS Y ARQUETAS
      - OTRAS INSTALACIONES
      - REMATES Y LIMPIEZA
- INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA
      - CANALIZACIÓN PARA CABLES

- PLANTACIONES
      - EJECUCIÓN DE HIDROSIEMBRAS
      - PLANTACIÓN ESPECIES 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL CON HOYO DE 30 x 30 x 30 cm
- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
      - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
      - SEÑALIZACIÓN VERTICAL
      - BARRERAS
- LIMPIEZA GENERAL Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

TERMINACIÓN
TRAMO 2

TERMINACIÓN
TRAMO 1

TERMINACIÓN
TRAMO 4

RELLENO
FALSO TÚNEL

ESTE INST. FERROVIARIAS
SEÑALIZACIÓN
PLANTACIONES

 EJECUCIÓN FALSO 
TÚNEL OESTE  

Y RELLENO

A-52

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS

DESMONTE
D-1




