
 

TITULO DE LA OBRA AUTOR FECHA TITULO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. 
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-GALICIA. TRAMO: TÚNEL DE PADORNELO - LUBIÁN. 28/12/2011 AVANCE DE OBRA

TRABAJOS PREVIOS
GESTIONES PREVIAS
INSTALACIONES AUXILIARES, JALONAMIENTO TEMPORAL, TALA 
DE ÁRBOLES Y REPLANTEO GENERAL
CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA
IMPLANTACIÓN DE CASETAS, VESTUARIOS, PLANTAS DE 
HORMIGÓN Y FABRICACIÓN DE DOVELAS  EN LA ZONA DE 
INSTALACIONES
INICIO DE FABRICACIÓN Y ACOPIO DE DOVELAS (HASTA EL 
MOMENTO DEL SUMINISTRO QUE SE EMPEZARÁN A 
TRANSPORTAR)
IMPLANTACIÓN DE CASETAS, VESTUARIOS, TALLER MONTAJE 
TUNELADORA, VÍAS PARA EL MOV.DE LA TUNELADORA E 
INST.COMPLEMENTARIAS EN EL EMBOQUILLE OESTE
VERTEDEROS
DESPEJE Y DESBROCE VERTEDERO 1
DESPEJE Y DESBROCE VERTEDERO 2
RELLENO DE VERTEDEROS

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
REPOSICIÓN DE VIALES Y CAMINOS DE ACCESO
EJE 47: CAMINO ACCESO BOCA ESTE TÚNEL PADORNELO VÍA 
DERECHA
EJE 72:  CAMINO ACCESO BOCA OESTE TÚNEL PADORNELO VÍA 
DERECHA
EJE 49: CAMINO P.K. 918+035 VD
EJE 154:  CAMINO P.K. 917+170 VD CONEXIÓN ENTRE VI Y VD
EJE 127:  ACCESO A P1 VIADUCTO LEIRA VD
EJE 128:  ACCESO A P2 VIADUCTO LEIRA VD
DESMONTE 1: 910+540 - 910+593: EQUIPO D-1
DESMONTE 2: 916+950 - 916+982 Y DESMONTE 3: 917+020 - 
917+190: EQUIPOS D-2, D-3 Y D-4
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESMONTES
RELLENO 1: 916+982 - 917+020
DRENAJE TRANSVERSAL
ODT-0.08 P.K. 0+075 CAMINO ACCESO BOCA OESTE TUBO 1,80 m

OD+PF 917.01 P.K. 917+008 VD: 4 Marcos 4 x 2,5 m
OD+PF 917.02 P.K. 917+021 VD: 4 Marcos 4 x 2,5 m
ENCAUZAMIENTO Y BAJANTE ESCALONADA
ESTRUCTURAS
VIADUCTO DE LEIRA
TRABAJOS PREVIOS
PREPARACIÓN DE ACCESOS
INSTALACIONES
CIMENTACIONES
PILOTES
ENCEPADOS ESTRIBO 1
PUENTE EN CAMINO DE ACCESO OESTE
TRABAJOS PREVIOS
PREPARACIÓN DE ACCESOS
CIMENTACIONES
ZAPATA ESTRIBO 1
ZAPATA ESTRIBO 2
ESTRIBOS
MURO ESTRIBO 1

MURO ESTRIBO 2
APOYOS 1
APOYOS 2
TABLERO
COLOCACIÓN DE LAS VIGAS Y PRELOSAS
ENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGONADO
VARIOS
IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
SUMIDEROS, PRETILES,…
TERMINACIÓN Y REMATES
PRUEBA DE CARGA, PUESTA A TIERRA,…
REMATES Y LIMPIEZA
EMBOQUILLE OESTE
EXCAVACIONES
TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS Y SOSTENIMIENTO

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

MES 1 - MES 5

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO

MOVIMIENTO DE 
TIERAS

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO

INSTALACIONES
AUXILIARES

MOVIMIENTO DE TIERAS
Y ENCAUZAMIENTO

PUENTE

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

MES 6 - MES 11

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO

MOVIMIENTO DE 
TIERAS

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO

INSTALACIONES
AUXILIARES

PUENTE

VIADUCTO DE LEIRA
ENCEPADOS ESTRIBO 2
ENCEPADOS PILAS
ESTRIBOS
MURO ESTRIBO 1
MURO ESTRIBO 2
APOYOS 1
APOYOS 2
PILAS
ARRANQUE Y FUSTE
APOYOS
TABLERO
CIMBRADO Y PRETENSADO
EJECUCIÓN DEL CAJÓN
VARIOS
IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
SUMIDEROS, PRETILES,…
TERMINACIÓN Y REMATES

VIADUCTO DE LEIRA
TERMINACIÓN Y REMATES
PRUEBA DE CARGA, PUESTA A TIERRA,…
REMATES Y LIMPIEZA
MURO M-917.3 (D)
CIMENTACIÓN
ALZADOS

TÚNEL DE PADORNELO
EMBOQUILLE ESTE
EXCAVACIONES
TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS Y SOSTENIMIENTO
EMBOQUILLE OESTE
EXCAVACIONES
TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS Y SOSTENIMIENTO
PRETÚNEL ESTE
AVANCE P.K. 910+593 - 912+070
PRETÚNEL OESTE
AVANCE P.K. 916+220 - 916+950

VIADUCTO DE 
PEDRO

VIADUCTO DE 
LEIRA

AVANCE 
PRETÚNEL

OESTE

AVANCE 
PRETÚNEL

ESTE

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

MES 12 - MES 18

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO

MOVIMIENTO DE 
TIERAS

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIOPUENTE

DESMONTE 4: 917+534 - 917+773
TERRAPLENES
RELLENO 1: 916+982 - 917+020
RELLENO 2: 917+190 - 917+206
RELLENO 3: 917+374 - 917+534
RELLENO 4: 917+773 - 917+783
RELLENO 5: 918+078 - 918+106
PLATAFORMA AUXILIAR VIADUCTO PEDRO VD: P.K. 917+820 - P.K. 
918+040
COLUMNAS DE MORTERO Y TRATAMIENTO DE TERRAPLENES
SUELO CEMENTO
VIADUCTO DE PEDRO

VIADUCTO DE PEDRO
TRABAJOS PREVIOS
PREPARACIÓN DE ACCESOS
INSTALACIONES
CIMENTACIONES
PILOTES
ENCEPADOS ESTRIBO 1
ENCEPADOS ESTRIBO 2
ENCEPADOS PILAS
ESTRIBOS
MURO ESTRIBO 1
MURO ESTRIBO 2
APOYOS 1
APOYOS 2
PILAS
ARRANQUE Y FUSTE
APOYOS

MURO M-917.3 (D)
CIMENTACIÓN
ALZADOS

PRETÚNEL ESTE
AVANCE P.K. 910+593 - 912+070
PRETÚNEL OESTE
AVANCE P.K. 916+220 - 916+950
DESTROZA P.K. 916+220 - 916+950
TÚNEL CON TUNELADORA
TRANSPORTE DE LA TUNELADORA DE LA FÁBRICA A LA 
PLATAFORMA DE MONTAJE
MONTAJE DE LA TUNELADORA

VIADUCTO DE 
PEDRO

VIADUCTO DE 
LEIRA

DESTROZA 
PRETÚNEL

OESTE

AVANCE 
PRETÚNEL

ESTE

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

MES 19 - MES 24

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO

MOVIMIENTO DE 
TIERAS

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIOPUENTE

VIADUCTO DE PEDRO
TABLERO
CIMBRADO Y PRETENSADO
EJECUCIÓN DEL CAJÓN
VARIOS
IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
SUMIDEROS, PRETILES,…
TERMINACIÓN Y REMATES
PRUEBA DE CARGA, PUESTA A TIERRA,…
REMATES Y LIMPIEZA

PRETÚNEL ESTE
AVANCE P.K. 910+593 - 912+070
DESTROZA P.K. 910+593 - 912+070
PRETÚNEL OESTE
DESTROZA P.K. 916+220 - 916+950
CUNA DE APOYO DE LA TUNELADORA P.K. 916+220 - 916+950

MONTAJE DE LA TUNELADORA
TRANSPORTE (DESDE LA FÁBRICA HASTA EL EMBOQUILLE 
OESTE) Y SUMINISTRO DE DOVELAS (CON EL TREN DE SERVICIO)
DESESCOMBRO (CARGA CON LA CINTA TRANSPORTADORA DE 
LAS VAGONETAS DEL TREN DE SERVICIO)

EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO (COLOCACIÓN DE DOVELAS Y 
RELLENO DE MORTERO)
T118 - T98b: P.K. 916+950 - 916+245
T98a - T18: P.K. 916+245 - 912+384

VIADUCTO DE 
PEDRO

VIADUCTO DE 
LEIRA

TERMINACIÓN 
PRETÚNEL

OESTE

DESTROZA 
PRETÚNEL

ESTE

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

 MONTAJE DE LA
TUNELADORA

SECCIÓN CON 
TUNELADORA

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

MES 25 - MES 30

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO

MOVIMIENTO DE 
TIERAS

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIOPUENTE

PRETÚNEL ESTE
CONTRABÓVEDA Y SOLERA P.K. 910+593 - 912+070
REVESTIMIENTO
TRANSPORTE (DESDE LA FÁBRICA HASTA EL EMBOQUILLE 
OESTE) Y SUMINISTRO DE DOVELAS (CON EL TREN DE SERVICIO)
DESESCOMBRO (CARGA CON LA CINTA TRANSPORTADORA DE 
LAS VAGONETAS DEL TREN DE SERVICIO)
EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO (COLOCACIÓN DE DOVELAS Y 
RELLENO DE MORTERO)
T98a - T18: P.K. 916+245 - 912+384

TERMINACIÓN DE TÚNEL Y GALERÍAS
IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
OTRAS INSTALACIONES

EXCAVACIÓN, SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO OTRAS 
GALERÍAS
GALERÍAS
GALERÍA Nº5
GALERÍA Nº6
GALERÍA Nº7
GALERÍA Nº8
GALERÍA Nº9
GALERÍA Nº10
GALERÍA Nº11
GALERÍA Nº12
GALERÍA Nº13
GALERÍA Nº14
GALERÍA Nº15

TERMINACIÓN
VIADUCTO DE 

PEDRO

VIADUCTO DE 
LEIRA

TERMINACIÓN 
PRETÚNEL

OESTE

TERMINACIÓN 
PRETÚNEL

ESTE

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

MONTAJE DE LA 
TUNELADORA

SECCIÓN CON 
TUNELADORA

SECCIÓN CON 
TUNELADORA

GALERÍAS

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

MES 31 - MES 36

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO

SUBBALASTO

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIOPUENTE

EXCAVACIÓN, SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO OTRAS 
GALERÍAS
GALERÍA Nº2
GALERÍA Nº3
GALERÍA Nº4
GALERÍA Nº5
FALSO TUNEL EMBOQUILLE ESTE
ESTRUCTURA FALSO TÚNEL ESTE
FALSO TUNEL EMBOQUILLE OESTE
ESTRUCTURA FALSO TÚNEL OESTE

INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA
BAJANTE PREFABRICADA
CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES
CANALIZACIÓN PARA CABLES Y ARQUETAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CERRAMIENTO
HITOS
PLANTACIONES
DESCOMPACTACIÓN DE SUPERFICIES AFECTADAS
APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
INSTALACIÓN MANTA ORGÁNICA DE YUTE
EJECUCIÓN DE HIDROSIEMBRAS
EJECUCIÓN DE SIEMBRAS
PLANTACIONES

SECCIÓN CAVERNA T17b
DESMONTAJE DE LA TUNELADORA Y DEMÁS ELEMENTOS
DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA DE MONTAJE DE TUNELADORA
TERMINACIÓN DE TÚNEL Y GALERÍAS
IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
CANALETAS Y ARQUETAS
OTRAS INSTALACIONES
REMATES Y LIMPIEZA
SUBBALASTO

SUBBALASTO

TERMINACIÓN
VIADUCTO DE 

PEDRO

VIADUCTO DE 
LEIRA

TERMINACIÓN 
PRETÚNEL

OESTE

TERMINACIÓN 
PRETÚNEL

ESTE
SUBBALASTO

MONTAJE DE LA 
TUNELADORA

SECCIÓN CON 
TUNELADORA

OTRAS 
INSTALACIONES

GALERÍASSECCIÓN
EN CAVERNA

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS

MES 37 - MES 40

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO

SUBBALASTO

CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIO CAMINOS DE 
ACCESO, ENLACE Y 

SERVICIOPUENTE

TERMINACIÓN
VIADUCTO DE 

PEDRO

VIADUCTO DE 
LEIRA

TERMINACIÓN 
PRETÚNEL

OESTE

TERMINACIÓN 
PRETÚNEL

ESTE
SUBBALASTO

MONTAJE DE LA 
TUNELADORA

SECCIÓN CON 
TUNELADORA

REMATES Y LIMPIEZA

GALERÍASSECCIÓN
EN CAVERNA

MES 0- SITUACIÓN INICIAL

OD+PF 917.01 P.K. 917+008 VD: 4 Marcos 4 x 2,5 m
OD+PF 917.02 P.K. 917+021 VD: 4 Marcos 4 x 2,5 m
ENCAUZAMIENTO Y BAJANTE ESCALONADA
ESTRUCTURAS
VIADUCTO DE LEIRA
TRABAJOS PREVIOS
PREPARACIÓN DE ACCESOS
INSTALACIONES
CIMENTACIONES
PILOTES
ENCEPADOS ESTRIBO 1
PUENTE EN CAMINO DE ACCESO OESTE
TRABAJOS PREVIOS
PREPARACIÓN DE ACCESOS
CIMENTACIONES
ZAPATA ESTRIBO 1
ZAPATA ESTRIBO 2
ESTRIBOS
MURO ESTRIBO 1

COMIENZO DE LA OBRA

  LEYENDA:

               EJECUCIÓN FUTURA

               EN EJECUCIÓN

               EJECUTADO EN FASES ANTERIORES

               EJECUTADO EN OTROS PROYECTOS


