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COLOCACION DE CARTELES
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ESTUDIO DE ZONAS DE ACOPIO Y
ADECUACION DE LAS MISMAS
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GENERAL
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DRAGADO

ESPIGON NORTE

TRABAJOS TRAMOS 3,4Y 5 (ZONA DE "EL DIQUE EN "T" NORTE

CHARCO")

RELLENO DE APERTURAS EN DIQUE DE LA
LAGUNA

DRAGADO DE LODOS INTERIOR LAGUNA

MES 1
MES 2

SEMANA SANTA 2012
SEMANA SANTA 2013

DIQUE EN "T" SUR

VERTIDO DE GRAVA DE
APORTACION A LA
PLAYA

R
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TRABAJOS TRAMOS 3,4 Y 5 (ZONA DE "EL CHARCO")
DEMOLICION DE BARANDILLA DIQUE CHARCO MES 7 OBRAS EN EL PASEO

DEMOLICION PARCIAL DEL DIQUE DEL CHARCO MES 7

DEMOLICIONES RESTO DEL DIQUE MES 8-9

DEMOLICION DE ESCOLLERA DE PROTECCION COSTA MES 9-10

ESPIGON NORTE

- ADECUACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO MES 7-8

- EJECUCION DEL ESPIGON

APORTACION DE GRAVA A LA PLAYA TRAMO 5
APORTACION DE GRAVA A LA PLAYA TRAMO 4 MES 10-13

APORTACION DE GRAVA A LA PLAYA TRAMO 3

TRABAJOS EN TRAMO 2 (ZONA ENTRE ESPIGON NORTE Y DIQUE EN "T" NORTE)
DIQUE EN "T" NORTE

- ADECUACION DE LA PLATAFORMA MES 8-9

- EJECUCION DEL DIQUE NORTE
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y ESCOLLERAS MES 10-11
APORTACION DE GRAVA A LA PLAYA MES 10-14
TRABAJOS EN TRAMO 1 (ZONA PLAYA DE LA RODA)
RETIRADA ACTUAL MATERIAL FRENTE PLAYA MES 9
TRANSFORMACION DIQUE EN "T" SUR

- ADECUACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO MES 9-10

- EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN DIQUE SUR
APORTACION DE GRAVA MES 10-13
EXTENDIDO DEL ANTIGUO MATERIAL MES 14
HABILITACION DE PLAYA PARA PARADA ESTACIONAL MES 14
DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE MES 19-21
CONSTRUCCION DE NUEVOS MUROS DE CONTENCION
MURO PASEO MARITIMO MES 19-21
MURO DE LA PLAZA DE EUROPA MES 19-21
ACCESOS A PLAYA
ACCESO 1 MES 22
ACCESO 2 MES 23
ACCESO 3 MES 22
ACCESO 4 MES 22
ACCESO 5 MES 21
INSTALACIONES
INSTALACION DE SANEAMIENTO MES 20-22
INSTALACION DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO MES 20 Y 23
INSTALACION MEDIA TENSION MES 20, 21 Y 23
INSTALACION BAJA TENSION MES 20-24
ILUMINACION MES 21,22 Y 24
PAVIMENTACION
VIA PEATONAL

- ACERAS MES 20-23
- CALZADAS MES 22-24
VIA CICLISTA MES 22-24
ACABADOS ACCESOS A PLAYA MES 23
ZONAS VERDES MES 23-24
MOBILIARIO URBANO MES 22-24
ACABADOS Y LIMPIEZA MES 24
SECRETARIA GENERAL TITULO DE LA OBRA AUTOR FECHA TITULO
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