## CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE IBERMUTUAMUR

 EN ALICANTE

## FASE 1

MES 1: JULIO 2012

## TRABAJOS PREVIOS

GESTIONES PREVIAS
INSTALACIONES OBRA Y REPLANTEO PUESTA EN SERVICIO GRÚA
INSTALACIÓN DE ANDAMIOS

## Bluesa <br> a ssignia

## CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE IBERMUTUAMUR

 EN ALICANTE

## © Bluesa <br> a ssignia

ALBAÑILERÍA
MURO PERIMETRAL CUBIERTA
TRASDOSADO
ENFOSCADOS

## CUBIERTA

FORMACIÓN DE BANCADA ESTRUCTURAAUXIL. METÁLICA
PASARELA DE TRAMEX
AYUDA A LAS INSTALACIONES

MURO CORTINA
ESTRUCTURA DE MURO CORTINA

## INSTALACIONES

ESTRUCT. SUSTENT. FOTOVOLT.
ESTRUCT. SUSTENT. PLA CA SOLAR
PLACAS ANCLAJE GÓNDOLA


## FASE 2

## DETALLE PRIMERA

 PLANTA
## ALBAÑILERÍA

MURO PERIMETRAL CUBIERTA
TRASDOSADO

CUBIERTA
FORMACIÓN DE BANCADA

## MURO CORTINA

ESTRUCTURA DE MURO CORTINA

## INSTALACIONES

ESTRUCT. SUSTENT. FOTOVOLT.


## Bluesa




## FASE 3

## DETALLE PRIMERA

 PLANTAMURO MEDIANERO
TRASDOSADO
AYUDAS A LAS INSTALACIONES

## CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE IBERMUTUAMUR



## FASE 4

MES 4-5: OCT. - NOV. 2012

## ALBAÑILERİA

TABIQUERİA
100\%
TRASDOSADO
IMPERMEABILIZACIÓN
AYUDAS A LAS INSTALACIONES

MURO CORTINA
ESTRUCTURA DE MURO CORTINA

INSTALACIONES
FONTANERÍA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VOZ Y DATOS

## ACABADOS Y SOLADOS

RECRECIDOS
ENFOSCADOS
ALICATADOS Y SOLADOS

## Bluesa <br> a ssignia




FASE 4
DETALLE PRIMERA PLANTA

## ALBAÑILERÍA

tABIQUERÍA
100\%
TRASDOSADO
IMPERMEABILIZACIÓN
AYUDAS A LAS INSTALACIONES

## MURO CORTINA

ESTRUCTURA DE MURO CORTINA

## INSTALACIONES

FONTANERÍA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

## VOZ Y DATOS

INSTALACIONES ESPECIALE

ACABADOS Y SOLADOS
RECRECIDOS
20\%
ENFOSCADOS
ALICATADOS Y SOLADOS

## CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE IBERMUTUAMUR

 EN ALICANTE

## FASE 5

MES 6: DICIEMBRE 2012

## ALBAÑILERÍA

AYUDAS A LAS INSTALACIONES
MURO CORTINA
ESTRUCTURA DE MURO CORTINA
MURO CORTINA PIEL INTERIOR

INSTALACIONES
FONTANERÍA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



## FASE 5

## DETALLE PRIMERA

 PLANTA
## ALBAÑilería

AYUDAS A LAS INSTALACIONES

## MURO CORTINA

ESTRUCTURA DE MURO CORTINA
MURO CORTINA PIEL INTERIOR

## INSTALACIONES

FONTANERİA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VOZ Y DATOS
INSTALACIONES ESPECIALES

## ACABADOS Y SOLADOS

RECRECIDOS Y ENFOSCADOS
ALICATADOS Y SOLADOS
FALSOS TECHOS
PINTURAS
BARRERA FÓNICA

## FASE 6

MES 7-8: ENE - FEB 2013

ALBANIILERÍA
FORMACIÓN DE PELDAÑOS
AYUDAS A LAS INSTALACIONES

## MURO CORTINA

ESTRUCTURA DE MURO CORTINA
MURO CORTINA PIEL INTERIOR

INSTALACIONES
FONTANERİA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VOZ Y DATOS
INSTALACIONES ESPECIALES
ACABADOS Y SOLADOS
RECRECIDOS Y ENFOSCADOS
ALICATADOS Y SOLADOS
FALSOS TECHOS
PINTURAS

## Bluesa <br> a ssignia



## FASE 6

## DETALLE PRIMERA

 PLANTA
## ALBAÑilería

FORMACIÓN DE PELDAÑOS

## MURO CORTINA

ESTRUCTURA DE MURO CORTINA

## INSTALACIONES

FONTANERÍA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VOZ Y DATOS
INSTALACIONES ESPECIALES

## ACABADOS Y SOLADOS

RECRECIDOS Y ENFOSCADOS


FASE 7
MES 9-10: MAR-ABR 2013

ALBAÑILERÍA
AYUDAS A LAS INSTALACIONES

MURO CORTINA
MURO CORTINA PIEL INTERIOR
VIDRIOS PIEL EXTERIOR

INSTALACIONES
FONTANERÍA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VOZ Y DATOS
INSTALACIONES ESPECIALES

ACABADOS Y SOLADOS
PAVIMENTOS ELEVADOS

CARPENTERİA, CERRAJ. Y VIDRIOS
MAMPARAS
PUERTAS Y ARMARIOS

## ©Bluesa <br> a ssignia




## FASE 7

## DETALLE PRIMERA

 PLANTA
## ALBANIILERÍA

AYUDAS A LAS INSTALACIONES

## MURO CORTINA

MURO CORTINA PIEL INTERIOR
VIDRIOS PIEL EXTERIOR

## INSTALACIONES

FONTANERÍA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

VOZ Y DATOS
INSTALACIONES ESPECIALES

## ACABADOS Y SOLADOS

PAVIMENTOS ELEVADOS

## CARPENTERİA, CERRAJ. Y VIDRIOS

MAMPARAS
PUERTAS Y ARMARIOS


## FASE 8

MES 11-12: MAY-JUN 2013

PARADA FESTIVIDAD DE SAN JUAN
DESDE EL 20 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO

MURO CORTINA
VIDRIOS PIEL EXTERIOR

INSTALACIONES

FONTANERİA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VOZ Y DATOS
INSTALACIONES ESPECIALES
ACABADOS Y SOLADOS
PAVIMENTOS ELEVADOS
90\%

TERMINACIÓN Y DESMANTEL. INSTAL
RETIRADA DE ANDAMIOS
PRUEBAS SIST. Y PUESTA EN MARCHA

## ©Bluesa <br> a ssignia

(Q) ibermutuanr $\cdots$.
Corporación mutua


FASE 9
MES 13: JULIO 2013

MURO CORTINA
VIDRIOS PIEL EXTERIOR

INSTALACIONES
FONTANERÍA
100\%
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS VOZ Y DATOS
INSTALACIONES ESPECIALES
INSTALACIÓN DE GAS

ACABADOS Y SOLADOS
PAVIMENTOS ELEVADOS

CARPINTERİA, CERRAJ. Y VIDRIOS
MUEBLES, PUERTAS,

TERMINACIÓN Y DESMANTEL. INSTAL.
PRUEBAS SIST. Y PUESTA EN MARCHA $100 \%$
DESMONTAJE GRÚA Y LIMPIEZA
(Q) ibermutuanr

Corporación mutua


FASE 9

## DETALLE PRIMERA

 PLANTA
## MURO CORTINA

VIDRIOS PIEL EXTERIOR

## INSTALACIONES

FONTANERİA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 100\%
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
VOZ Y DATOS
INSTALACIONES ESPECIALES
INSTALACIÓN DE GAS
ACABADOS Y SOLADOS
PAVIMENTOS ELEVADOS

CARPINTERIAA, CERRAJ. Y VIDRIOS
MUEBLES, PUERTAS,

TERMINACIÓN Y DESMANTEL. INSTAL
PRUEBAS SIST. Y PUESTA EN MARCHA 100\%
DESMONTAJE GRÚA Y LIMPIEZA

