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TITULO

20
09

20
10

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DESDE EL EMBALSE DE LA LLOSA DEL CAVALL A 
LAS COMARCAS DEL SOLSONÉS, EL BAGES Y ANOIA.

TITULO DE LA OBRA

ESPACIOS - TIEMPOS

20
09

20
10

ABR

20
11

AUTOR

OCT 1

NOV 2

DIC 3

FECHA

27/04/2009

20
11

OCT 1

DIC 3

ENE

5

MAR 6

9

10

AGO 11

JUL

NOV 2

4

FEB

7

13

ENE 16

OCT

SEP 12

MAY 8

JUN

FEB 17

NOV 14

DIC 15

MAR 18

ABR 19

MAY 20

JUN 21

ENE 4

FEB 5

JUN 9

MAR 6

ABR 7

ABR 19

JUL 10

AGO 11

OCT 13

JUN 21

DIC 15

ENE 16

FEB 17

MAY 20

MESESMESES

MAR 18

NOV 14

SEP 12

MAY 8

ETAP

EST. BOMBEO 
GENERAL

RAMAL SOLSONES 
P.K. 8+360

EST. BOMBEO 
SOLSONÉS

CONDUCCIÓN 
PRINCIPAL

DERIVACIÓN OLIUS 
P.K.15+100

RAMAL NAVES-
MONTMAJOR 

P.K.17+934

DEPOSITO DE 
MONTMAJOR

RAMAL BAGES SEC NORD P.K.32+891

RAMAL PINÓS 
P.K.34+882

DEPOSITO 
EXISTENTE

DEPOSITO DE LA 
MOLSOSA

EB CALAF

RAMAL CALAF 
P.K. 44+303

DEPOSITO EXIST

CONDUCCIÓN A IGUALDA
RAMAL PRATS DE REI

RAMAL BAGES SEC CENTRO P.K.44+303

DEPOSITO EXIST

CONDUCCION 
AGUA CRUDA 
(TOMA- E.B)

CONDUCCION AGUA CRUDA 
(TOMA- E.B)

CONDUCCIONES

EQUIPO 1

EQUIPO 2

EQUIPO 3CONDUCC. PRINCIPAL 
P.K. 0+000- 8+360

ARRANQUE DE 
ÁRBOLES

EXCAVACIÓN CON 
EXPLOSIVOS

PLANTACIONES

CONDUCC. PRINCIPAL
 P.K. 8+361- 17+934

R
A

M
A

L 
N

A
V

E
S

-M
O

N
T

M
A

JO
R

CONDUCC. PRINCIPAL
 P.K. 17+934- 25+000

INSTALACIONES PREVIAS.
REPLANTEO GENERAL

FASE 1 FASE 2

CONDUCC. PRINCIPAL 
P.K. 25+000- 32+891 

CONDCC

PRINCIP
 P.K. 32+891- 

34+882

CONDUCC. PRINCIPAL 
P.K. 34+882-44+303

CONDUCC. PRINCIPAL RAMAL 
BAGES SEC-NORD

RAMAL PINÓS

CONDUCION ANOIA CENTRO Y RAMAL 
PRATS DEL REI

 PK. 0+000- 7+880

C
O

N
D

U
C

IO
N

 A
N

O
IA

 C
E

N
T

R
O

 Y
 

R
A

M
A

L 
P

R
A

T
S

 D
E

L 
R

E
I

P
K
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80
- 
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RAMAL BAGES SEC-
CENTRO

RAMAL CALAF

NOTA: Se realizará la  tala de árboles en 
época de mínimo  riesgo de incendios

NOTA: Las voladuras se realizarán fuera 
de las épocas de reproducción de fauna 
(marzo a julio).

ESTACIÓN DE 
BOMBEO 

GENERAL 

AMPLIACIÓN CAMINO 
EXISTENTE DE ACCESO

ESTACIÓN DE 
BOMBEO 

SOLSONÉS

INSTALACION 
ELÉCTRICA

INSTALACION
ELÉCTRICA

AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL

AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL

R
A

M
A

L 
S

O
LS

O
N

É
S

ETAP
2ª FASE

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 
E.B. CALAF

INST. ELECTR. 
PLANTA 

POTABILIZAD.

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

PRUEBAS GLOBALES DEL 
SISTEMA

ETAP
1ª Y 2 FASE

AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL

AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL

AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL

PRUEBAS GLOBALES DEL 
SISTEMA

PRUEBAS GLOBALES DEL 
SISTEMA

PRUEBAS GLOBALES DEL 
SISTEMA

ZONA 1

EQUIPO 1

ZONA 2

EQUIPO 2
ZONA 3

EQUIPO 3

ZONA 4

EQUIPO 1

DEPOSITO 
MOLSOSA


