
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERAL

OD-600,33

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE FEBRERO 
A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE NO SE 

REALIZARÁN DESBROCES NI 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 

P.I.600,22
PASO PEATONAL

TUNEL OS CASARES
 Y SALIDAS DE EMERGENCIAS

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE FEBRERO 
A JULIO (INCLUIDOS) NO SE 
EJECUTARÁN VOLADURAS, 

DESBROCES NI MOVIMIENTOS DE 
TIERRA

D-2

R-4R-3
R-2

R-1 R-5

D-3

D-4

D-1

CARR.A PONTE 
AMBIA DE ARRIBA

Se dispondrá de dos equipos de 
desbroce y dos para la excavacion en 

tierra vegetal . Estas tareas se 
realizarán acompañando al movimiento 

de tierras a lo largo de la traza.

SUBBALASTO

INST. PLATAFORMA

DRENAJE LONGITUDINAL
2ªFASE  

La Primera Fase de Drenaje 
Longitudinal se ejecutará 

acompañando al movimiento de tierras

EQUIPO 1 

OBRAS DE DRENAJE
 TRANSVERSAL

OBRA DE 
DRENAJE 

EQUIPO MIXTO 

CAMINOS Y 
CARRETERAS DE ENLACE 

EQUIPO D-1

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

DESMONTE  
DE SANEO

D-5

R-6
PK 605+920-607+530

R-7

D-6
P.I.

600,39

P.S. 601,35
PASARELA PEATONAL

VIADUCTO ARROYO 
DOS MUIÑOS PK 
6013,47 L=20m

PERGOLA SOBRE 
FF.CC.

PK 602,8 L=57m

P.S. 605,90
CARRETERA TOSENDE A SANTA 

MARIÑA

P.I. 606,78
CARRETERA A OUTEIRO DE LAXE

P.I. 607,14
CAMINO DE 
SANTIAGO

P.I. 607,53
CARRETERA A 

PEREIRAS

P.I. 608,25
PISTA PAZOS -

PEREIRAS

VIADUCTO ARROYO 
PAZOS

PK 608,49 L=64m

SALIDA DE EMERGENCIA 1
(VER E-T PARTICULAR)

INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERAL (VER E-T INDIVIDUAL) TUNEL OS CASARES 

SALIDA DE EMERGENCIA 2
(VER E-T PARTICULAR)

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  , se limita el periodo 
de realización de las obras asociadas a la 

construcción del viaducto del Arroyo Dos Muiños 
a la época de mínima actividad del galápago y que 

comprende desde Junio hasta Octubre

D-1

EQUIPO D-2

D-1

EQUIPO D-1
EQUIPO D-2

EQUIPO D-3

D-3

D-2

DESMONTE  
DE SANEO

D-4

D-4

EQUIPO D-3

EQUIPO D-3

D-5
EQUIPO D-3

D-6
EQUIPO D-3

R-1

P.I.600,22
PASO PEATONAL

P.I.
600,39

P.S. 601,35
PASARELA PEATONAL

VIADUCTO ARROYO DOS 
MUIÑOS PK 6013,47 L=20m

PERGOLA SOBRE FF.CC.
PK 602,8 L=57m

P.S. 605,90
CARRETERA TOSENDE A 

SANTA MARIÑA

OD-600,33
OD-601,11 OD-601,85 OD-606,23

OD-606,95

OD-608,85

OD-601,11

OD-601,85

OD-606,23

OD-606,95

P.I. 606,65
PASO DE FAUNA

OD-608,85

R-2
R-3

R-4

EQUIPO T-1

EQUIPO T-1

EQUIPO 
T-1

R-5

R-4

EQUIPO 
T-1

P.I. 606,65
PASO DE FAUNA

P.I. 606,78
CARRETERA A OUTEIRO 

DE LAXE

P.I. 607,14
CAMINO DE 
SANTIAGO

P.I. 607,53
CARRETERA A 

PEREIRAS

P.I. 608,25
PISTA PAZOS -

PEREIRAS

VIADUCTO ARROYO 
PAZOS

PK 608,49 L=64m

R-6
PK 607+530-608+250

R-6
PK 605+920-607+530

EQUIPO T-2
EQUIPO T-3

R-6
PK 608+250-608+460

R-6
PK 607+530-608+250

R-6
PK 607+530-608+250

EQUIPO T-4 
EQUIPO T-5 

EQUIPO T-4 
EQUIPO T-5 

R-6
PK 608+250-608+460

R-7

CAMINO MD 600,42-
601,51

CARRETERA SAN ANDRES 
A SALGUEIROS

CAMINO MI 601,98-
602,24

CAMINOS MD Y 
CAMINOS MI

REPOSICION 
CARRETERA 606,38-

606,64

CAMINOS MD Y 
CAMINOS MI

EQUIPO 5: TUNEL

ESTRUCTURAS

EQUIPO 3: SAL.EMERG.1

EQUIPO 2

EQUIPO 1 

EQUIPO 4: SAL.EMERG.2

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE FEBRERO 
A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE NO SE 

REALIZARÁN DESBROCES NI 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL:  DE FEBRERO 
A JULIO (INCLUIDOS) NO SE 
EJECUTARÁN VOLADURAS, 

DESBROCES NI MOVIMIENTOS DE 
TIERRA

CAPA 
DE FORMA

INST. PLATAFORMA

CAPA 
DE FORMA

SUBBALASTO
DRENAJE LONGITUDINAL

2ªFASE  SUBBALASTO

INST. PLATAFORMA

DRENAJE LONGITUDINAL
2ªFASE  

CAPA 
DE FORMA

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

P.F.607+800

P.F.607+800

MURO CONTENCION 
PERGOLA 610+100


