
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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LINEA DE ALTA VELOCIDAD. LÍNEA UIC VARIANTE MOJÓN BLANCO

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE PLATAFORMA NUEVO ACESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGION DE MURCIA. TRAMO: 

ALMANSA-LA ENCINA. SUBTRAMO III.
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DESMONTE 
P.K. 401+170-401+510 

EQUIPO D-1

EXCAVACIÓN SANEO 
P.K. 401+510-402+440 

EQUIPO D-1

DESMONTE
 P.K. 402+440-402+580

 EQUIPO D-1

EXCAVACIÓN SANEO
 P.K. 402+580-402+710 

EQUIPO D-1

TERRAPLÉN 
P.K. 402+580-402+710 

EQUIPO T-3

TERRAPLEN
 P.K. 400+000-401+170 

EQUIPO T-1

INSTALACIONES PREVIAS Y 
REPLANTEO GENERAL

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMA

INST. 
PLATAFORMA

DR. LONGITUDINAL

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

ODT
400.5

ODT
400.8

ODT
401.1

ODT
401.5

ODT
401.7

ODT
402.1

ODT
402.2

ODT
402.4

ODT
402.8

ODT
403,0

ODT
404.2

ODT
404.3

ODT
404.7

ODT
402.4

ODT
402.8

ODT
403,0

ODT
404.2

ODT
404.3

ODT
404.7

PÉRGOLA

PÉRGOLA

PÉRGOLA

PS-0.9

PS-2.3

ESTRUCTURA SOBRE 
CUNETÓN

PS-404.2

ODT
400.8

ODT
401.1

ODT
401.5

ODT
401.7

ODT
402.1

ODT
402.2

ODT
400.5

CAMINO DE ENLACE 
M.I. PK 400.6 A 401.1

CAMINO DE ENLACE 
M.D. PK 400.9 A 401.3

CAM.  ACCES. PUESTO DE 
BANALI. PK 401.8 A 401.9

CAM. ENLACE M.I.
 PK 402.6 A 402.8

REPOSICION 
VIAL PK 0.9

REPOSICION 
VIAL PK 2.3 CAMINO DE ENLACE 

M.I. PK 2.3 A 2.8

CAMINO DE SERVICIO 
M.I. PK  401.1 A 401.4

PS- 404.2

REPOSICION 
VIAL PK 404.2

CAMINO DE SERVICIO 
M.I. PK  404.2 A 404.6

Se dispondrá de dos equipos de 
desbroce y dos para la excavacion en 

tierra vegetal . Estas tareas se realizarán 
acompañando al movimiento de tierras a 

lo largo de la traza.

EXCAVACIÓN SANEO 
P.K. 400+000-401+170 

EQUIPO D-1

DESMONTE 
P.K. 401+170-401+510 

EQUIPO D-1

EXCAVACIÓN SANEO 
P.K. 401+510-402+440 

EQUIPO D-1

DESMONTE 
P.K. 402+440-402+580 

EQUIPO D-1

DESMONTE 
P.K. 402+710-404+500 

EQUIPO D-2 DESMONTE 
P.K. 404+750-405+144 

EQUIPO D-2

DESMONTE 
P.K. 0+000-1+160 

EQUIPO D-3

DESMONTE 
P.K. 1+160-3+499 

EQUIPO D-3

EXCAVACIÓN SANEO
 P.K. 402+580-402+710 

EQUIPO D-1

TERRAPLÉN 
P.K. 401+510-402+440

 EQUIPO T-2

TERRAPLÉN 
P.K. 402+580-402+710

 EQUIPO T-3

TERRAPLEN
 PK-404+500- 404+790

 EQUIPO T-1

EXCAVACIÓN SANEO
 P.K. 400+000-401+170 

EQUIPO D-1

DESMONTE 
P.K. 402+710-404+500 

EQUIPO D-2

DESMONTE 
P.K. 404+750-405+144 

EQUIPO D-2

DESMONTE 
P.K. 0+000-1+160

 EQUIPO D-3

DESMONTE 
P.K. 1+160-3+499 

EQUIPO D-3

TERRAPLEN
 P.K. 400+000-401+170 

EQUIPO T-1 TERRAPLÉN 
P.K. 401+510-402+440 

EQUIPO T-2

TERRAPLEN
 PK-404+500- 404+790 

EQUIPO T-2

PS-2.3 ESTRUC.SOBRE
CUNETÓNPS-0.9

SUPERESTRUCTURA

INSTALACIONES 
FERROVIARIAS

DR. ONGITUDINAL

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMA

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 

LAS OBRAS

VARIANTE MOJÓN 
BLANCO

VARIANTE MOJÓN BLANCO

CRUCE CON 
UIC

CRUCE CON VARIANTE 
MOJÓN BLANCO

OD-PF 400.2
PI -MARCO 

400.6

OD-PI 
402.6

LINEA UIC

LINEA UIC

EQUIPO 1 

OBRAS DE DRENAJE 
TRANSVERSAL

OBRA DE DRENAJE 

EQUIPO 2 

OBRA DE DRENAJE 

EQUIPO 1- 
MARCOS 

EQUIPO 2 

ESTRUCTURAS

EQUIPO 3 

OD-PI 402.6

REPOSICION 
VIAL PK 402.6

OD-PF 400.2

REPOSICION 
VIAL PK 400.6

PI -MARCO 
400.6

REPOSICION LÍNEA 
ELÉCTRICA SA-1 .66 Kv

REPOSICION LÍNEA 
ELÉCTRICA  AÉREA. 20KV


