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JUNIO 1

ESPACIOS - TIEMPOS

14

24/02/2009
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE – NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD 

TRAMO: PALENCIA – LEÓN. SUBTRAMO: BECERRIL DE CAMPOS-VALLE DEL RETORTILLO.
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DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

ENERO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

5

ENERO

OD 0.04
P.K. 0+042

MARCO 2,50x2,50 m

TERRAPLÉN 1
P.K. 0+000 - 0+180

V = 4.212,00 m3

TERRAPLÉN 2
P.K. 0+340 - 0+760
V = 15.466,00 m3

TERRAPLÉN 3
P.K. 1+000 - 3+320
V = 135.118,00 m3

TERRAPLÉN 4
P.K. 3+860 - 6+720
V = 364.722,00 m3

TERRAPLÉN 5
P.K. 6+830 - 7+694
V = 223.691,00 m3

TERRAPLÉN 6
P.K. 7+944 - 8+920
V = 51.424,00 m3 TERRAPLÉN 7

P.K. 10+040 - 10+480
V = 39.072,00 m3

TERRAPLÉN 8
P.K. 11+140 - 12+863

V = 93.471,00 m3

DESMONTE 1
P.K. 0+180 - 0+340

V = 12.003 m3

DESMONTE 2
P.K. 0+760 - 1+000

V = 12.282 m3

DESMONTE 3
P.K. 3+320 - 3+860

V = 60.209 m3

DESMONTE 4
P.K. 8+920 - 10+040

V = 117.332 m3 DESMONTE 5
P.K. 10+480 - 11+140

V = 103.921 m3

OD 0.39
P.K. 0+386

MARCO 3,00x2,00 m
PF+OD 1.23
P.K. 1+234

MARCO 8,00x4,00 m

OD1.62
P.K. 1+624

MARCO 2,00x2,00 m

PF+OD 2.02
P.K. 2+018

MARCO 8,00x4,00 m

OD 2.69
P.K. 2+748

MARCO 3,00x2,50 m

OD 2.88
P.K. 2+880

MARCO 2,00x1,50 m

OD3.13
P.K. 3+125

MARCO 3,00x2,75 m

OD 3.23
P.K. 3+233

MARCO 3,00x2,00 m

OD 4.65
P.K. 4+648

MARCO 6,00x3,50 m

PF+OD 4.95
P.K. 4+952

MARCO 8,00x4,00 m

OD 5.13
P.K. 5+138

MARCO 2,00x2,00 m

OD 5.37
P.K. 5+370

MARCO 2,00x2,00 m

OD 5.90
P.K. 5+898

MARCO 5,00x5,00 m

OD 6.47
P.K. 6+470

MARCO 2,00x2,00 m

OD 6.93
P.K. 6+930

MARCO 2,00x2,00 m

OD 7.46
P.K. 7+460

MARCO 5,00x5,00 m
OD 8.13

P.K. 8+132
MARCO 2,00x2,00 m

OD 8.73
P.K. 8+735

MARCO 2,00x1,50 m

OD 10.12
P.K. 10+122

MARCO 4,00x3,00 m

OD 11.16
P.K. 11+160

MARCO 2,00x2,00 m

PF+OD 11.42
P.K. 11+425

MARCO 8,00x4,00 m

OD 11.90
P.K. 11+900

MARCO 2,25x2,25 m

PF+OD 12.48
P.K. 12+476

MARCO 8,00x4,00 m

OD 12.71
P.K. 12+706

MARCO 2,00x2,00 m

C-11.680

PP-9500

C.E.-11.810
C.S. 12.480

C-10.090

C.E 8.920

Rio Retortillo 

C.S.7.220

FF.CC.PALENCIA-LEÓN

C.6.180

Encauzamiento

Carretera P-924

Carretera PP-9531

C.2.780

C.E.1.480

C.E.1.600

P.S. 2.7
2+783,681

CARRETERA PP-9531
LOSA DE HORMIGÓN

P.S. 4.1
4+165,705

CARRETERA P-924
LOSA DE HORMIGÓN

PÉRGOLA
6+720-6+854,510

PASO DE FERROCARRIL
VIGAS DOBLE T

VIADUCTO
7+694,400 – 7+943,100

PASO SOBRE 
RÍO RETORTILLO

CAJÓN 

P.S. 9.0
9+002,692
CAMINO

LOSA DE HORMIGÓN
P.S. 10,0

10+012,948
CAMINO

LOSA DE HORMIGÓN

P.S 10.7
10+771,057

CARRETERA PP-9500
LOSA DE HORMIGÓN

P.S. 11.6
11+666,672

CAMINO
LOSA DE HORMIGÓN

P.I. 6.0
6+002,913
CAMINO

MARCO 8,00x6,00 m

INSTALACIONES PREVIAS Y 
REPLANTEO GENERAL

INSTALACIONES PREVIAS Y 
REPLANTEO GENERAL

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

C.E. 3.670

C4.170/P-924

C.S. 4.950
C.E. 5.480

C.S. 4.950
C.E. 5.480
C.S. 5.830

C.S. 7.220
C.E. 7.580
C.E. 7.480

C.S. 8.160
C.E. 8.640
C.S. 8.920

C.S. 9.360
C.E.9.960C.S. 8.160

C.E 8.640
C.E. 8.920

C.S. 9.360
C.E.9.960
C. 10.090

Desvío 
provisional 
PP-9500

C-10.320
C-10.610

C-10.970
C.S. 11.500

C.E.-11.810
C.S. 12.480

DRENAJE CAMINOS
EQUIPO 1

DESBROCE GENERAL DE TODA 
LA TRAZA

DESBROCE GENERAL DE TODA 
LA TRAZA

SUPRESIÓN DEL 
PASO A NIVEL

P.S. 0,8/PP-9531
S/FFCC PALENCIA LEÓN

PASO INFERIOR PEATONAL 
DE CAJÓN EMPUJADO

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMA

INST. 
PLATAFORMA

2º FASE DR. LONGITUDINAL

TERRAPLÉN 1

TERRAPLÉN 2

TERRAPLÉN 3
P.K. 1+000 - 3+320
V = 135.118,00 m3

+
SANEO

DESMONTE 1 DESMONTE 2

DESMONTE 3
P.K. 3+320 - 3+860

V = 60.209 m3

C.E. 3.670
C.E. 3.060

SANEO

SANEO

C 2.780 / PP-9531
C.E. 2.880

SANEO

DRENAJE CAMINOS
EQUIPO 2

TERRAPLÉN 5
P.K. 6+830 - 7+694
V = 223.691,00 m3

+
SANEO

EQUIPO T-4 Y T-5

EQUIPO T-1 y T-3

TERRAPLÉN 4
P.K. 3+860 - 6+720
V = 364.722,00 m3

+
SANEO

TERRAPLÉN 7
P.K. 10+040 - 10+480

V = 39.072,00 m3
+

SANEO

TERRAPLÉN 8
P.K. 11+140 - 12+863

V = 93.471,00 m3
+

SANEO

TERRAPLÉN 6
P.K. 7+944 - 8+920
V = 51.424,00 m3

DESMONTE 4
P.K. 8+920 - 10+040

V = 117.332 m3

DESMONTE 5
P.K. 10+480 - 11+140

V = 103.921 m3

C-10.320
C-10.610
C-10.970

C.S. 11.500
C-11.680

EQUIPO D-3

EQUIPO D-3

EQUIPO D-3
SANEO

SANEO

EQUIPO D-1

EQUIPO D-1
EQUIPO D-2

EQUIPO D-2

EQUIPO D-2
EQUIPO T-2

EQUIPO T-2

EQUIPO T-2

EQUIPO T-1

EQUIPO T-1

Encauzamiento

Desvío 
provisional P-924

DRENAJE CAMINOS
EQUIPO 3

OD 0.04

OD 0.39

OD 1,23

OD 1,62

OD 2,02

OD 2,69

OD 2,88

OD 3,13

OD 3,23

OD 4,65

OD 4,95

OD 5,37

OD 5,13

OD 5,90

OD 6,47

OD 6,93

OD 7,46

OD 8,13

OD 8,73
OD 10,12

OD 11,16

OD 11,42

OD 11,90

OD 12,48

OD 12,71

C.E. 1.480
C.E. 1.600

P.S. 2.7

P.S. 0,8/
PP-9531

SUPRESIÓN
PASO A NIVEL 
(VER GANT)

P.S. 4,1

P.I. 6,0

PÉRGOLA VIADUCTO

P.S. 9,0

P.S. 10,0

P.S. 10,7

P.S. 11,6

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

EQUIPO 3 (TRAMA HORIZONTAL)

EQUIPO 3 (TRAMA PUNTEADA)

ESTRUCTURAS

CAJÓN
EMPUJADO

FASE 1
EJECUCIÓN

CAJÓN 

FASE 2
EMPUJE

EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 

DRENAJE

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMA

INST. 
PLATAFORMA

2º FASE DR. LONGITUDINAL

TRATAMIENTO
COLUMNAS DE GRAVA

TRATAMIENTO
COLUMNAS 
DE GRAVA

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO 1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

C.E. CAMINOS DE ENLACE

C.S..  CAMINOS DE SERVICIO

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO 2

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO 3

PUESTO DE 
BANALIZACIÓN
P.K. 5+280-6+545


