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“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL 
CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: VALLADOLID-BURGOS. 

SUBTRAMO: CABEZÓN DE PISUERGA-SAN MARTÍN DE VALVENÍ”
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ESPACIOS - TIEMPO

TÚNEL

DICIEMBRE 21

NOVIEMBRE 20

ABRIL 1

FINAL DEL 
TÚNEL

TÚNEL DE PEÑA RAYADA
Plazo
(días 
labor.)

Plazo
(meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Accesos 10 0,46

Emplazamiento e instalaciones 21 0,97

Excavación 10 0,46

Micropilotes 12 0,55

Construcción de la bóveda 15 0,69

Relleno de tierras 5 0,23

Excavación 30 1,38

Pantalla de pilotes 21 0,97

Viga de atado y boveda 15 0,69

Excavación entre pilotes hasta 2 m bajo contraboveda 7 0,32

Impermeabilización terreno y relleno bajo bóveda 8 0,37

Contrabóveda 21 0,97

Relleno por encima de la bóveda 6 0,28

Avance ( Equipo 1) 189 8,71

Avance ( Equipo 2) 189 8,71

Destroza (Equipo 1) 141 6,50

Destroza (Equipo 2) 141 6,50

Contrabóveda  (2 BOCAS) 0 0,00

Revestimiento  (2 BOCAS) 16 0,74

Cimentación y contrabóveda 10 0,46

Bóveda 11 0,51

Cimentación y contrabóveda 12 0,55

Bóveda 15 0,69

Impermeabilización y Drenaje 120 5,53

Relleno contrabóveda 32 1,47

Canaletas y arquetas 60 2,76

Otras Instalaciones 147 6,77

Remates y limpieza 35 1,61

Terminación

Boca Sur

Boca O

Gestiones previas

Túnel en mina

Túneles artificiales (Terminaciones)

Túneles artificiales

Boca Sur

Boca Norte

Se evitará el solape de las actividades de Avance, 
Destroza y Revestimiento

REVESTIMIENTO

CONTRABÓVEDA

Longitud túnel en mina 1.885,00 m

Sección excavación 10,40 m3

Mediciones en m3/ml Medición Rendimiento Tiempo

Excavación 10,4 m3/ml 100 m3/h 0,104 h/ml

Turnos excavación 3 24 h

Turnos hormigón 3 24 h

196 h 8 días

Carro de Encofrado

Longitud del carro 15 m

Nº de carros de encofrado 2 ud 30,00 m

Operaciones

Traslado, encofrado y montaje 0,5 días

Hormigonado 0,5 días

Desencofrado 1 días

TOTAL Operaciones en 1 movimiento del carro 2 días

RESUMEN

Nº de puestas 63 puestas
Nº de días 134 días

EXCAVACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN

EQUIPO DE HORMIGONADO

EJECUCIÓN DE LA CONTRABÓVEDA

CONTRABÓVEDA Y CIMENTACIÓN

DATOS DE PARTIDA

TIEMPO DE EJECUCIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN (DOS BOCAS) 3,10 meses

6,19 meses

Duración

HORMIGONADO

CONTRABÓVEDA

Longitud del tunel en mina 1.885,00 m

Carro de Encofrado

Longitud del carro 30 m

Nº de carros de encofrado 2 ud 60,00 m

Operaciones

Traslado, encofrado y montaje 1 días

Hormigonado 2 días

Desencofrado 1 días

TOTAL Operaciones en 1 movimiento del carro 4 días
RESUMEN

Nº de puestas 32 días
Nº de días 128 días

Tiempo de revestimiento 5,90 meses
Tiempo de revestimiento 2 Bocas 2,95 meses

Duración

EQUIPO DE HORMIGONADO

REVESTIMIENTO

0+965 - 0+980
L=15 m

Tortuga 100%
 1 días

0+980 - 1+010
L=30 m

ST-E 100%
6 días

1+010 - 1+060 
L=50 m

ST-3 60%
ST-4 40%
11 días

1+060 - 1+130
L=70 m

ST-2 40%
ST-3 60%
12 días

1+130 - 2+020
L=890 m
ST-3 20%
ST-4 60%
ST-5 20%
196 días

2+830 - 2+850
L=20 m

ST-E 100%
4 días

2+720 - 2+830
L=110 m
ST-2 70%
ST-3 20%
ST-4 10%
19 días

2+460 - 2+720
L=260 m
ST-2 40%
ST-3 50%
ST-4 10%
46 días

2+020 - 2+460
L=440 m

ST-3 100%
82 días

0+980 - 1+010
L=30 m

ST-E 100%
5 días

1+010 - 1+060 
L=50 m

ST-3 60%
ST-4 40%

8 días

1+060 - 1+130
L=70 m

ST-2 40%
ST-3 60%
10 días

1+130 - 2+020
L=890 m
ST-3 20%
ST-4 60%
ST-5 20%
146 días

2+830 - 2+850
L=20 m

ST-E 100%
4 días

2+720 - 2+830
L=110 m
ST-2 70%
ST-3 20%
ST-4 10%
16 días2+460 - 2+720

L=260 m
ST-2 40%
ST-3 50%
ST-4 10%
40 días

2+020 - 2+460
L=440 m

ST-3 100%
52 días

REMATES: Pavimentos, señalización,...

REVESTIMIENTO

Canaletas y arquetasCanaletas y arquetas

FINAL DEL 
TÚNEL

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

INSTALACIONES

RELLENO CONTRABÓVEDA

FALSOS TÚNELES

INSTALACIONES AUXILIARES


