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ESPACIOS - TIEMPOS 25/03/2010
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE GOYA PARA LA LÍNEA DE 

CERCANÍAS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA
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FASE 2

FASE 3

TRABAJOS PREVIOS
TRABAJOS PREVIOS

REPOSICIÓN 
DE SERVICIOS REPOSICIÓN 

DE SERVICIOS

LOSA ZONA 
PASO TRANVÍA

EQUIPO P-1

1

2

EJECUCIÓN LOSAS
EQUIPOS 3 Y 4

(DOBLE TURNO)

3
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EJECUCIÓN LOSAS
EQUIPOS 1 Y 2

(DOBLE TURNO)
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EJECUCIÓN LOSAS
EQUIPOS 5 Y 6

(DOBLE TURNO)

DEMOLICIÓN
TÚNEL EXISTENTE

TERMINACIÓN LOSA ANTES 
DEL 31 DE AGOSTO

PANTALLA POZO VENTILACIÓN

LOSA POZO VENTILACIÓN

DESVÍO SOBRE LA PARTE
DE LOSA TERMINADA

PANTALLA RAMPA
EQUIPO P-1
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PANTALLA 
MICROPILOTES

Y
VIGA APOYO 

SOBRE HASTIAL
PANTALLA 

MICROPILOTES
Y

VIGA APOYO 
SOBRE HASTIAL

PANTALLA 
MICROPILOTES
Y VIGA APOYO 

SOBRE HASTIAL

PANTALLA ZONA 1
EQUIPO P-1

PANTALLA ZONA 2
EQUIPO P-2

PANTALLA RAMPA
EQUIPO P-2

PANTALLA ZONA 3
EQUIPO P-3
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COLOCACIÓN
RIOSTRAS

COLOCACIÓN
RIOSTRAS

LOSA Y MUROS
RAMPA DE ACCESO

EXCAVACIÓN ENTRE 
PANTALLAS A 

CIELO ABIERTO
EQUIPO EXC-1

EXCAVACIÓN ENTRE 
PANTALLAS A 

CIELO ABIERTO
EQUIPO EXC-1

LOSA 5
EQUIPO L-1 Y L-2

LOSA 6
EQUIPO L-1 Y L-2

LOSA 7
EQUIPO L-1 Y L-2

CORTE DEL TRÁFICO FERROVIARIO DE LA LÍNEA DE ANCHO IBÉRICO

CAMPAÑA INFORMATIVA DEL CORTE DE CIRCULACIÓN
CIERRE DE HUECOS AVE-ANCHO IBÉRICO
PREPARACIÓN PARA EL CORTE DE CIRCULACIÓN ANCHO IBÉRICO

LOSA 3
EQUIPO L-3 Y L-4

LOSA 4
EQUIPO L-3 Y L-4

EXCAVACIÓN ENTRE 
PANTALLAS BAJO LOSA

EQUIPO EXC-2

COLOCACIÓN
RIOSTRAS

CENTRALES

COLOCACIÓN
RIOSTRAS

CENTRALES
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LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS

PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

TERMINACIÓN
PLANTACIONES

EDIFICIO DE LA ESTACIÓN Y ANDENES
(VER PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA)

EJECUCIÓN LOSA 
DE FONDO 

RIOSTRAS METÁLICAS
PROVISIONALES

ZONA INICIAL

RIOSTRAS METÁLICAS
PROVISIONALES

CENTRALES

RIOSTRAS METÁLICAS
PROVISIONALES

ZONA FINAL

EXCAVACIÓN ENTRE 
PANTALLAS  BAJO LOSA

EQUIPO EXC-3

RESTITUCIÓN DEL TRÁFICO FERROVIRIO DE LA LÍNEA DE ANCHO IBÉRICO

LEVANTAMIENTO VÍA EXISTENTE

DEMOLICIÓN
TÚNEL EXISTENTE

D-1 Y D-2 
D-1

D-2D-3 
D-4 

MONTAJE DE VÍA
ELECTRIFICACIÓN

INSTALACIONES DE SEG. 
Y COMUNICACIONES

D-3 

PANTALLA MICROP. Y VIGA DE APOYO

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

LOSA POZO DE VENTILACIÓN

PANTALLA POZO DE VENTILACIÓN

PANZALLA ZONA 2 Y RAMPA (EQUIPO P-2)

PANTALLA ZONA 1 Y RAMPA (EQUIPO P-1)

COLOCACIÓN RIOSTRAS ZONA FINAL E INICIAL

PANTALLA ZONA 3 (EQUIPO P-3)

COLOCACIÓN RIOSTRAS ZONA CENTRAL

EXCAVACIÓN BAJO LOSA

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

EJECUCIÓN LOSAS 5, 6 Y 7 (EQUPO L-1 Y L-2)

EJECUCIÓN LOSAS 3 Y 5 (EQUPO L-3 Y L-4)

PREPARACIÓN CORTE DE CIRCULACIÓN

LOSA Y MUROS RAMPA DE ACCESO

DEMOLICIÓN TÚNEL EXISTENTE

PERIODO DE CORTE FERROVIARIO 

LOSA DE FONDO Y ANDENES

MONTAJE DE VÍA, ELECTR. Y COMUNICACIONES

CORTE Y RESTITUCIÓN TRÁFICO FERROVIARIO

EJECUCIÓN LOSAS 12 Y 13 (EQUPO L-3 Y L-4)

EJECUCIÓN LOSAS 8, 9, 10 Y 11 (EQUPO L-1 Y L-2)

EDIFICIO DE LA ESTACIÓN Y ANDENES

EJECUCIÓN LOSAS 114 Y 15 (EQUPO L-5 Y L-6)

PLANTACIONES

PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

EJECUCIÓN LOSAS
EQUIPOS 3 Y 4

(DOBLE TURNO)
EJECUCIÓN LOSAS

EQUIPOS 1 Y 2
(DOBLE TURNO)


