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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INFRAESTRUCTURA 

FERROVIARIA EN LA ESTACION DE HUELVA
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DEMOLICIONES Y LEVANTES

EJECUCION DE ANDENES

REPOSICION DE 
SERVIDUMBRES

APARCAMIENTO Y ACCESOS

PARQUE LINEAL

EJECUCION DE DESVIO

OPERACIONES 
HUELVA-CARGAS

RIPADO DE VIA

INSTALACIONES PREVIAS Y EDIFICACIONES
GESTIONES PREVIAS

ESTRUCTURA VIADUCTO

DRENAJE TRANSVERSAL

MONTAJE VIA SOBRE PLACA

ELECTRIFICACION, INST.SEGURIDAD Y COMUNICACIONES VIA

LEYENDA

MONTAJE DE VIA SOBRE BALASTO

PUESTA EN SERVICIO NUEVA 
ESTACION 

CERRAMIENTOS

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

INSTALACIONES PREVIAS Y REPLANTEO GENERAL

FASE 1
Esta fase se corresponde con la ejecución de toda la infraestructura y vía de la nueva estación ferroviaria que se pueda ejecutar sin afectar a la vía única 
general actual. En este sentido, se pueden ejecutar al completo, las vías 3, 4 y 5 y los tramos de las vías 1 y 2 hasta la zona de aparatos de la cabecera. 
Es preciso comentar que la primera operación consistirá en un ripado de la vía general para poder ejecutar un desvío provisional que presentará un tramo 
que se conservará en la imagen final del presente proyecto de construcción a modo de mango ya que coincide con una de las dos vías generales que en el 
futuro acogerán el ancho UIC. De este desvío provisional, se ejecutará en esta fase, sólo aquel tramo que no interfiera con la vía general actual ripada. 
Finalmente se ejecutará la parte de la nueva variante al acceso ferroviario que, de nuevo, sea posible ejecutar sin interferir en las vías actuales. A la 
finalización de esta fase, se seguirá manteniendo los tráficos por la actual vía general ripada y el servicio de la actual estación de Huelva
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICION AVENIDA TRAFICO PESADO Y ACCESO 
DEPURADORA

RIPADO DE VIA 

EJECUCIÓN DE ANDENES

DEMOLICIONES Y LEVANTES 

REPOSICION DE SERVIDUMBRES
(AVENIDA DEL TRÁFICO PESADO Y ACCSEO 

DEPURADORA)

MONTAJE DE VIA SOBRE BALASTO
FASE 1

EDIFICIO 
PROVIS.VIAJEROS

APARCAMIENTO Y 
ACCESOS

EDIFICIO TECNICO

EDIFICIO PROVISIONAL

MONTAJE DE VIA SOBRE BALASTO
FASE 2

DRENAJE TRANSVERSAL 
ACCESO DEPURADORA

DESMONTAJE DE VIA EXISTENTE

DESMONTAJE DE VIA GENERAL

MONTAJE DE VIA 1 GENERAL
FASE 3TERMINACIÓN MONTAJE DE VIA 1

TERMINACIÓN MONTAJE DE VIA 2

DESMONTAJE VIA 2(BAJO ESTRUCTURA)

PARQUE LINEAL

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

CERRAMIENTOS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

ESTRUCTURA VIADUCTO

FASE 2
En esta fase finaliza la nueva conexión de los ramales al puerto de forma provisional hasta la llegada de la doble via en ancho UIC manteniendose sin 
modificación hasta la finalizacion de este proyecto. Esto implica la variación de parte de los dos ramales del puerto.
En esta fase se seguirá manteniendo operativa la actual estación de huelva, sin embargo, la nueva estación ya tendrá conexión ferroviaria con la via 
general actual que se aprovechará para realizar varias operaciones de las vias ya ejecutadas. Para ello es preciso ejecutar una parte de via provisional que 
se mantendrá hasta la finalización de este proyecto como mango.
Las ultimas operaciones de esta fase son realizadas fuera de nuestro ámbito de obra, en la estacion Huelva-Cargas, modificandoun desvio por otro tipo 
P(desvio 1) y un escape situado en los P.P.K.K. 103+810 y 103+873 por otro compuesto por desvios tipo C y se ejecutará su escape conjugado 
conformado también por desvíos tipo C.

FASE 3
En esta fase se dará de baja a la actualestación de viejeros de Huelva y entrará en 
funcionamiento la nueva estación definida en el rpoyecto. De esta forma se procederá al 
levantamiento de todas las vías actuales que quedan sin conexión, es decir, las existentes 
desde la ubicación del desvío mediante el cual parte el ramal al puerto de la Vía General 
hasta la ctual estación de Huelva, incluyendo todas las vias de la estación.
Una vez levantada la vía general actual, se procederá a la ejecución de los tramos de vía que 
son posibles ejecutar sin interferir en las vías en funcionamiento de la presente fase de obra.
En este sentido se ejecutará la mayor parte de la vía General (Via 1) y un tramo de la vía 2 de 
la EStación incluyéndose una topera .
Finalmente se ejecutarán dos desvíos que conformaran un escape de conexión entre los 
tramos descritos anteriormente y ejecutados en la presente fase de obra.

OPERACIONES EN HUELVA CARGAS

ELECTRIFICACIÓN VIA

MONTAJE DE VIA SOBRE PLACA
FASE 1

ELECTRIFICACIÓN VIA
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ELECTRIFICACIÓN VIA

ELECTRIFICACIÓN VIA

ELECTRIFICACIÓN VIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
RAMALES AL  PUERTO 

FASE 4
Con las obras definidas en esta fase, se finalizan las operaciones correspondientes a la configuración de vías objeto de este proyecto. Las 
operacionee a realizar consiten en la ejecución del tramo que queda por ejecutar de la via general (via 1). Finalmente se procede al levantamiento 
de la Via Provisional que no se mantiene como mango en la imegen final del proyecto y se ejecuta el tramo de la Via 2 de la estación que queda 
por ejecutarse.

EJECUCIÓN DESVIO
D4

EJECUCIÓN DESVIOS
D7,D8,D9,D10 y D11

EJECUCIÓN DESVIO
D13 y D12

EJECUCIÓN DESVIO
D1, D2 Y D3

PUESTA EN SERVICIO 
ESTACIÓN
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ZONA BARRIO MATADERO
(A DEMOLER)

GESTIONES PREVIAS


