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“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE – NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD 
TRAMO: PALENCIA – LEÓN. SUBTRAMO: PALANQUINOS-ONZONILLA”

MARZO

ABRIL

ENERO

ENERO

MESES

3AGOSTO

JULIO

Retirada
Precarga

EQUIPO D-1

Precarga
EQUIPO T-1

Precarga
EQUIPO T-1

TERRAPLÉN 4
P.K. 3+058 - 3+600
V = 103,173,00 m3

EQUIPO T-1

TERRAPLÉN 1
P.K. 0+000 - 0+300

V = 7,112,00 m3

DESMONTE 1
P.K. 0+300 - 1+060

V = 13,887 m3

OD 1.16
P.K. 1+160

MARCO 2,00x2,00 m

P.F+OD 2.24
P.K. 2+245

33,20x0,40 m

OD 2.69
P.K. 2+748

MARCO 2,00x2,00 m

OD 3.27
P.K. 3+271

MARCO 2,00x2,00 m

OD 6.47
P.K. 6+470

MARCO 2,00x2,00 m

OD 6.93
P.K. 6+930

MARCO 2,00x2,00 m

OD 8.07
P.K. 8+070

MARCO 3,40x3,10 m

Rio Esla

Carretera CV-195-11

Carretera LE-512

ZP-1

VIADUCTO
2+398,500 – 3+058,500

PASO SOBRE 
RÍO ESLA

CAJÓN 

C.E. 0,2 (l)

FF.CC.PALENCIA-LEÓN

C.E. 0,9 (l)

Carretera CV-161-18

C.E. 3,3 (l) C.E. 3,9 (l)

C.E. 4,6 (D)

C.E. 4,6 (I)

C.E. 4,9 (D)

 Reposicion Camino de
Cabezada

P.S. 5,1
P.K.-5+160

LOSA DE HORMIGÓN

C.E. 5,1 (l) C.E. 5,2 (l)

C.E. 5,1 (D)

C.E. 5,7 (l)

C.E. 5,8 (D) C.E. 7,0 (D)

C.E. 6,9 (I)

PERGOLAS
7+530,700– 8+136,656

PASO SOBRE 
VIAS ACTUALES

Carretera CV-161-18

C.E. 7,7 (D)
ESTACION

DE 
PALANQUINOS

ZP-2

VIADUCTO DE TORNEROS
8+138,656 8+719,656

C.E. 8,6 (D)

ESTACION
DE 

TORNEROS

SUBESTACIÓN
ELECTRÍCA

C.E. 10,9 (D)

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRASLADO DE 
LAS INST. DE MATERIAL MOTOR Y REMOLCADO 

U.N. DE TERMINALES DE MERCANCIAS Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 

ZP-3

PERGOLA
11+516-11+717

(PROYECTO  ACCESO SUR A 
LEÓN)

P.S. 10,8
PROYECTO TRASLADO INST.

PROYECTO DE CONSTRUCCION ACCESO SUR A LEON 
CARRETERA N-630 DE GIJON A SEVILLA.P.K. 147.0 AL P.K. 

159.0 TRAMO: LEÓN-CEMBRANOS

P,S.-12,3
(PROYECTO ACCESO SUR A LEÓN)

L.A.V.
EJE VIA-1

L.A.V.
EJE VIA-2

C.E. 13,0 (D)

OD 3.42
P.K. 3+429

MARCO 2,00x2,00 m

OD 3.61
P.K. 3+619

MARCO 2,00x2,00 m

OD 3.95
P.K. 3+951

MARCO 2,00x2,00 m

OD 4.47
P.K. 4+479

MARCO 2,00x2,00 m

OD 4.88
P.K. 4+880

MARCO 2,00x2,00 m

P.F+OD 5.88
P.K. 5+880

3,90x16,13 m

P.F+OD 9.57
P.K. 9+570

3,90x3,60 m

OD 12.13
P.K. 12+130

MARCO 3,40x3,10 m

TERRAPLÉN 2
P.K. 1+060 - 2+100
V = 82,504,00 m3

TERRAPLÉN 3
P.K. 2+100 - 2+400
V = 64,635,00 m3

TERRAPLÉN 4
P.K. 3+058 - 3+600
V = 103,173,00 m3

TERRAPLÉN 5
P.K. 3+600 - 3+800
V = 19,167,00 m3

TERRAPLÉN 6
P.K. 3+800 - 5+100
V = 66,075,00 m3

TERRAPLÉN 7
P.K. 5+100 - 6+900
V = 66,452,00 m3 TERRAPLÉN 8

P.K. 6+900 - 7+360
V = 48,717,00 m3

TERRAPLÉN 9
P.K. 7+360 - 7+530
V = 29,173,00 m3

DESMONTE 2
P.K. 9+000 - 11+500

V = 42,102 m3 DESMONTE 3
P.K. 11+720 - 13+380

V = 17,208 m3

PERGOLA P.K.-
7+530,700– 8+136,656

TERRAPLÉN 8
P.K. 6+900 - 7+360
V = 48,717,00 m3

DESMONTE 2
P.K. 9+000 - 11+500

V = 42,102 m3

DESMONTE 3
P.K. 11+720 - 13+380

V = 17,208 m3

TRABAJOS PREVIOS: 
INSTALACIONES Y REPLANTEO

DESBROCE GENERAL DE TODA LA TRAZA

VIADUCTO
P.K.-2+398– 3+058

PASO SOBRE 
RÍO ESLA

EQUIPO 1 

EQUIPO 2

EQUIPO 3

EQUIPOS DE ESTRUCTURAS

EQUIPO 4 

VIADUCTO DE 
TORNEROS

P.K. 8+138,656 -
8+719,656

C.E. 7,7
C.E. 8,6
C.E. 9.5

TERRAPLÉN 10
P.K. 8+719- 9+000

V = 7281,8 m3

EQUIPO T-1 
TERRAPLÉN 10

P.K. 8+719- 9+000
V = 7281,8 m3

OD+PF-1,16  

OD+PF-3,27 

OD+PF-5,88  

OD+PF-3,42 

OD+PF-9,57+
CANAL  

OD+PF-12,13  

OD-8,07 + 
CANAL 

TERRAPLÉN 1
P.K. 0+000 - 0+300

V = 7,112,00 m3

EQUIPO T-1

TERRAPLÉN 2 +
TERRAPLEN DE SANEO

P.K. 1+060 - 2+100
V = 102.051  m3

EQUIPO T-2

TERRAPLÉN 3
P.K. 2+100 - 2+400
V = 64,635,00 m3

EQUIPO T-1

EQUIPO T-2

TERRAPLÉN 6
P.K. 3+800 - 5+100

V = 66,075 m3

EQUIPO T-1 

TERRAPLÉN 7 +
TERRAPLÉN DE SANEO

P.K. 5+100 - 6+900
V = 83.776 m3

EQUIPO T-2

TERRAPLÉN 5
P.K. 3+600 - 3+800
V = 19,167,00 m3

EQUIPO T-1

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMAINST. 

PLATAFORMA

2º FASE DR. LONGITUDINAL

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

C.E. 9,5  (D)

P.S. 6,9
P.K.-6+920

LOSA DE HORMIGÓN

Reposicion Camino de 
Cembranos

Camino Provisional
Camino Provisional

P.S. 3,8
P.K.-3+893

CARRETERA  CV-161-18
LOSA DE HORMIGÓN

Reposicion Carretera CV 
161/18

P.S. 0,8
P.K.-0+860

CARRETERA  LE-512
LOSA DE HORMIGÓN

Reposicion Carretera 
LE-512

Camino Provisional 

Camino Provisional 

C.E. 3,3
C.E. 3,9
C.E 4.6
C.E. 4,9
C.E. 5,1 (I)
REP.CARR CV 161/18

P.S. 6,9
P.K. 6+920

P.S. 3,8
P.K. 3+893

CARRETERA  CV-161-
18

C.E. 10,9
C.E. 13,0

DESMONTE SANEO 2
P.K. 5+100-6+900

V = 17.324 m3

DESMONTE SANEO 1
P.K. 1+060-2+100

V = 19.546 m3

DESMONTE SANEO 2
P.K. 5+100-6+900

V = 17.324 m3

EQUIPO D-1

TERRAPLÉN 9
P.K. 7+360- 7+530
V = 29,173,00 m3

EQUIPO T-2

NOTA: 
La cimentación del 
Viaducto sobre el río 
Esla se ejecutará en los 
meses estivales de 
Julio, Agosto y 
Septiembre según 
consta en la 
programación.

P.S. 5,1
P.K. 5+160

DESMONTE DE SANEO
P.K.  1+060-2+100

V = 19.547 m3

EQUIPO D-1

TERRAPLÉN (+ TERRAPLÉN DE SANEO)

DESMONTE

EXTENDIDO PRECARGA

EXCAVACIÓN PRECARGA

DELIMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL:
"No se realizarán desbroces y movimiento
de tierras de Febrero a Junio"

EQUIPO D-1

EQUIPO D-1

C.E. 0,2
C.E. 0,9
REP.CARR LE-512

Retirada
Precarga

EQUIPO D-1

Precarga
EQUIPO T-2

CAMINOS Y CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

C.E. CAMINOS DE ENLACE
REP. C.  REPOSICIÓN DE CAMINOS

REP. CARR.  REPOSICIÓN DE CARRETERAS

EQUIPO 1 

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

OBRA DE DRENAJE 

REPOSICIÓN DE ACEQUIA 

EQUIPO 2 

OBRA DE DRENAJE 

REPOSICIÓN DE ACEQUIA 

RA-3,27 

RA-1,93 

 RA-4,01

OD+PF-3,62 

OD+PF-4,47 

 OD+PF-4,48

OD+PF-3,95 

DESMONTE 1
P.K. 0+300 - 1+060

V = 13,887 m3

EQUIPO D-1

REPOSICIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES

EJECUCIÓN 
NUEVOS 

ANDENES

INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA VIA II Y PARTE VÍA 

I

DESMANTELAMIENTO DE LA 
VÍA 2

PASO SUPERIOR 0.8 
REPOSICIÓN LE 512

PASARELA 
PEATONAL

DEMOLICIÓN PASO 
ACTUAL LE-512

RESTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA VÍA IDEMOLICIÓN PARTE DE 

ANDENES ACTUALES

DESMANTELAMIENTO DE 
LAS VÍAS

º

DESMANTELAMIENTO 
DE LAS VÍAS

DEMOLICIÓN 

EJECUCIÓN DEL NUEVO 
EDIFICIO DE LA ESTACIÓN

DEMOLICIÓN  Y EJECUCION 
DE DEPÓSITO DE AGUA

EJECUCIÓN DE LA NUEVA 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

DEMOLICIÓN 
ESTACIÓN ACTUAL

DEMOLICIÓN 
SUBESTACIÓN ACTUAL

FASE 1

FASE 2

MONTAJES NUEVAS 
DIAGONALES

DESVÍO DEL TRÁFICO 
HACIA LA VÍA 3

M-13.3 TABLESTACAS Y LEVANTE 
DE LAS VÍAS ACTUALES

DESVÍO 
PROVISIONAL

DESVÍO 
PROVISIONAL

DESVÍO 
PROVISIONAL

DESMANTELA-MIENTO DE 
LA VÍA 1

OD+PF-2,24  

RA-1,43 

MURO 
7.4

MURO 8.7

MURO 0.5

FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5

C.E. 6,9 
C.E. 7.0 (D)
REP.C CEMBRANOS

REPOSICIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES

EXCAVACIÓN DE SANEO


