
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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ESPACIOS - TIEMPOS 05/02/2008
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE – NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD 

TRAMO: PALENCIA – LEÓN. SUBTRAMO: N-601 – PALANQUINOS”

ENERO 20 ENERO 20

22

T-1 Y T-2

TERRAPLÉN 1 
P.K. 000+000 - 000+268  

V = 70.309,61 m3

TERRAPLÉN 2 
P.K. 000+373 - 001+835  

V = 241.623,06 m3

sobre la autovía A-231 
en p.k. 0+330 

P.K. 0+288,177

TERRAPLÉN 3 
P.K. 001+898 - 002+014  

V = 17.740,27 m3

TERRAPLÉN 4
 P.K. 002+036 

- 002+214  
V = 25.716,98 m3

TERRAPLÉN 5 
P.K. 002+236 - 004+048  

V = 184.743,25 m3

TERRAPLÉN 6 
P.K. 004+070 - 004+271  

V = 32.926,16 m3

TERRAPLÉN 7 
P.K. 004+357 - 007+384  

V = 350.230,32 m3

TERRAPLÉN 8 
P.K. 007+648 - 008+200  

V = 80.924,17 m3

Viaducto reposición acequia 2,04 
P.K. 2+014,392 - 2+014,392 

L = 22,00 m

Viaducto reposición acequia 2,23 
P.K. 2+225,116 - 2+214,116 

L = 22,00 m

Viaducto reposición acequia 4,05 
P.K. 4-048,400 - 4+048,400 

L = 22,00 m

Viaducto sobre el Arroyo de Valdearcos 
P.K. 4+270,986 – 4+270,9S6 

L = S6,00 m

Viaducto sobre el Canal A/D del 
Canal de la MI. del Porma 
P.K. 7+512,037 - 7+512,037 

L = 136,00 m

Pérgola sobre la autovía
A-231 en p.k. 7+437 

P.K. 7+384,037

Pérgola sobre el Canal del Porma. 
Alternativa Pérgola 

P.K. 1+834,980

OD-1,19 
P.K. 1+198
L = 37.50 m OD-3,81 

P.K. 3+815
L = 30.40 m

OD-2,61 
P.K. 2+608
L = 25.20 m

                OD-
2,41 

P.K. 2+415
L = 27.50 m

OD-3,57 
P.K. 3+572
L = 23.00 m

OD-3,32 
P.K. 3+327
L = 23.60 m

OD-3,05 
P.K. 3+048
L = 24.20 m

OD-2,84 
P.K. 2+840
L = 26.60 m

OD-6,48
P.K. 6+048
L = 21.80 m

OD-5,09
P.K. 5+090
L = 20.80 m

OD-5,79
P.K. 5+079
L = 22.10 m

OD-7,10
P.K. 7+106
L = 45.90 m

OD-7,30
P.K. 7+306
L = 52.00 m

OD-7,86
P.K. 7+866
L = 36.10 m

OD-7,20
Camino

L = 23.60 m

CV-195-12

A-231
Camino 0.0

Camino 0.6 (D)

PS-0.4 (Rep. de carretera 
CV-195-12 sobre A-231)

P.K. 0+484
L = 101,00 mReposición

Camino 1.4 (D)

Canal de 
Porma Acequia

2,04

PI-0.5 (Reposición 
carretera CV-195-12)
Marco 11,00 x 5,80 m

P.K. 0+500

PI-1.3 (Reposición 
de camino)

Marco 8,00 x 5,80 m
P.K. 1+300

Camino 1.9 (D)

Camino 3.1 (I) Camino 4.0 (I)

Camino 4.0 (D)

PS-3.1 (Reposición 
de camino)
P.K. 3+102
L = 41,00 m

Acequia
4,05 Arroyo de 

ValdearcosCamino 
4.2 (I)

PS-5.8 (Reposición vereda 
de Carre-Valencia)

P.K. 5+832
L = 41.00 m

Camino 5,6 (D)

Camino 5,7 D) Camino 6,3 (D)

Camino 6,5 (I)

Desvío
provisional

Desvío
provisional Desvío

provisional

Reposición de 
camino 

P.K. 7+320 Camino 7,3 (I)

Camino 7,1(D)

Estructura existente 
a demoler

Canal de 
distribución

PS-7,2 (Reposición de 
camino sobre A-231)

P.K. 7+230
L = 77,50 m

PI-7,1 (Reposición 
de camino)

Marco 8,00 x 5,80 m
P.K. 7+100

Camino 1.5 (I)

INSTALACIONES PREVIAS Y 
REPLANTEO GENERAL

PS-0.4 
P.K. 0+484

PI-0.5  
P.K. 0+500

PI-1.3 
P.K. 1+300

Desvío
provisional

VIADUCTO
acequia 2,04

VIADUCTO
acequia 2,23

PS-3.1
P.K. 3+102 VIADUCTO  

acequia 4,05

PS-5.8 
P.K. 5+832

PI-7,1
P.K. 7+100

PÉRGOLA 
P.K. 7+384,037

EQUIPO T-1 Y T-2

TERRAPLÉN 1 

C.E. 0,6 (D)
C.E. 0,8 (I)

C.E. 1,4 (D)
C.E. 1,5 (I)

REP. C. 1+390

C.E. 0,0 (i)
C.E. 0,4 (D)
C.E. 0,5 (D)

REP. C. 0+430
REP. CARR. CV-195-12

TERRAPLÉN 2

TERRAPLÉN 3

TERRAP. 4

OD-7,86 

OD-5,09 

OD-5,79 

OD-6,48 

OD-7,10 

OD-7,20 

OD-7,30 

OD-3,05 

OD-2,41 

OD-2,61 

OD-2,84 

OD-3,32 

OD-3,57 

OD-3,81 

OD-1,19 

EQUIPO T-5

TERRAPLÉN 7 
P.K. 004+357 - 007+384  

V = 350.230,32 m3

EST-2 (PI)

EST-2 (PI)

EST-2 (PI)

Desvío
provisional

Desvío
provisional

EQUIPO T-3 Y T-4
EST-3 (VIAD.)

EST-3 (VIAD.)

EST-3 (VIAD.)

VIADUCTO
Arroyo

EST-3 (VIAD.)

EST-4 (MX)

TERRAPLÉN 5

EQUIPO ODT-1

EQUIPO T-1, T-2 Y T-3

EST-4 (MX)

EST-4 (MX)

EST-1 (MX)

EST-1 (MX)

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

EQUIPO 3 (TRAMA HORIZONTAL)

EQUIPO 3 (TRAMA PUNTEADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

OBRA DE DRENAJE 

REPOSICIÓN DE ACEQUIA 

EQUIPO 2 

OBRA DE DRENAJE 

REPOSICIÓN DE ACEQUIA 

CAMINOS Y CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

C.E. CAMINOS DE ENLACE

REP. C.  REPOSICIÓN DE CAMINOS

REP. CARR.  REPOSICIÓN DE CARRETERAS

EQUIPO ODT-2

TERRAPLÉN 6

TERRAPLÉN 8 

Pregarga
EQUIPO T-5

Pregarga
EQUIPO T-5

Pregarga
EQUIPO T-5

Pregarga
EQUIPO T-5TERRAPLÉN

DESMONTE

EXTENDIDO PRECARGA

EXCAVACIÓN PRECARGA

DELIMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL:
"No se realizarán desbroces y movimiento
de tierras de Febrero a Junio"

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMA

INST. 
PLATAFORMA

2º FASE DR. LONGITUDINAL
VIADUCTO
Canal de 

distribución

SUBBALASTO

CAPA 
DE FORMA

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS

EST-1 (MX)

PÉRGOLA
P.K. 0+288,177

Pregarga
EQUIPO T-5

C.E. 1,9 (D)
C.E. 3,1 (I)
C.E. 4,0 (I)
C.E. 4,0 (D)
C.E.. 4,2 (D)

Desvío
provisional

Retirada
Pregarga

EQUIPO D-1

Retirada
Pregarga

EQUIPO D-1 Retirada
Pregarga

EQUIPO D-1

Retirada
Pregarga

EQUIPO D-1

C.E. 5,7 (D)
C.E. 5,6 (I) C.E. 6,3 (D)

C.E. 6,5 (I)

C.E. 7,1 (D)
C.E. 7,3 (I)

REP. C. 7+320

REPOSICIÓN
VEREDA

PS-7.2 
P.K. 7+230

PÉRGOLA
P.K. 1+834,980

EST-1 (MX)

EST-3 (VIAD.)


