
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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GALERÍA 

DEL PAET

P.S.403.95

PROCEDENCIA:
MAT.NÚCLEO:  PRÉSTAMO 1
MAT.CORONACIÓN:  PRÉSTAMO 2
ESCOLLERA:  CANTERA C2
CAPA DRENANTE: CANTERA C2
SANEO TERRAPLÉN:  CANTERA C2

INICIO DEL TRAMO DE OBRAS

P.K. 400+000

FIN DEL TRAMO DE OBRAS

P.K. 408+250

FIN DEL TRAMO DE OBRAS

P.K. 400+000

INICIO DEL TRAMO DE OBRAS

P.K. 400+000

OD-400.82

OD-401.40

OD-402.45

OD-402.50

OD-402.56

OD-404.28

OD-404.35

OD-404.42

OD-404.49

OD-404.55

OD-404.62

OD-404.69

OD-405.25

OD-405.81

OD-406.10 OD-406.90

OD-402.40

45 DÍAS
 DE ESPERA

45 DÍAS
 DE ESPERA

RELLENO R1
(P.K.400+000-402+049)

V=261.143 m3

RELLENO R2
(P.K.402+115-403+288)

V=118.296 m3

RELLENO R5
(P.K.404+142-404+987)  

V=71.584 m3RELLENO R4
(P.K.403+800-404+100)  

V=103.417 m3
RELLENO R6

(P.K.404+963-407+487)
V=211.985 m3

RELLENO R7
(P.K.407+801-408+250)

V=136.394 m3

PRECARGA TIPO 1 
(P.K.402+595-402+645)

PRECARGA TIPO 2 
(P.K.402+115-402+165)

OD-402.69
PRECARGA TIPO 2 

(P.K.401+999-402+049)

PRECARGA TIPO 1 
(P.K.400+490-400+540)

PRECARGA TIPO 1 Y 2
 (P.K.403+800-404+100)

PRECARGA TIPO 2 
(P.K.404+142-404+192)

PRECARGA TIPO 2
 (P.K.405+000)

PRECARGA TIPO 1
(P.K.406+210-406+260) PRECARGA TIPO 2 

(P.K.407+440-407+487)
PRECARGA TIPO 2 

(P.K.407+800-407+850)

PRECARGA TIPO 1 Y 2 
(P.K.403+562-403+770)

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

PLANTACIONES

2º FASE DE DRENAJE 
LONGITUDINAL

CAPA DE FORMA

SUBBALASTO

CE MI 400.0

CE MD 400.0 Y MD 400.4

CE MD 400.3

CE MD 401.6

R.C.400.5, CE MI 400.5
Y CE MI 400.6

R.C. 400.7

CE MI 401.4

CE MD 402.1

REP.CARRETERA
CV-2220

CE MD 402.6
Y CE MD 402,61

CE MD 402.64

CE MI 402.4

CE MI 402.6

CE MD 403.84

CE MD 403.85

CE MI 403.82

CE MI 404.2

R.C. 405.0

CE MD 404.9

CE MI 404.9

CE MI 405.0

CE MI 405.7

R.C.403.9

CE MI 406.0

RC 406.2

RELLENO R1  
V=261.143 m3

RELLENO R3 
V=22.502 m3

RELLENO R2
V=118.296 m3

RELLENO R5  
V=71.584 m3

RELLENO R4  
V=103.417 m3

RELLENO R6
V=211.985 m3

RELLENO R7
V=136.394 m3

CE MI 408.1

RC 408.1

CE MD 406.2

PI-400.7

PS-400.5

 V-402.1  (VIADUCTO DEL
 BARRANCO DE LA MURTA)

PS-402.6

 V-403.4 (VIADUCTO
 DE LA ACEQUIA ROCHA)

 V-403.7 (VIADUCTO
 CUENCA C-3)

PS-403.9

PS-403.95

 V-404.9 (VIADUCTO
DEL BARRANCO DE BECHÍ)

 V-404.1 (VIADUCTO
CUENCA C-3)

PS-405.0

PI-408.1

PF-406.1

PS-406.2

DESVÍO TRÁFICO POR LA REPOSICIÓN DE LA CV-2220 PARA LA CONSTRUCCIÓN DELP.S.403.9 Y 403.95

DESVÍO PROVISIONAL 2

DESVÍO PROVISIONAL 1

MUROS DE HORMIGÓN 
DE LOS ANDENES

DESVÍO DEL TRÁFICO POR
 EL DESVÍO PROVISIONAL 1 (CE MD-400.3)

DESVÍO DEL TRÁFICO POR
 EL DESVÍO PROVISIONAL 2 

REPOSICIÓN DE VÍA PECUARIA
(COLADA DE CAMINOS DE CANICER Y CAMINOS)

INST.FERROVIARIAS DE LA 
PLATAFORMA

 V-402.1  (VIADUCTO DEL
 BARRANCO DE LA MURTA)

PROCEDENCIA:
MAT.NÚCLEO:  PRÉSTAMO 1
MAT.CORONACIÓN:  PRÉSTAMO 2
ESCOLLERA:  CANTERA C2
CAPA DRENANTE: CANTERA C2
SANEO TERRAPLÉN:  CANTERA C2

PROCEDENCIA:
MAT.NÚCLEO:  PRÉSTAMO 1
MAT.CORONACIÓN:  PRÉSTAMO 2
ESCOLLERA:  CANTERA C2
CAPA DRENANTE: CANTERA C2
SANEO TERRAPLÉN:  CANTERA C2

PROCEDENCIA:
MAT.NÚCLEO:  PRÉSTAMO 2
MAT.CORONACIÓN:  PRÉSTAMO 2
ESCOLLERA:  CANTERA C2
CAPA DRENANTE: CANTERA C2
SANEO TERRAPLÉN:  CANTERA C2

PROCEDENCIA:
MAT.NÚCLEO:  PRÉSTAMO 2
MAT.CORONACIÓN:  PRÉSTAMO 2
ESCOLLERA:  CANTERA C2
CAPA DRENANTE: CANTERA C2
SANEO TERRAPLÉN:  CANTERA C2

PROCEDENCIA TIERRAS PRECARGA:
PROC.PRÉSTAMOS 1 Y 2:  250.000 m3
PROC.CANTERA:  50.000 m3

PRECARGA TIPO 2 
(P.K.403+238-403+288)

EQUIPOS T-1/T-3

EQUIPOS T1/T3

EQUIPOS T1/T3

EQUIPOS T1/T3

EQUIPOS T1/T3

EQUIPOS T1/T3

EQUIPOS T1 Y T2

EQUIPOS MX-1/3

EQUIPOS MX-1/3

EQUIPOS MX-1/3

1ª FASE EJEC.MECHAS:  RELLENO 
HASTA ALTURA MEDIA H=3,5 m.

2ª FASE EJEC.MECHAS:  RELLENO 
HASTA ALTURA MEDIA H=6 m.

CE MI 403.86
 y MI 403.88EXC.2

EXC.3
EXC.1

EXC.4

DREN MECHA 1
 (P.K.403+258-403+288)

DREN MECHA 3
 (P.K.403+800-403+830)

TRATAMIENTOS PROPUESTOS EN RELLENO 1: 
Precarga tipo 1 entre P.K. 400+485-400+535
Precarga tipo 2 entre P.K.401+999-402+049  

TRATAMIENTOS PROPUESTOS
EN RELLENO 5: 
-Cimiento drenante en todo el relleno (1,0 m)
-Pie de escollera MI (1,5 m)
-Saneo 2 m de P.K. 404+142 a 404+172
-Saneos 1,5 m de P.K. 404+172 a P.K. 404+250
-Precarga tipo 2 (404+850-404+900)

TRATAMIENTOS PROPUESTOS
EN RELLENO 4: 
-Cimiento drenante en todo el relleno (1,0 m)
-Pie de escollera MI (1,5 m)
-Drenes mecha de P.K. 403+800 a P.K. 403+830
-Saneo 1,5 m de P.K. 403+830 a P.K. 404+070
-Saneo 2,0 m de P.K. 404+070 a P.K. 404+100
-Precarga tipo 1 y 2 (P.K.403+800-404+100)

RELLENO R3
(P.K.403+560-403+770) 

V=22.502 m3

TRATAMIENTOS PROPUESTOS
EN RELLENO 3: 
-Cimiento drenante en todo el relleno 
(1,0 m hasta P.K. 402+650, 1,5 m resto)
-Pie de escollera MI (1,5 m hasta PK 402+650,
 2,0 m resto)
-Drenes mecha en todo el relleno
-Precarga tipo 1 y tipo 2 (P.K.403+562-403+770)

TRATAMIENTOS PROPUESTOS EN RELLENO 2: 
-Precarga tipo 1 entre PPKK 402+595-402+645
-Cimiento drenante en todo el relleno (1.0 m)
-Pie de escollera MI (1,5 m)
-Saneo 1,5 m de P.K. 403+050 a P.K. 403+258
-Drenes mecha de PK 403+258 a P.K. 403+288
-Precarga tipo 2 P.K.402+115-402+165 y P.K.403+238-403+288

EXC.1
(P.K.403+050-403+258)

V=8.247 m3

 V-403.4 (VIADUCTO
 DE LA ACEQUIA ROCHA)

EXC.2
(P.K.403+562-403+770)

V=3.328 m3

 V-403.7 (VIADUCTO
 CUENCA C-3)

EXC.3
(P.K.403+800-404+100)

V=9.266 m3

 V-404.1 (VIADUCTO
CUENCA C-3)

EXC.4
(P.K.404+142-404+250)

V=1.394 m3

 V-404.9 (VIADUCTO
DEL BARRANCO DE BECHÍ)

 V-407.6 (VIADUCTO
SOBRE LA CARRETERA CV-18)

TRATAMIENTOS PROPUESTOS
EN RELLENO 6: 
-Cimiento drenante de P.K. 404+963 a PK 405+000 (1,0 m)
-Pie de escollera MI de P.K. 404+963 a PK 405+000 (1,5 m)
-Precarga tipo 1 en P.K.406+210-406+260 y P.K.407+440-407+487

TRATAMIENTOS PROPUESTOS
EN RELLENO 7: 
-Precarga tipo 2 P.K.407+800-407+850

 V-407.6 (VIADUCTO
SOBRE LA CARRETERA CV-18)

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DEL TERRENO CON DRENES MEC HA:
Se construirá por etapas:
-1º ETAPA:  El relleno alcanzará una altura de 3.5 m
-2ª ETAPA:  tras una espera de 45 días se podría completar el relleno hasta los 6 
m de altura según cálculo.

PRECARGA
h=2 m. 

1ª ETAPA
h=3,5 m.

2ª ETAPA
h= 6 m.

DREN MECHA

RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES
Con objeto de minimizar la afección sobre las especies más valiosas que habitan en la zona, 
no se realizarán despejes, desbroces, voladuras, mov imientos de tierras, ni actividades 
generadoras de ruido  durante el periodo comprendido entre MARZO y JUNIO  en los tramos 
conflictivos de los LICs y ZEPAs del entorno de actuación.

REPOSICIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS Y DESVÍOS

DESVÍOS Y REPOSICIÓN CON EQUIPO MX-1

DESVÍOS Y REPOSICIÓN EQUIPOS MX-1/3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RELLENOS (TERRAP.+COR.TERR.+CIM.COR.TERR.+CAPA DREN )  

EXCAVACIONES (DESMONTE DE TIERRA Y EXC.SANEO)

DRENES MECHA

TIERRAS DE PRECARGA

ESPERA MÍNIMA DE 4 MESES EN PRECARGA DE TIERRAS Y 
POSTERIOR RETIRADA 

NOTA:  Tras la ejecución del relleno de la 2ª etapa
 se comienza a contar los 4 meses de espera de la precarga.
Tras cumplir los 4 meses se retirararán las tierras para la 
ejecución de las estructuras y la explanada.

GALERÍA DEL PAET

REPOSICIÓN DEL CAMINO DE VIRRANQUES

DESVÍO DEL TRÁFICO POR
EL CAMINO DE VIRRANQUES

P.S.403.95

DREN MECHA 2
(P.K.403+562-403+770)

EQUIPO 1 (TRAMA SÓLIDA)

EQUIPO 2 (TRAMA RAYADA HORIZ.)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 3 (TRAMA  PUNTOS)

EQUIPO 2 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 4 (TRAMA  CUADRÍCULADA)

EQUIPO 5 (TRAMA RECTÁNGULOS INCL.)

EQUIPO 3 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 2-5 EJEC.MURO (TRAMA ONDAS)

INSTALACIONES PREVIAS 
Y REPLANTEO GENERAL

INSTALACIONES PREVIAS 
Y REPLANTEO GENERAL

EQUIPOS MX-1/3


