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ESPACIOS - TIEMPOS 24/11/2009

JUNIO 1

SEPTIEMBRE 4

NOVIEMBRE 6

JULIO 2 JULIO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA 
VELOCIDAD. EJE OURENSE-SANTIAGO. TRAMO: ACCESO A LA ESTACIÓN DE OURENSE

MESES MESES

TRAMO QUINTANA DEL PUENTE-VILLODRIGO

AGOSTO 3 AGOSTO 3

OCTUBRE 5 OCTUBRE 5

1

20
10SEPTIEMBRE 4

2

JUNIO

ENERO 8

NOVIEMBRE 6

MARZO 10

20
11

7 DICIEMBRE 7

ABRIL 11

FEBRERO 9

1313 JUNIO

MAYO 12 MAYO 12

JUNIO

DICIEMBRE

ENERO 8

ABRIL 11

FEBRERO 9

MARZO 10

RC-T-1+120

OD-1.21 EN P.I.E. 1+200

ODE-1.07 (LIMPIEZA)

P.I. 0+970 (MARCO DE 
HORMIGÓN HINCADO)

P.I. 1+120
 (MICROPILOTES Y LOSA)

RC-T-0+970

OD-2.44

P.I. 2+100 (MICROPILOTES 
Y LOSA  Y MARCO)P.I. 1+800(MICROPILOTES 

Y LOSA  Y MARCO)

REPOSICIÓN FERROVIARIA
MONFORTE-VIGO

MP-01
(P.K. 1+050-1+200)

MP-02
(P.K. 1+222-1+285)

PP-2.1
(P.K. 1+280-1+340) PP-2.2

(P.K. 1+340-1+400)

PP-5.3
(P.K. 0+285-0+475)

PP-1.1
(P.K. 1+458-1+480)

PP-1.2
(P.K. 1+480-1+745)

PP-7.2
(P.K. 1+680-1+695)

PP-8
(P.K. 1+695-1+745)

PP-6
(P.K. 1+710-2+020)

M-4
(P.K. 2+020-2+200)

M-1
(P.K. 2+200-2+240)

M-2
(P.K. 2+240-2+320)

EJE L.A.V.

RC-C-1+430

RC-C-1+430

RC-D-2+215

M-3
(P.K. 2+320-2+370)

OD-2.19.1

RC-T-2+118

RC-T-1+740
RC-C-1+797

OD-1.90 

OD-2.44.1

OD-2.19

ORIGEN DEL PROYECTO P.K. 1+000

FIN DEL PROYECTO P.K. 2+461,77EXCAVACIÓN E1
P.K. 1+000-1+960
V =  18104,9 m3 EXCAVACIÓN E2

P.K. 1+960-2+240
V = 2.496 m3

RELLENO R2
P.K. 2+240-2+460

TERRAPLÉN V = 5461 m3
RELLENO R1

P.K. 1+960-2+240
TERRAPLÉN V = 2.936 m3

INSTALACIONES PREVIAS Y 
REPLANTEO GENERAL

INSTALACIONES PREVIAS Y 
REPLANTEO GENERAL

DEMOLICIONES(DEM-1,2 Y 3)

PP-3
(P.K. 1+400-1+640)

PP-4
(P.K. 1+640-1+720) PP-5.1

(P.K. 1+740-1+830)

PP-5.2
(P.K. 1+830-2+111)

PP-5.1,PP-5.2

PP-4 Y 5.3

EXCAVACIÓN E1
EQUIPO E1

EXCAVACIÓN E2

Camino de acceso a vertedero

RC-C-1+707

DESVÍO PROVISIONAL
MONFORTE-VIGO 
(P.K. 1+035-1+745)

PP-7.1
(P.K. 1+550-1+680)

EJE L.A.V.

DESVÍO PROVISIONAL
ZAMORA-A CORUÑA 
(P.K. 1+750-2+479,92)

MP-01

MP- 02

P.I. 0+970 
(FRAGUADO)

P.I. 0+970 (FASE 1-4)

P.I. 2+100(FASE 1 Y 2)

RC-T-1+430(FASE 2b)DESVÍO PROVISIONAL
MONFORTE-VIGO 
(P.K. 1+035-1+745)

SUBBALASTO

CERRAMIENTOS E HITOS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

INSTALACIONES DE LA PLATAFORMA

2º FASE DR. LONGITUDINAL

CAPA DE FORMA

P.I. 1+800(FASE 1,2 Y 3)

P.I. 0+970 (FASE 5)

REPOSICIÓN FERROVIARIA
ZAMORA-A CORUÑA 3 EQUIPOS

P.I. 1+800(FASE 5,6 Y 7

P.I. 2+100(FASE 3, 4, 5, 6 Y 7)

PP-6

PP-2.1,PP-2.2,PP-3

PP-1.1,PP-1.2

PP-7.1,PP-7.2,PP-8

P.I. 1+120
 (FASE 1)

P.I. 1+120
 (FASE 3,4 ,5,6 y 7)

RC-D-2+215 (fase 2)
(P.K. 0+000-112,501)

RC-T-1+797 (FASE 3)

RELLENO R1
RELLENO R2

EQUIPO D1

OD-2.19

OD-2.19.1 OD-2.44OD-1.21 EN P.I.E. 1+200

ODE-1.07 (LIMPIEZA)

RC-T-1+430(FASE 4)

RC-T-1+430(FASE 5)

DEMOLICIONES(DEM-1,2 Y 3)

REPOSICIÓN FERROVIARIA
ZAMORA-A CORUÑA

OD-1.90 
M-4

M-1

M-2

M-3

P.I. 0+970 (FASE 6 Y 7)

RC-T-0+970

REPOSICIÓN FERROVIARIA
MONFORTE-VIGO

RC-D-1+430 (fase 1)
(P.K. 0+190-0+290)

RC-D-1+707

RC-D-1+430 (fase 1)
(P.K. 0+480-0+670)

OD-2.44.1

Camino de acceso 
a vertedero

RC-D-1+430 (fase 1)
(P.K. 0+700-1+162)

RC-D-2+215 (fase 1)
(P.K. 0+000-112,501)

RC-D-1+740(FASE 2)

RC-T-1+430(FASE 2a)

P.I. 2+100 
(FRAGUADO)

EQUIPO T1

CIRCULACIÓN POR 
DESVÍO PROVISIONAL
ZAMORA-A CORUÑA 

DESVÍO PROVISIONAL
ZAMORA-A CORUÑA 
(P.K. 1+750-2+479,92)

RC-T-1+430(FASE 3)

RC-T-1+120

RC-T-2+118 (FASE 2)

P.I. 1+120
 (FASE 2)

CIRCULACIÓN POR 
REPOSICIÓN FERR.
MONFORTE-VIGO

CIRCULACIÓN POR 
REPOSICIÓN FERR.

ZAMORA-A CORUÑA

3 EQUIPOS

CORTE PARA CONEXIÓN 
DESVÍO CON VÍA ACTUAL

CORTE PARA CONEXIÓN 
DESVÍO CON VÍA ACTUAL

CORTE PARA CONEXIÓN 
DESVÍO CON VÍA ACTUAL

CORTE PARA CONEXIÓN 
DESVÍO CON VÍA ACTUAL

CORTE PARA CONEXIÓN 
REPOSICIÓN CON VÍA ACTUAL

CORTE PARA CONEXIÓN 
REPOSICIÓN CON VÍA ACTUAL

CORTE PARA CONEXIÓN 
REPOSICIÓN CON VÍA ACTUAL

CORTE PARA CONEXIÓN 
REPOSICIÓN CON VÍA ACTUAL

EQUIPO E1

3 EQUIPOS

3 EQUIPOS

EQUIPOS:
●ESTRUCTURAS :

 

                    EQUIPO 1 (TRAMA DE PUNTOS)  1 EQUIPO                                       
             
                    EQUIPO 2 (TRAMA SÓLIDA MALVA)  1 EQUIPO   

                    EQUIPO 3 (TRAMA SÓLIDA MORADA)  1 EQUIPO   
                  
                    EQUIPO 4 (PILOTES) (EP1-EP4 LÍNEA ROJA CONT.) 4 EQUIPOS

                    EQUIPO 5(PILOTES) (EP5-EP8 DOBLE LÍNEA ROJA) 4 EQUIPOS

                    EQUIPO 6 (MICROPILOTES) (LÍNEA AMARILLA) 2 EQUIPOS

                    EQUIPO 7 (MUROS) (TRAMA DEGRADADA)

●DEMOLICIÓN:
        
                     EQUIPO DE DEMOLICIÓN  1,2 Y 3

●MIXTOS :
                     
                     EQUIPO 1 (VIALES) (MX-1) 

                     EQUIPO 2 (VIALES) (MX-2)

●DRENAJE TRANSVERSAL:

                 EQUIPO 1 (COLOR AZUL) 

                      EQUIPO 2 (COLOR VERDE)   
              

●MOVIMIENTO DE TIERRAS:

                  EQUIPO DE EXCAVACIÓN (E1)

                           EQUIPO DE TERRAPLÉN (T1)

●DESVÍOS PROVISIONALES :

                      EQUIPOS DE DESVÍOS (3 EQUIPOS)


