
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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TERRAPLÉN Y MATERIAL 
DRENANTE R8

312+540 314+108.917

PORTICO 1 (3.50x3.50)

TERRAPLÉN Y MATERIAL 
DRENANTE R6B

 310+100 311+250

OD-309.84

VIADUCTO SOBRE EL 
BARRANCO DE 

TALAVERA
306+420- 306+509

PRECARGA ESTRIBOS VIADUCTO 
SOBRE EL BARRANCO DE 
TALAVERA
306+420- 306+509

TERRAPLÉN Y MATERIAL DRENANTE 
R7 

TERRAPLÉN Y MATERIAL 
DRENANTE R6A
309+040 310+100

CE-MD-306+560

R-5 SANEO 

TERRAPLÉN Y MATERIAL DRENANTE
307+800 309+040

R-1 TERRAPLÉN  
306+180 306+420  

TERRAPLEN V= 6.895 m³
MAT DRENAN V=8.644 m³

 OD Y PF-307.50

OD-308.01

OD-307.56OD-307.40
OD-307.31

OD-307.87

OD-307.64

OD-312.81
OD-312.77

OD-312.73

OD-310.67OD Y PF-310.38OD-309.63OD-308.66OD-306.60 OD-308.15

OD-308.08 OD-312.69
OD-312.65

OD-312.61
OD Y PF-312.57OD-311.31

OD-307.24
OD Y PF-306.23

OD-313.00
OD Y PF-313.86OD-309.27

OD-312.85OD-312.03
OD Y PF-307.14OD-306.38 

OD-306.32

OD-309.84

R-2 VIADUCTO 
306+420 306+509 

R-3 TERRAPLÉN
306+509 307+680 

TERRAPLEN V= 32.282 m³
MAT DRENAN V= 146.188 m³

R-4 VIADUCTO
307+680 307+800 

R-5 TERRAPLÉN
307+800 309+040

TERRAPLEN V= 22.207 m³
MAT DRENAN V= 150.416 m³

R-6 TERRAPLÉN 
309+040 311+240 

TERRAPLEN V= 31.475m³.
MAT DRENAN V= 108.775 m³

R-9 TERRAPLÉN 
312+540 314+108.917 

TERRAPLEN V= 92.553 m³
MAT DRENAN V= 82.445 m³

R-3 SANEO V= 67.925 m³

R-5 SANEO V= 66.859 m³

R-8 VIADUCTO 
312+380 312+540 

R-7 TERRAPLÉN 
311+240 312+380  

TERRAPLEN V= 110.474  m³
MAT DRENAN V= 86.034 m³

MESES DE DELIMITACIÓN AMBIENTAL

DELIMITACIÓN AMBIENTAL

MESES DE DELIMITACIÓN AMBIENTAL

DELIMITACIÓN AMBIENTAL

TRABAJOS PREVIOS

TRABAJOS PREVIOS CE-MI-312+040.
CE-MD-311+760

CE-MD-311+240
CE-MD-310+560

CE-MD-310+420
CE-MD-309+140
CE-MD-310+450

CE-MD-312+460.
CE-MD-313+300
CE-MD-313+320
CE-313.3/CV-2250

CE-MI-312+500
CE-MI-312+900 CONEX FUTURA R. DE MONCOFAR.
CE-MI-313+320

CE-MI-314+020

CE-MI- 306+500
CE-MI- 306+560
CE-MI- 306+520

PRECARGA ESTRIBOS 
P.S. 306.5 CAMI DE LA 
CABRERA

DESVIO TRÁFICO CE-306.5/CAMI 
DE CABRERA

 C.E. 306.5/ Camí de la Cabrera (glor) 
 Camino 309.0 / CV-2280 Glorieta  

P.S. 306.5 CAMI DE LA CABRERA

OD Y PF-312.57

OD-312.61

OD-312.65

OD-312.69

OD-312.73

OD-312.77

OD-312.81

OD-312.85

OD-313.00

OD Y PF-313.86DESVIO PROVISIONAL
CE-313.3/CV-2250

   GLORIETA EN CTRA. CV-225

P.S.  313.3/VC-2250

OD-307.24

OD-306.38

OD-306.32

OD Y PF-306.23

OD-310.67

OD Y PF-310.38

OD-309.27

OD-309.63

OD-308.15

OD-307.87

OD-307.31

 OD Y PF-307.50 OD-307.56

OD-307.64

OD-308.01

OD-308.08

OD-308.66

TERRAPLÉN Y MATERIAL DRENANTE
306+509 307+680 

R-3 SANEO 

PRECARGA TERRAPLEN

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA PRECARGA TERRAPLEN

VIADUCTO SOBRE EL RIO 
BELCAIRE Y PASO DE FAUNA 
PK. 312+382.644 - 312+522.644

P.S.  310.5 CAMÍ DE MONCOFAR

 Glorieta. Cno. de Moncófar    
 C.E.310.5 Reposición camino de Moncófar 

PRECARGA ESTRIBOS 
P.S.  310.5 CAMÍ DE 
MONCOFAR

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA

OD Y PF-307.14

EQUIPOS M.T. T1/T2/T3/T4

EQUIPOS M.T. T1/T2/T3/T4

EQUIPOS M.T. T1/T2

EQUIPOS M.T. T3/T4

RETIRADA DE PRECARGA 

PORTICO 2 (3.50x3.50)

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA

RETIRADA DE PRECARGA 

GEODRENES

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA

GEODRENES

GEODRENES

P.I. 309.6 A
MARCO 6.0x2.0

P.I. 309.6 B
MARCO 6.0x2.0

PRECARGA ESTRIBOS 
PS 311.3 CAMINO DE  
CABRA

P.S.  311.3 CAMINO DE CABRA

CE-311.3/ Cº DE LA CABRA 

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA

EQUIPOS M.T. T1/T2

DEMOLICIONES PASO 
DE CV-2280 DEMOLICIONES CAMINO DE 

MONCOFAR

DEMOLICIONES PASO DE 
CAMINO DE LA CABRERA

DEMOLICIONES CAMINO DE 
CABRA

P.S.  311.7 CAMÍ DE LOS CAÇARES

CE-311.7/Cº DE LOS CAÇARES 

DEMOLICIONES CAMINO DE 
CAÇARES

P.I. 312.9/CAMI SENIA 
L´AIGUA

DESVIO PROVISIONAL
REPOSICIÓN. CAMI SENIA 
L´AIGUA

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRA

INSTALACIONES FERROVIARIAS

2ª FASE DE DRENAJE LONGITUDINAL

VIADUCTO SOBRE EL MARJAL
D´ALMENARA

PK 307+689.300 - 307+790.700

PRECARGA ESTRIBOS VIADUCTO SOBRE 
EL MARJAL D´ALMENARA
PK 307+689.300 - 307+790.700
306+420- 306+509

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA

DESVIO TRÁFICO CV-2280

 Camino 309.0 / CV-2280 Glorieta  
 C.E. 309.0 / CV-2280  
 Giro directo.. CV-2280  

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA

PRECARGA ESTRIBOS 
P.S.  311.7 CAMÍ DE LOS 
CAÇARES

TIEMPO DE 
ESPERA 
PRECARGA

EQUIPOS M.T. T3/T4

OD-312.03

OD-311.31

OD-307+850 OD-307+855

OD-307.40

OBRAS COMPLEMENTARIAS

OD-306.60

EQUIPOS M.T. D1/D2

EQUIPOS M.T. D1/D2

MURO

VIADUCTO SOBRE EL 
BARRANCO DE 

TALAVERA
306+420- 306+509

CAMI DE LA 
CABRERA

CE-MC-306+560

CE-MI-306+520

P.S. 306.5 CAMI DE LA CABRERA

CE-306.5,/Cº DE LA CABRERA

VIADUCTO SOBRE EL MARJAL
D´ALMENARA

PK 307+689.300 - 307+790.700

CE-MD-306+180

CE-MI-306+500
CE-MI-306+560

PLANTACIÓN ARBOREA 
ESCALONADA CE-MD-307+700

CE-MD-307+880

CV-2280

P.S.  309.0/CV-2280

CE-MD-309+140
CE-309.0/Cº CV-2280

COLADA DEL PALMERAL Y RAFOL

P.I. 312.9/CAMI SENIA 
L´AIGUA

P.I. 309.6 B
MARCO CE-MD-309+140

CE-MD- CE-310.5/Cº DE MONCOFAR

CE-MD-310+560

PORTICO 3.50x3.50

P.S.  313.3/VC-2250

PORTICO 3.50x3.50

CE-311.7/Cº DE LOS CAÇARES
CE-311.3/ Cº DE LA 

CE-MD 311+240

CE-MD 311+760

VIADUCTO SOBRE EL RIO 
BELCAIRE Y PASO DE FAUNA 
PK. 312+382.644 - 312+522.644

CE-MD 312+460

CE-MI-312+900 
CONEXIÓN 
FUTURA RONDA 
DE MONCOFAR

CAMI SENIA L´AIGUA

CV-2250

CE-MI 313+320

CE-MD-313+320

CV-2250

CE-MD-313+300

CE-313.3/CV-2250

PLANTACIÓN ARBOREA 
ESCALONADA

MURO

CE-MI 314+100
P.S.  310.5 CAMÍ DE MONCOFAR

P.S.  311.3 CAMINO 
DE CABRA

P.S.  311.7 CAMÍ DE 
LOS CAÇARES

CE-MI-312+040 CE-MI-312+500

DESVIO PROVISIONAL CE-306.5/CAMI DE CABRERA
DESVIO PROVISIONAL CE-309.0/CV2280

DESVIO PROVISIONAL CE-
311.7/CAMI DE LOS CAÇARES

DESVIO PROVISIONAL CE-310.5/ CAMINO 
DE MONCOFAR

DESVIO PROVISIONAL CE-
311.3/CAMI DE LA CABRA DESVIO PROVISIONAL

REPOSICIÓN. CAMI SENIA 
L´AIGUA

DESVIO PROVISIONAL
CE-313.3/CV-2250

ZONA AUXILIAR
DE OBRA

OD-307+850

OD-307+855 P.I. 309.6 A
MARCO 

CE-MD-306+180

Adicionalmente para la ejecución de los marcos en las zonas en la que la
consolidación se realiza mediante una sobrecarga del terraplén ejecutado
hasta su coronación, aparte de ser necesario retirar la precarga para la
ejecución de la obra, será necesario excavar los materiales compactados de
las capas de pedraplén (base de terraplén) y núcleo+coronación.

Esta excavación se considera como una precarga debido a que implica
extendido de materiales y posterior retirada de los mismos, pero al reutilizarse
estos materiales en la obra no implica la necesidad de volver a traerlos de
préstamo.

PLANTACIONES

CE-MD-307+880
CE-MD-307+700

CE-MD-310+450

MEDICIÓN RENDIMIENTO COEFICIENTE 
DE REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

R1 306+180 306+420 50.860 m 4.500 m/día 0,90 1 13

R3 306+520 307+680 245.823 m 4.500 m/día 0,90 2 31

R5 307+800 309+040 262.777 m 4.500 m/día 0,90 2 33

m Dren plano prefabricado

TRATAMIENTO DEL TERRENO

UNIDADES MEDICIÓN RENDIMIENTO COEFICIENTE 
DE REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

R1 306+180 306+420 19.901 m3 2.000 m3/día 0,90 1 12

R3 306+520 307+680 96.190 m3 2.000 m3/día 0,90 2 27

R5 307+800 309+040 102.824 m3 2.000 m3/día 0,90 2 29

m3 Ejecución Precarga

TRATAMIENTO DEL TERRENO

UNIDADES MEDICIÓN RENDIMIENTO COEFICIENTE 
DE REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

R1 306+180 306+420 19.901 m3 1.600 m3/día 0,90 1 14

R3 306+520 307+680 96.190 m3 1.600 m3/día 0,90 2 34

R5 307+800 309+040 102.824 m3 1.600 m3/día 0,90 2 36

m3 Retirada Precarga

TRATAMIENTO DEL TERRENO

UNIDADES

EQUIPO 1 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 2 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 3 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 4 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 5 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 6 DE OBRAS DE DRENAJE

OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 1  (SIN TRAMA)

EQUIPO 3 (TRAMA INCLINADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 2 (TRAMA HORIZONTAL)

EQUIPO 4 (TRAMA ESPIGA)

EQUIPO 5 (TRAMA AJEDREZ)

EQUIPO 1 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 2 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 3 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 4 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 5 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 6 DE OBRAS DE DRENAJE

OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 1  (SIN TRAMA)

EQUIPO 3 (TRAMA INCLINADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 2 (TRAMA HORIZONTAL)

EQUIPO 4 (TRAMA ESPIGA)

EQUIPO 5 (TRAMA AJEDREZ)

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-2

DESVÍOS. EQUIPO 1

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-2

DESVÍOS. EQUIPO 1

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-2

DESVÍOS. EQUIPO 1

P.S.  309.0/CV-2280

PRECARGA  ESTRIBOS 
P.S.  309.0/CV-2280

SUBBALASTO

CAPA DE FORMA


