
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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NOTA:
Se realizará una pantalla de micropilotes antes de la ejecución 
del Estribo 2, para la protección del canal de Riego en mina 
existente.

P.F. OD 500.02 
 MARCO 3x2 S.A. 500+100

 MARCO 2x2
S.A. 500+215
 MARCO 2x2

S.A. 500+386 
 TUBO Ø 1800

S.A. 500+491
 MARCO 2x2

S.A. 500+579
 TUBO Ø 1800

PÓRTICO
P.I. 500.6

10.00 x 4.88

R-1 TERRAPLÉN  
500+00- 500+480

TERRAPLEN V= 36.475 m³

TERRAPLÉN R-2
P.K. 500+480- 501+720

TERRAPLÉN V = 40,819 m³

VIADUCTO SOBRE EL RIO MIJARES
PK 501+720 - 501+851

C.E. 500.0 D C.E. 500.6 D

C.E. 500.0 I C.E. 500.8 I

C.E. 501.1 D

C.S. 501.7 D

C.S. 501.6 D

C.E. 501.5 D

C.S. 501.8 D

R-3 TERRAPLÉN  
501+850- 501+940 

TERRAPLEN V= 1.757 m³

P.F. OD 0.02-C.E.-500.0 D 
 MARCO 3x2

S.A. 500+779
 MARCO 2x2 O.D. 500+820

 TUBO Ø 1800

S.A. 500+966
 MARCO 2x2

S.A. 501+084
 MARCO 2x2

S.A. 501+220
 TUBO Ø 1800 S.A. 501+486

 MARCO 2x2

S.A. 501+327
 MARCO 2x2 S.A. 501+617

 TUBO Ø 1800

S.A. 501+383
 TUBO Ø 1800 O.D. 501+660

 TUBO Ø 1800

O.D.-0.15-C.E.-500.6 D
TUBO Ø 1800 

BALSAS DE DECANTACIÓN
DEFINITIVAS 1 Y 2.

VIADUCTO 
501+720-501+850 

PASO INFERIOR
P.K.500+665-P.K.500+677

CAMINO DE ALMAZORA

TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO GENERAL

TERRAPLÉN R-1

TERRAPLÉN R-2

TERRAPLÉN R-3

REP.SERVIDUM.
SANEAMIENTO 

C.S.501.6 Y 7 D
EQUIPO MX-1C.E.501.1 D

EQUIPO MX-1

C.E.500.0 I
EQUIPO MX-1

-O.D.-0.15
C.E.-500.6 D

TUBO Ø 1800 

P.F. OD 500.02
 MARCO 3x2

S.A. 500+100
 MARCO 2x2

S.A. 500+215
 MARCO 2x2

CAPA DE FORMA

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS

2º FASE DE DRENAJE

SUBBALASTO

INST.FERROVIARIAS
DE LA PLATAFORMA

DREN. LONG.  

DREN. LONG.  

DREN. LONG.  

EXC. SANEO R-2

Teniendo en cuenta las indicaciones, se plantean limitaciones 
temporales a las actividades más ruidosas (desbroce y 
movimientos de tierras) durante el periodo comprendido entre 
marzo y junio para minimizar la afección sobre la avifauna. 
(Apartado 4.5.3 “Protección de la avifauna durante la realización de 
las obras” del Anejo 13 de Integración Ambiental)

MESES DE DELIMITACIÓN AMBIENTAL

DELIMITACIÓN AMBIENTAL

Teniendo en cuenta las indicaciones se plantean limitaciones 
temporales a las actividades más ruidosas ( desbroce y 
movimientos de tierras) durante el periodo comprendido entre 
marzo y junio para minimizar la afección sobre la avifauna. 
(Apartado 4.5.3 “Protección de la avifauna durante la realización de 
las obras” del Anejo 13 de Integración Ambiental)

VIADUCTO SOBRE EL 
RIO MIJARES

DESVÍO PROV.

RESTITUCIÓN
DEL TRÁFICO

DESV. PROV.
TRAFICO

RÍO MIJARES

ACEQUIA MAYOR

VALENCIA CASTELLON

FF.CC. Valencia-Tarragona

C.S. 501.4 I

1

BALSAS DECANTACIÓN
DEFINITIVAS

TALA Y TRANSPORTE
DE ÁRBOLES

P.F. OD 0.02-
C.E.-500.0 D 
 MARCO 3x2 

O.D. 501+660
 TUBO Ø 1800

O.D. 500+820
TUBO Ø 1800 

S.A. 500+386 
 TUBO Ø 1800

S.A. 501+617
 TUBO Ø 1800

S.A. 501+486
 MARCO 2x2

S.A. 501+383
TUBO Ø 1800 

S.A. 501+327
 MARCO 2x2

S.A. 501+220
 TUBO Ø 1800

S.A. 501+084
 MARCO 2x2

S.A. 500+966
 MARCO 2x2

S.A. 500+779
 MARCO 2x2

S.A. 500+579
 TUBO Ø 1800

S.A. 500+491
 MARCO 2x2

P.I. 500,6
10 x 4,88

CAMINO DE SAN JORGE

C.E.500.6 D
EQUIPO MX-1

C.E.500.0 D
EQUIPO MX-1

PLANTACIONES y ACCIONES PREVENTIVAS

REDUCCIÓN DE PLAZO:
3 MESES

C.E.500.8 I
EQUIPO MX-1

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos de servicio 
a ejecutar

Caminos de enlace 
a ejecutar

Desvíos provisionales
de tráfico

REPOSICION ACEQUIAS

REPOSICION ACEQUIAS

MARCO 2x2

DRENAJE/RIEGO TRANSVERSAL

TUBO Ø 1800

Los ramales de acequias laterales, paralelas a la traza,  se repondrán 
mediante acequias de ladrillo con mortero de cemento de sección 
equivalente a la afectada sobre una solera de hormigón en masa.
Se realizará según se avanza con las obras de riego transversales a la 
traza (marcos y tubos).
Las terminaciones se realizarán junto con la 2ªfase de Drenaje 
L it di l

CAMINO SEQUILLA VELLA

N-340

C.S.501.4 I
EQUIPO MX-1

EQUIPO EST-1

EQUIPO EST-1

EQUIPO EST-1

EXC. SANEO R-3

EXC. SANEO R-2

EQUIPO OD-2 DE OBRAS 
DE DRENAJE

EQUIPO EST- 1  (SIN TRAMA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO OD-1 DE OBRAS 
DE DRENAJE

EXC. SANEO R-2

EXC. SANEO R-3

EXC. SANEO R-2

EQUIPO T-1

EQUIPO T-2

EQUIPO T-1/T-2

ZONA AUXILIAR 
DE OBRA

EQUIPO T-1

EQUIPO T-1

Nº OBRA DE DRENAJE P.K. TIPO OBRA DE DRENAJE 
MARCO / CAÑO 

NUMERO DE 
ALETAS LONGITUD 

EJECUCIÓN 
Dias  

Laborales 

EJECUCIÓN 
(Meses) 

MARCO/ TUBO TRONCO             

1 PF OD-500.02  500+020  MARCO 3,00 x 2,00   4,00 18,86 16 0,7 

2  OD-500.82 500+820  TUBO 1,80 DIAMETRO 4,00 26,31 12 0,6 

3  OD-501.66   501+660  TUBO 1,80 DIAMETRO 4,00 16,60 11 0,5 

MARCO/ TUBO BAJO CAMINO             

4 PF OD-0,02-CE-500.0 D 500+020  MARCO 3,00 x 2,00   4,00 7,56 13 0,6 

5  OD-0.15-CE-500.6 D 500+820  TUBO 1,80 DIAMETRO 4,00 7,45 11 0,5 

OBRA DE 
DRENAJE Nº P.K. TIPO OBRA DE DRENAJE 

MARCO / CAÑO 
NUMERO DE 
ARQUETAS LONGITUD 

EJECUCIÓN 
Dias  

Laborales 

EJECUCIÓN 
(Meses) 

TRONCO             

SA-500+100 500.100  MARCO 2,00 x 2,00   7,00 28,00 14 0,6 

SA-500+215 500.215  MARCO 2,00 x 2,00   3,00 28,00 8 0,4 

SA-500+386 500.386  TUBO 1,80 DIAMETRO 4,00 31,20 10 0,5 

SA-500+491 500.491  MARCO 2,00 x 2,00   4,00 32,00 9 0,4 

SA-500+579 500.82  TUBO 1,80 DIAMETRO 5,00 36,00 11 0,5 

SA-500+661 501.66 REPOSICIÓN DE ACEQUIA - - - - 

SA-500+779 500.02  MARCO 2,00 x 2,00   3,00 34,00 8 0,4 

SA-500+966 500.82  MARCO 2,00 x 2,00   5,00 28,00 11 0,5 

SA-501+084 501.66  MARCO 2,00 x 2,00   3,00 26,00 8 0,3 

SA-501+220 500.02  TUBO 1,80 DIAMETRO 5,00 21,60 10 0,5 

SA-501+327 500.82  MARCO 2,00 x 2,00   2,00 18,00 6 0,3 

SA-501+383 501.66  TUBO 1,80 DIAMETRO 3,00 19,20 10 0,5 

SA-501+486 500.82  MARCO 2,00 x 2,00   4,00 18,00 9 0,4 

SA-501+617 501.66  TUBO 1,80 DIAMETRO 4,00 19,20 10 0,5 

C.E. 501.1 D

ZONA AUXILIAR 
DE OBRA

2

C.E.501.5 D
EQUIPO MX-1 C.S.501.8 D

EQUIPO MX-1

Proceso constructivo:
1) Ejecución de excavaciones y realización de la cimentación de pilas y estribos.
2) Ejecución de alzados de pilas y estribos, y colocación de apoyos definitivos del tablero.
3) Primera fase de ejecución del tablero (encofrados, colocación de ferralla y hormigonado) en los 98,5 
primeros metros desde el estribo 1 hasta dejar un vuelo de 8,0 m más allá del eje de pila 3 (zona de vano 
4, con acopladores en este extremo). 
Primer tesado de cables del pretensado (cables 1 a 10) en el extremo del estribo 1 (x=0,0 m).
Segundo tesado de cables del pretensado en el extremo del voladizo del vano 4 (x=98,5 m).
4) Unión longitudinal entre tablero y estribo 1.
En esta fase, el trasdós de tierras del estribo 1 deberá estar ejecutado en una altura hasta alcanzar el nivel 
del rellano de apoyos del estribo.
Segunda fase de ejecución del tablero (encofrados, colocación de ferralla y hormigonado) en los 50,5
siguientes metros, hasta llegar al estribo 2.
5) Tercer tesado de cables del pretensado (cables 1 a 10) en el extremo del estribo 2, habiendo dado
continuidad, mediante acopladores, con la fase anterior en la junta constructiva (x=98,5 m).
6) Murete de estribo 2, impermeabilización de tablero, barreras laterales, canaletas, remates y acabados.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPA DE FORMA
SUBBALASTO

MESES DE DELIMITACIÓN AMBIENTAL

DELIMITACIÓN AMBIENTAL

EXCAVACIÓN EN PRÉSTAMO 
(RETIRADA DE LA PRIMERA 

CAPA DE MATERIAL NO APTO)
-Fuera de la traza-

DESVÍO 
PROVISIONAL

N-340

DESVÍO 
PROVISIONAL

N-340

DESVÍO PROVISIONAL

DESVÍO PROVISIONAL

REPOSICIÓN 
SERVIDUMBRE: 
SANEAMIENTO

EQUIPO T-2


