
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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3

20
10

20
10

20
11

20
11

DICIEMBRE 17 DICIEMBRE 17

NOVIEMBRE 16 NOVIEMBRE 16

OCTUBRE 15 OCTUBRE 15

SEPTIEMBRE 14 SEPTIEMBRE 14

AGOSTO 13 AGOSTO 13

JULIO 12 JULIO 12

JUNIO 11 JUNIO 11

MAYO 10 MAYO 10

MARZO 8

ABRIL 9 ABRIL 9

MARZO 8

2

NOVIEMBRE 4

DICIEMBRE 5 DICIEMBRE 5

NOVIEMBRE 4

7 FEBRERO

ENERO 6 ENERO

7
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NAVALMORAL DE LA MATA -  CÁCERES. TRAMO: GARROVILLAS – CASAR DE CÁCERES

MESESMESES

1

SEPTIEMBRE

FEBRERO

AGOSTO AGOSTO 1

6

SEPTIEMBRE 2

OCTUBRE 3 OCTUBRE 3

19

20
12

20
12

FEBRERO 19 ENERO

ENERO 18 ENERO 18

TERRAPLÉN R-1
P.K. 0+000 - 0+726

TERRAPLÉN V = 38.909
MATERIAL DRENANTE V = 45.742

EXC. SANEO R-2
P.K. 0+900 - 1+976

V = 13.096 m3

DESMONTE D-2
P.K. 3+075 - 3+270

TIERRAS V = 7.595 m3
ROCA V = 30.770 m3

TERRAPLÉN R-2
P.K. 0+900 - 1+976

TERRAPLÉN V = 228.936

DESMONTE D-3
P.K. 4+350 - 4+486
ROCA V = 8.809 m3

TERRAPLÉN R-3
P.K. 2+800 - 3+075

TERRAPLÉN V = 5.259

TERRAPLÉN R-5
P.K. 4+486 - 4+546

TERRAPLÉN V = 325

DESMONTE D-4
P.K. 4+546 - 4+610
ROCA V = 8.524 m3

DESMONTE D-5
P.K. 5+015 - 5+055
ROCA V = 4.407 m3

TERRAPLÉN R-6
P.K. 4+610 - 5+015

TERRAPLÉN V = 7.154
MATERIAL 

DRENANTE V = 50.571

TERRAPLÉN R-7
P.K. 5+055 - 6+033

TERRAPLÉN V = 164.784

TERRAPLÉN R-8
P.K. 6+480 - 6+920

TERRAPLÉN V = 7.786
MATERIAL 

DRENANTE V = 30.617

DESMONTE D-7
P.K. 6+920 - 7+020

TIERRAS V = 8.410m3
TRÁNSITO V = 14.182 m3

TERRAPLÉN R-9
P.K. 7+020 - 7+193

TERRAPLÉN V = 9.025
MATERIAL 

DRENANTE V = 25.324

EXC. SANEO R-4
P.K. 3+270 - 4+350

V = 8.180 m3

EXC. SANEO R-7
P.K. 5+055 - 6+033

V = 17.583 m3

EXC. SANEO R-8
P.K. 6+480 - 6+920

V = 2.823 m3

EXC. SANEO R-9
P.K. 7+020 - 7+193

V = 1.864 m3

2. ODT 1.16 
P.K. 1+160.4 

MARCO 

3. ODT 1.47 
P.K. 1+469.6 
2 MARCOS 

16. ODT 7.17 
P.K. 7+171.8 

MARCO 

8. ODT 3.68 
P.K. 3+684.0 

MARCO 

6. ODT 3.34 
P.K. 3+335.9 

MARCO 

5. ODT 2.98 
P.K. 2+989.4 

MARCO 

4. ODT 1.63 
P.K. 1+632.1 

MARCO  

7. ODT 3.47 
P.K. 3+478.3 
2 MARCOS 

12. ODT 4.96 
P.K. 4+968.2 

MARCO 

11. ODT 4.79 
P.K. 4+788.8 

MARCO 

10. ODT 4.66 
P.K. 4+666.7 

MARCO 

9. ODT 4.52 
P.K. 4+517.7 

MARCO 

15. ODT 6.63 
P.K. 6+632.8 

MARCO  

14. ODT 5.84 
P.K. 5+838.9 

MARCO 
13. ODT 5.26 
P.K. 5+259.6 

BÓVEDA  

PÉRGOLA 
SOBRE N-630

P.K. 0+730 - 0+900

C.R. D-1

CAÑADA REAL
DE CÁCERES

N-630

C.R. I-1

C.R. I-1

ZONA INST.
FERROV.

C.R. D-2

C.R. I-2

REP. VIAL
P.I.1.4

C.R. D-2

P.S. 2.4
P.K. 2+450

P.I. 1.4
P.K. 1+500

Paso de Fauna

C.R. I-3

C.R. I-4

URBANIZACIÓN
"LA PERALA"

C.R. D-2

P.S. 3.1
P.K. 3+180

C.R. D-3

REP. VIAL
P.S.2.4

REP. VIAL
P.S. 3.1

CAMINO DE ALTA
GRACIA A PERALA

ENCAUZAMIENTO
ARROYO DE 
VALDEJUÁN

ZONA INST.
FERROV.

P.I. 4.1
P.K. 4+120

Paso de Fauna
REP. VIAL

P.I. 5.4

REP. VIAL
P.I. 5.4

C.R. D-4

C.SERVICIO I-1

C.R. I-5

REP. VIAL
P.S. 5.9

REP. VIAL
P.I. 5.4

CHARCA
EXISTENTE

REPOSICIÓN
CHARCA DE

GANADO
REP. VIAL

P.S. 6.9 

P.S. 6.9
P.K. 6+970

CAMINO DE 
CÁCERES

C.R. I-6

C.R. I-7

C.R. I-6

P.S. 6.2
P.K. 6+275

1. ODT 0.04 
P.K. 0+045.1 

MARCO 

17. ODT 1.34
RV-PK 5.4 
P.K. 1+347 

CSD-4  
TUBO

REP. VIAL
P.S. 6.2

P.S. 5.9
P.K. 5+980

REP. VIAL
P.I. 5.4

19. ODT 2.68
RV PK 5.4 
P.K. 2+680 
RV PK 5.4 
MARCO 

P.I. 5.4
P.K. 5+435

Paso de Fauna

20. ODT 2.95
RV PK 5.4 
P.K. 2+950 
RV PK 5.4 
MARCO 

22. ODT 2.13
RV-PK 5.4 
P.K. 2+130 
RV PK 5.4 

4 MARCOS

23. ODT 0.20
CS I-1 

P.K. 0+206 
CS I1 

4 MARCOS

18. ODT 1.62
RV PK 5.4 
P.K. 1+621 

CSD-4 
TUBO 

21. ODT 0.26
RV-PK 3.1 
P.K. 0+263 
RV-PK3.1 
MARCO

24. ODT 0.09
CR D-5 

P.K. 0+094 
CR D-5 
TUBO 

Arroyo del 
Cordelillo

P.S. 2.4
P.K. 2+450

P.I. 1.4
P.K. 1+500

Paso de Fauna

TRABAJOS PREVIOS

TRABAJOS PREVIOS

REP. VIAL P.I.1.4
+ C.R. I-2
+ C.R. D-2

DESMONTE D-1B

ORIGEN: DESMONTE D-1A

REP. VIAL P.S.2.4
+ C.R. I-3
+ C.R. I-4
C.R. D-3

DESVÍO PROV.
CAMINO

DESVÍO PROV.
CAMINO

C.R. D-6

DESV. PROV.
CAMINO

CAÑADA REAL
DE CÁCERES

DESVÍO PROV.
N-630

DESMONTE D-6
P.K. 6+033 - 6+480

TIERRAS V = 22.918  m3
ROCA V = 74.177 m3

TRÁNSITO V = 11.512 m3

TERRAPLÉN R-4
P.K. 3+270 - 4+350

TERRAPLÉN V = 109.947

TERRAPLÉN R-4

CAPA DE FORMA

SUBBALASTOCAPA DE FORMA

SUBBALASTO

P.I. 4.1
P.K. 4+120

Paso de Fauna

P.S. 3.1
P.K. 3+180

TERRAPLÉN R-7

P.S. 5.9
P.K. 5+980

P.S. 6.2
P.K. 6+275

P.S. 6.9
P.K. 6+970

DESVÍO PROV.
CAMINO

DESV. PROV.
CAMINO

P.I. 5.4
P.K. 5+435

Paso de Fauna

EQUIPOS T-1 Y T-2 EQUIPOS D-1 / D-3

EQUIPOS T-3 Y T-4

INSTALACIONESFERROVIARIAS

EXC. SANEO R-2

DESVÍO PROV.
CAÑADA

DESVÍO PROV.
N-630

REP. CAÑADA

ORIGEN TIERRAS: DESM. D-1A Y ACOPIO DESM. D-6
ORIGEN MAT. DRENANTE: CANTERA

EXC. SANEO R-4

EQUIPO D-1EQUIPOS T-5 Y T-6

TERRAPLÉN R-8 Y R-9

C.R. D-1
+ C.R. I-1

DEMOL, DESVÍO 
N-630 Y RESTITUCIÓN 

DEL TRÁFICO

EXC. SANEO R-8
DESMONTE D-7
EXC. SANEO R-9 

EXC. SANEO R-7

EQUIPO D-2

EQUIPO D-4

C.R. D-6
+ C.R. I-7

REP. VIAL 
P.S. 6.9

REP. VIAL
P.S. 3.1

REP. VIAL P.I. 5.4
+ C.R. I-5

2. ODT 1.16 

3. ODT 1.47 

8. ODT 3.68 

6. ODT 3.34 

5. ODT 2.98 

4. ODT 1.63 

7. ODT 3.47 

12. ODT 4.96 

10. ODT 4.66 

9. ODT 4.52 

15. ODT 6.63 

14. ODT 5.84 

13. ODT 5.26 

1. ODT 0.04 

17. ODT 1.34

19. ODT 2.68

22. ODT 2.13

18. ODT 1.62

20. ODT 2.95

REP. VIAL P.S. 6.2
+ C.R. I-6

REPOSICIÓN
CHARCA DE

GANADO

ENCAUZAMIENTO

CERRAMIENTO E HITOS

C.R. D-5

24. ODT 0.09

EQUIPO D-5
DESMONTE D-3

DESMONTE D-4

DESMONTE D-5

DESMONTE D-2

EQUIPO D-5

DESV. PROV.
CAMINO

EQUIPOS T-5 Y T-6

21. ODT 0.26

16. ODT 7.17 

ZONA INST.
FERROV.

ZONA INST.
FERROV.

2º FASE DRENAJE LONG.

23. ODT 0.20

EQUIPO D-2 Y D-3

DESMONTE D-1A

DESMONTE D-6

REP. VIAL
P.I. 5.4

C.SERVICIO I-1

REP. VIAL P.I. 5.4 
(PARCIAL)
+ C.R. D-4

REP. VIAL
P.S. 5.9

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

INSTALACIONESFERROVIARIAS 2º FASE DRENAJE LONG.

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

C.R. CAMINOS DE REPOSICIÓN

C.S. CAMINOS DE SERVICIO

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO MX-2

DESVÍOS. EQUIPO 1

REP. VIAL REPOSICIÓN DE VIAL

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 DE OBRAS DE DRENAJE

EQUIPO 3 (TRAMA HORIZONTAL)

EQUIPO 2 DE OBRAS DE DRENAJE

TERRAPLÉN R-5

EQUIPO T-1

DESMONTE D-1B
P.K. 1+976 - 2+800

TIERRAS V = 38.059 m3
TRÁNSITO V = 39.782 m3

ROCA V = 67.860 m3
DESMONTE D-1A
P.K. 1+976 - 2+800

TIERRAS V = 51.543 m3
TRÁNSITO V = 53.876 m3

ROCA V = 91.902 m3

ZONA AUXILIAR 
DE OBRA

TERRAPLÉN R-1

TERRAPLÉN R-2
DESTINO: TERRAPLÉN R-2

DESTINO: TERRAPLÉN R-7

DREN. LONG. 

DRNJ. LONG. 

TERRAPLÉN R-6

ORIGEN: DESM. D-1B Y DESM. D-6

ORIGEN: DESM. D-6
MAT. DREN.: CANTERA

DESTINO: TER. R-6, R-1 Y R-2
(PREVIO ACOPIO)

EQUIPO D-1 Y D-2

DESTINO: TER. R-4

DREN. LONG. 

DREN. LONG. 

DREN. LONG. 

1º FASE 3º FASE

2º FASE

MESES DE DELIMITACIÓN AMBIENTAL

DELIMITACIÓN AMBIENTAL

Teniendo en cuenta las indicaciones del Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas de la Junta de Extremadura, se limitarán las 
actividades más ruidosas de la obra (voladuras, movimientos de tierras y 
desbroces) durante el periodo sensible de las especies protegidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, estimado entre los 
meses de febrero a julio. (Página 122 del Anejo Nº14 Integración Ambiental)  

Teniendo en cuenta las indicaciones del Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas de la Junta de Extremadura, se limitarán las 
actividades más ruidosas de la obra (voladuras, movimientos de tierras y 
desbroces) durante el periodo sensible de las especies protegidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, estimado entre los 
meses de febrero a julio. (Página 122 del Anejo Nº14 Integración Ambiental)  

MESES DE DELIMITACIÓN AMBIENTAL

DELIMITACIÓN AMBIENTAL

EQUIPO T-2

Fase 1: Desvío de la Cañada Real y ejecución de las cimentaciones, pilas, 
dinteles y apoyos de la pérgola. Ejecución del desvío provisional para la 
siguiente fase. El tráfico circula por la CN-630. Las obras son fuera de la 
plataforma. 
 
Fase 2: Colocación de las vigas y prelosas, ejecución del tablero. Durante esta 
fase está previsto que el tráfico circule por un desvío provisional realizado para 
dejar libre la zona de la CN-630 bajo la pérgola y poder realizar los trabajos sin 
tráfico. 
 
Fase 3: Ejecución del resto de la pérgola, reposición de la Cañada Real por 
debajo de la estructura, ejecución del movimiento de tierras junto a los estribos. 
Estos trabajos también serán fuera de la plataforma. 
 
Situación final: La construcción de la pérgola supone la introducción de 
obstáculos a los lados de la carretera por lo que se ha previsto la colocación de 
barrera de seguridad en ambos márgenes.

PÉRGOLA 
SOBRE N-630

P.K. 0+730 - 0+900

DESVÍO
DEL TRÁFICO

PARA EJECUCIÓN 
DEL TABLERO 

FASE 1

FASE 3

FASE 1

FASE 2

DREN. LONG. 

DREN. LONG. 

DREN. LONG. DREN. LONG. 

ORIGEN: DESM. D-1A, D-4, D-5, 
D-6 (PREVIO ACOPIO) Y  D-7

DREN. LONG. 

ORIGEN: DESM. D-7
MAT. DREN.: CANTERA

DESTINO: TERR. R-8 Y R-9

TERRAPLÉN R-3

EQUIPO T-1

ORIGEN: DESMONTE D-1A

RESTITUCIÓN
DEL TRÁFICO DE 
LA CTRA. N-630

PLANTACIONES

PLANTACIONES

CERRAMIENTO E HITOS

REDUCCIÓN DE PLAZO:
5 MESES

EQUIPO D-1

DESTINO: 60% A VERTEDERO

DESTINO: TERRAPLÉN R-7

11. ODT 4.79 


