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“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA LA AMPL IACIÓN DE DOS A CUATRO VÍAS EN LAS LÍNEAS DE ALTA 

VELOCIDAD ENTRE MADRID (ATOCHA) Y TORREJÓN DE VELAS CO. TRAMO: PINTO – TORREJÓN DE VELASCO”
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TERRAPLÉN 
P.K.305+320 - 306+680

V = 60.068 m3
(V.M.)

+ RELL. SANEO + CAPA DREN.

EXC. SANEO 
P.K. 305+320 - 

306+460
V = 21.809 m3

(V.M.)

TERRAPLÉN 
P.K.304+740 - 305+040

V = 41.591 m3

DESMONTE 
P.K. 303+300 - 304+315

V = 91.117 m3

O.D. 302.4
P.K. 302+416

MARCO EMPUJADO
E "IN SITU"
L = 38,4 m

O.D. 304.9 (VM)
P.K. 304+927

MARCO EMPUJADO
E "IN SITU"
L = 63,50 m

VÍA DOBLE

O.D. 305.1 (VM)
P.K. 305+140
TUBO Ø 1800
L = 39,10 m

O.D. 306.3 (VL)
P.K. 306+371

MARCO 8,00 x 3,60
L = 5,80 m

P.S.  300.5/ M-506
P.K. 300+524,373
Carretera M-506

C.E. 300.0 D

INSTALACIONES PREVIAS 
Y REPLANTEO GENERAL
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M-506

C.E. 300.6 D

PS 301.0 /C 301.0
P.K. 301+049,014
Vereda de Auyén

C.E. 301.2 D

C 301.0

Vereda 
de Auyén

VÍA DE CERCANÍAS 
A DESMANTELAR

Camino de 
las Olivas

PS 303.8/C 303.8
P.K. 303+852,604

Ampliación estructura 
existente

Camino de 
los Prados

MURO 303.060 M.D. C 303.8 B

C 303.8

C 303.8 A

MURO 304.000 M.I.
 MURO 304.600

Intervías

Camino de 
Torrejón

C.E. 
305.5 I

Pérgola 305.2 s/
FFCC Madrid - Sevilla

P.K. 305+073,000 a 
305+326,000

C 306.2
2º PARTE

C 306.2
1º PARTE

C.E. 305.1 I

P.l. 306.2 (VM Y VL)
P.K. 306+200

Marco 8,00x4,00

Extructura 
existente 
a demoler

MURO 305.600 
M.D.

Furtura 
M-410

PS 306.5/M-410
P.K. 306+484,341

Futura Carretera M-410
(Sólo pila central)

C.E. 
305.5 I

Variante de camino y demolición 
de la estructuctura existente, perteneciente 
al tramo contiguo: deberá coordinarse con 
la retirada de tierras del estribo

Furtura 
estructura 

tramo contiguo

 MURO 305.120
y 220 M.I

DESMONTE 
P.K.300+315 - 

304+800
V = 40.430 m3

DESMONTE 
P.K.305+520 - 305+860

V = 9.321 m3

DESMONTE 
P.K.306+680 - 
306+959,468
V = 4.817 m3

DESMONTE 
P.K.300+315 - 304+740

V = 8.314 m3

VÍA SENTIDO
MADRID

VÍA SENTIDO
LEVANTE

TERRAPLÉN 
P.K.305+320 - 306+680

V = 60.068 m3

TERRAPLÉN
 P.K. 304+800 - 305+520

V = 52.585 m3

TERRAPLÉN 
P.K.305+860 - 
306+517,072

V = 18.685 m3

EXC. SANEO 
P.K. 304+800 - 305+520

V = 31.614 m3
EXC. SANEO 

P.K. 305+860 - 
306+517,072
V = 5.970 m3

INSTALACIONES PREVIAS 
Y REPLANTEO GENERAL

RELLENO DE SANEO 
P.K. 302+340 - 304+315

V = 60.584 m3

EXC. SANEO 
P.K. 304+740 - 305+040

V = 10.890 m3

EXC. SANEO 
P.K. 305+320 - 306+460

V = 21.809 m3

MURO 
304.660 M.D.

RELLENO 
DE SANEO 

P.K. 305+280 - 
305+520

V = 8.389 m3

CAPA 
DRENANTE 

P.K. 305+060 - 
305+280

V = 24.169 m3

RELLENO 
DE SANEO 

P.K. 305+860 - 
306+200

V = 3.281 m3

CAPA 
DRENANTE 

P.K. 306+200 - 
306+517,072
V = 6.078 m3

RELLENO 
DE SANEO 

P.K. 304+800 -
 305+060

V = 10.273 m3

CAPA 
DRENANTE 

P.K. 306+120 - 
306+460

V = 26.712 m3

RELLENO 
DE SANEO 

P.K. 304+740 - 
305+040

V = 10.890 m3

RELLENO 
DE SANEO 

P.K. 305+320 - 
306+120

V = 9.772 m3

Pérgola 305.2 s/
FFCC Madrid - Sevilla

O.D. 306.3 (VM)
P.K. 306+369

MARCO 8,00 x 3,60
L = 12,35 m

O.D. 08. (CE)
P.K. 0+826

MARCO 8,00 x 3,60
L = 7,30 m

P.S.  300.5/ M-506
FASE 1

C.E. 300.0 D
C.E. 300.6 D

Desvío camino actual

PS 301.0 /C 301.0

C 301.0

C.E. 301.2 D

DEMOLICIÓN 
ESTRUCTURA 

EXISTENTE

MURO 303.060 M.D.

PS 303.8/C 303.8
P.K. 303+852,604

Ampliación estructura 
existente

PS 306.5/M-410
(Sólo pila central)

P.l. 306.2 (VM Y VL)
P.K. 306+200

Marco 8,00x4,00

DESMONTAJE
TABLERO

EXISTENTE

DEMOLICIÓN 
ESTRUCTURA 

EXISTENTE

C 303.8 A Y B

C 303.8

Pérgola 305.2 s/
FFCC Madrid - Sevilla

P.K. 305+073,000 a 
305+326,000

C.E. 305.5 I

C 306.2
1º PARTE

C 306.2
2º PARTE

C.E. 305.5 D

C.E. 305.5 D

 MURO 305.120
y 220 M.I

O.D. 08. 
(C.E. 305.5 I )

MURO 305.600 
M.D.

MURO 304.000 M.I.

MURO 
304.660 M.D.

MURO 304.600
INTERVÍAS

O.D. 306.3 
(VL)

O.D. 306.3 
(VM)

O.D. 305.1 
(VM)

O.D. 303.7
MARCO EMPUJADO

E "IN SITU"

DESMONTE 
P.K. 300+000 

- 300+480
V = 30.055 m3

DESMONTE 
P.K. 300+480 

- 300+600
V = 26.524 m3

DESMONTE 
P.K. 300+600 

- 301+000
V = 20.728 m3

DESMONTE 
P.K. 301+000 

- 301+200
V = 19.357 m3

DESMONTE 
P.K. 301+200 - 302+340

V = 165.814 m3
DESMONTE 

P.K. 302+340 - 303+300
V = 62.366 m3

DESMONTE 
P.K. 300+000 

- 300+480
V = 30.055 m3

DESMONTE 
P.K. 300+600 

- 301+000
V = 20.728 m3

DESMONTE 
P.K. 301+200 - 302+340

V = 165.814 m3

EQUIPO D-1
EQUIPO D-1

EQUIPO D-1 Y D-2

DESMONTE 
P.K. 300+480 

- 300+600
V = 26.524 m3

DESMONTE 
P.K. 301+000 

- 301+200
V = 19.357 m3

DESMONTE 
P.K. 303+300 - 304+315

V = 91.117 m3

EQUIPO D-3

EQUIPO D-3

DESMONTE 
P.K. 302+340 - 303+300

V = 62.366 m3

EQUIPO D-1

EQUIPO D-1 Y D-2

EQUIPO D-2

EQUIPO T-1 Y T-2

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

O.D. 304.9 
MARCO EMPUJADO

E "IN SITU"

O.D. 302.4
MARCO EMPUJADO

E "IN SITU"

O.D. 303.7
MARCO EMPUJADO

E "IN SITU"

RELLENO DE SANEO 
P.K. 302+340 

- 304+315
V = 60.584 m3

(V. DOBLE)

EQUIPO T-1

P.S.  300.5/ M-506
FASE 2

P.S.  300.5/ M-506
FASE 3

P.S.  300.5/R-4

C 300. 5 
Ramal de 

entrada R-4

P.S.  300.5/R-4
P.K. 300+585,000

Ramal de la M-506 a R-4

C 300. 5 
Ramal de 

entrada R-4
y reposición

drenaje, iluminación 
y señalización

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

PLANTACIONES OBRAS COMPLEMENTARIAS:
(CERRAMIENTO E HITOS)

OBRAS COMPLEMENTARIAS:
(CERRAMIENTO E HITOS)

2º FASE DRENAJE
LONGITUDINAL

2º FASE DRENAJE
LONGITUDINAL

INST. PLATAFORMA

INST. 
PLATAFORMA

SUBBALASTO
VÍA DOBLE

SUBBALASTO
VÍA LEVANTE

SUBBALASTO
VÍA MADRID

CAPA DE FORMA
VÍA DOBLE

CAPA DE FORMA
VÍA LEVANTECAPA DE FORMA

VÍA MADRID

CORONACIÓN
VÍA DOBLE

CORONACIÓN
VÍA LEVANTE

CORONACIÓN
VÍA MADRID

DESMANTELAMIENTO
CERCANÍAS

Variante de camino y demolición de la 
estructuctura existente, perteneciente al 

tramo contiguo: deberá coordinarse con la 
retirada de tierras del estribo

TERRAPLÉN
 P.K. 304+800 

- 305+520
V = 52.585 m3
+ CAPA DREN.
+ RELL. SANEO

(V.L.)

EQUIPO D-2EQUIPO T-1

TERRAPLÉN 
P.K.305+860 - 
306+517,072

V = 18.685 m3
+ RELL. SANEO
+ CAPA DREN.

(V.L.)

EXC. SANEO 
P.K. 305+860 - 
306+517,072
V = 5.970 m3

(V.L.)

DESMONTE 
P.K.305+520 

- 305+860
V = 9.321 m3

(V.L.)

DESMONTE 
P.K.306+680 - 
306+959,468
V = 4.817 m3

EXC. SANEO 
P.K. 304+800 

- 305+520
V = 31.614 m3

(V.L.)

DESMONTE 
P.K.300+315 - 

304+800
V = 40.430 m3

(V.L.)

EQUIPO T-2 Y T-3

EXC. SANEO 
P.K. 304+740 

- 305+040
V = 10.890 m3

(V.M.)

DESMONTE 
P.K.300+315 

- 304+740
V = 8.314 m3

(V.M.)

TERRAPLÉN 
P.K.304+740 

- 305+040
V = 41.591 m3

(V.M.)
+ RELL. SANEO

EQUIPO D-1

EQUIPO D-2

COLUMNAS 
DE MORTERO

DEBE EJECUTARSE 
ANTES DE LA 
FASE 3 DEL 

P.S. 300.5

LÍNEA MADRID-SEVILLA

M-506

RAMAL R-4
SERÁ NECESARIO 

EJECUTAR PRIMERO EL P.S. 
305.0 R-4 PARA PODER 
CLAUSURAR EL RAMAL

RAMAL R-4

P.S. 305.0 / M-506

FASE 1

FASE 2

FASE 3

ANTES DE LA FASE 3

Desvío 
provisional

SOLUCIÓN 
P.S.  300.5/ M-506

FASE 1 FASE 2 FASE 3

 CORTES DE VÍA 
 
La duración de los cortes de vía se establecerán a partir de los horarios oficiales recogidos en el libro de 
telefonemas del Jefe de Circulación del Puesto de Mando y que corresponderán a la entrega de vía por 
parte de ADIF para la ejecución de las obras y la devolución de la misma para la restitución del tráfico 
comercial. Para la ejecución de los trabajos programados, se trabajará de acuerdo al Acta de trabajos 
semanal, teniendo en cuenta la banda de mantenimiento que en el momento de la ejecución de las 
obras esté establecida (a modo orientativo, en la actualidad está comprendida entre 1:00 y 5:00 de la 
madrugada): 

 Los cortes se programarán previos a la ejecución de la obra: será necesario la realización de los 
trabajos en horario nocturno, pudiendo ser en fines de semana debidos a las necesidades del 
tráfico ferroviario, los cuales deberán ser acordados con la Gerencia de Líneas de Alta 
Velocidad (GLAV) y Operadores afectados. 

 Cualquier intervalo o baja en las instalaciones que no se ajuste a lo anteriormente detallado, 
deberá ser objeto de una programación extraordinaria que la D.E. de Circulación negociará con 
los Operadores afectados, previa petición por los Directores de Obra, con una antelación de tres 
semanas, y de dos meses y medio si supone una Interrupción del tráfico. 

 Durante la fase de montaje de vigas y prelosas no se permitirá la circulación bajo el paso de la 
maquinaria de vía 

 Durante las fases de retirada de vigas y tablero del vano central no se permitirá la circulación 
bajo el paso de la maquinaria de vía 

En la LAV Madrid-Sevilla se realizarán solicitudes de trabajos al Puesto de Mando de Madrid-Atocha. 

ZAPATA TORRE ELÉCTRICA SOLUCIÓN CIMENTACIÓN CON PILOTES

SOLUCIÓN CIMENTACIÓN CON ZAPATAS
ZAPATA TORRE ELÉCTRICA

La tipología del muro expuesta en los planos (y presupuesto) corresponde a
una pantalla de pilotes , cuya utilidad en una sección en terraplén, como es el
caso, carece de sentido. Por tanto el muro se realizará en hormigón armado, tal
como expone en la memoria del Proyecto. No obstante, en el caso de que no 
fuera posible la realización de la zapata, por falta de disponibilidad de escacio
(recordemos que existen la cimentación de unas torres eléctricas colindantes),
se recurrirá a una solución mediante cimentación de pilotes

 MURO 305.120
y 220 M.I

COLUMNAS 
DE MORTERO

DOS SENTIDOS

COLUMNAS 
DE MORTERO

SENTIDO LEVANTE

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

EQUIPO 3

EQUIPO 4

ESTRUCTURAS

EQUIPO DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS

EJECUCIÓN DE MUROS EQUIPO 1

EJECUCIÓN DE MUROS EQUIPO 2

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

EQUIPO 3

EQUIPO 4

ESTRUCTURAS

EQUIPO DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS

EJECUCIÓN DE MUROS EQUIPO 1

EJECUCIÓN DE MUROS EQUIPO 2

C.E. 305.1 I

DESTINO: VERTEDERO

DESTINO: 
VERTEDERO

DESTINO: VERTEDERO
DESTINO: 

VERTEDERO

DESTINO: 
VERTEDERO

DESTINO: 
VERTEDERO

DESTINO: 
VERTEDERO

DESTINO: 
VERTEDERO

PROCEDENCIAS: 
TERRAPLÉN: PRÉSTAMOS
RELLENO SANEO: PRÉSTAMOS
CAPA DRENANTE: CANTERA

PROCEDENCIAS: 
TERRAPLÉN: PRÉSTAMOS
RELLENO SANEO: PRÉSTAMOS
CAPA DRENANTE: CANTERA

PROCEDENCIA: CANTERA

PROCEDENCIA: CANTERA

PROCEDENCIA: CANTERA


