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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

PINTURA Y SEÑALIZACIÓN
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                                  DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
                                                        
                                  SANEAMIENTO

                                  RED DE RIEGO
                  
                                  ALUNBRADO PÚBLICO
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                                  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
        
                                  PINTURA Y SEÑALIZACIÓN

                                  MOB.URBANO            
                   
                                  PLANTACIONES

                 

EQUIPOS EMPLEADOS EN CADA ACTIVIDAD
-DESMONTAJES Y DEMOLICIONES:            DEM-1 
-SANEAMIENTO:                                            SAN-1
-RED DE RIEGO:                                            RR-1
-ALUMBRADO PÚBLICO:                              AP-1
-TELEFONIA:                                                  TF-1
-ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO:      ACT-1                                    
-PINTURA Y SEÑALIZACIÓN:                        SEÑ-1                             
-MOB.URBANO:                                            MUR-1                                     
-PLANTACIONES:                                          PLAN-1    

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
RED DE SANEAMIENTO RED DE SANEAMIENTO
RED DE RIEGO RED DE RIEGO
ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PAVIMENTACIÓN RED DE TELEFONIA
PINTURA Y SEÑALIZACIÓIN ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PAVIMENTACIÓN
MOBILIARIO PINTURA Y SEÑALIZACIÓIN
PLANTACIONES MOBILIARIO
LIMPIEZA Y ACABADOS PLANTACIONES
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS LIMPIEZA Y ACABADOS
RED DE SANEAMIENTO DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PAVIMENTACIÓN RED DE SANEAMIENTO
PINTURA Y SEÑALIZACIÓIN ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PAVIMENTACIÓN
LIMPIEZA Y ACABADOS PINTURA Y SEÑALIZACIÓIN

MOBILIARIO
LIMPIEZA Y ACABADOS

AVD NAVALCARNERO

AVD DE LA PAZ

RESUMEN DE ACTIVIDADES POR CALLES

AVD DE LOS ANDALUCES

CALLE DE LA GRAMA

EQUIPOS EMPLEADOS EN CADA ACTIVIDAD
-DESMONTAJES Y DEMOLICIONES:            DEM-1 
-SANEAMIENTO:                                            SAN-1
-RED DE RIEGO:                                            RR-1
-ALUMBRADO PÚBLICO:                              AP-1
-TELEFONIA:                                                  TF-1
-ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO:      ACT-1                                    
-PINTURA Y SEÑALIZACIÓN:                        SEÑ-1                             
-MOB.URBANO:                                            MUR-1                                     
-PLANTACIONES:                                          PLAN-1    

MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO.

(m3) (m3/día) (m3) (m3/día) (m) (m/día) (m3) (m3/día) (m2) (m2día) (m2) (m2día) (m2) (m2/día) (m) (m/día) (días)

C/ DE LA GRAMA 200 ACT-1 0 0 55,75 75 24,00 100 1.929,01 600 93,20 150 600,00 350 9

AVD. DE LOS ANDALUCES 430 ACT-1 101,62 300 107,04 500 1.676,34 200 269,89 75 2.292,80 100 4.503,50 600 262,50 150 273,00 350 54

AVD NAVALCARNERO 650 ACT-1 67,47 300 201,66 500 685,39 200 363,83 75 2.511,93 100 5.316,35 600 237,50 150 32,50 350 53

AVD LA PAZ 225 ACT-1 9,75 300 221,91 200 5,85 75 227,28 100 2.215,10 600 432,00 150 664,80 350 15

CAPA DE RODADURA

179 309 2.584 695 5.056 1.570

PAVIMENTOSBORDILLOS
HORMIGÓN HM-30/P/20/I 

EN SOLERA

13.964

PINTURA 
TERMOPLASTICA 

CEBREADO

1.025

CALLES
LONG. 
APROX 

(m)

EQUIPO QUE LO 
REALIZA

EXC.VAC.MANUAL.TERR.
ARENA DE MIGA EN 

SUBBASE

PINTURA 
TERMOPLASTICA EN 

VIALES TOTAL

MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO. MEDICIÓN RTO.

(m3) (m3/día) (ud) (ud/día) (ud) (ud/día) (m) (m/día) (días)

C/ DE LA GRAMA 200 SAN-1 2,77 300 0 2,00 2 2,00 200 2

AVD. DE LOS ANDALUCES 430 SAN-1 189,38 300 1,00 1 14,00 2 142,50 200 11

AVD NAVALCARNERO 650 SAN-1 100,01 300 11,00 2 120,50 200 8

AVD LA PAZ 225 SAN-1 3,79 300 2,00 2 4,00 200 2

TOTAL

296 1 29 269

CALLES

IMBORNAL
COLECTOR DE 
SANEAMIENTOLONG. 

APROX 
(m)

EQUIPO QUE LO 
REALIZA

EXCAVACIÓN EN ZANJA
POZO DE REGISTRO DE 

LADRILLO


