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ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DE LA FUENTE SANTA EN EL MUNICIPIO DE CARABAÑA
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DE LA FUENTE SANTA EN EL MUNICIPIO DE CARABAÑA

TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

ABASTECIMIENTO
ALUMBRADOTELECOMUNICACIONES

MUROS

PAVIMENTACIÓNMOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

EQUIPOS EMPLEADOS EN CADA ACTIVIDAD
-LEVANTADOS Y DEMOLICIONES:               DEM-1 
-RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE:         SAN-1
-ABASTECIMIENTO:                                        ABS-1
-ALUMBRADO:                                                  ALU-1
-TELECOMUNICACIONES:                             TLC-1
-MUROS:                                                             MUR-1                                    
-PAVIMENTACIÓN:                                           PAV-1                             
-MOB.URBANO:                                                 MUR-1                                     
-SEÑALIZACIÓN:                                               SEÑ-1    

LA DENOMINACIÓN DE ESTOS EQUIPOS CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LOS
 TRABAJOS  ESPECIALIZADOS DE CADA ACTIVIDAD, YA QUE, LAS ACTUACIONES 
 CORRESPONDIENTES A LA OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIAS A ÉSTA, SE EJECUTARÁN 
CON UN ÚNICO EQUIPO DE INSTALACIONES (INS-1)


