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TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO GENERAL

FASE 1. ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA. CONSTRUCCIÓN DE LAS ATAGUÍAS (ESCOLLERA)

CONSTRUCCIÓN ESTRIBO IZQDO. CONSTRUCCIÓN ESTRIBO DERECHO

FASE 2. CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y PILAS.

CONSTRUCCIÓN DE PILAS 1-8

FASE 3. MONTAJE 
DEL VANO 1 FASE 4. MONTAJE 

DEL VANO 2 FASE 5. MONTAJE 
DEL VANO 3

FASE 6. MONTAJE 
DEL VANO 4

FASE 7. MONTAJE 
DEL VANO 5

FASE 8. MONTAJE 
DEL VANO 7 FASE 9. MONTAJE 

DEL VANO 7 FASE 10. MONTAJE 
DEL VANO 8 FASE 11. MONTAJE 

DEL VANO 9

ENSAMBLES, TERMINACIONES Y REMATES

EJECUCIÓN RAMPA EMBARQUE EJECUCIÓN RAMPA EMBARQUE

TERMINACIÓN, REMATES Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS OBRAS

EQUIPOS EMPLEADOS EN CADA ACTIVIDAD

-LIMPIEZA Y MOV.TIERRAS:                   MT-1 
-ESTRUCTURA DE HORMIGÓN:            EH-1                                
-ESTRUCTURA DE MADERA:                 EM-1                            


