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REURBANIZACIÓN COLONIA “PRADILLO HERRERO” EN EL MUNI CIPIO DE COLLADO VILLALBA.
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REURBANIZACIÓN COLONIA “PRADILLO HERRERO” EN EL MUNI CIPIO DE COLLADO VILLALBA.
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TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO

CALLE FRANCISCO MARTÍN

CALLE DE JUAN XXIII

CALLE DE PÍO XII
CALLE  FRANCISCO CRESPO

CALLE  PEDRO LÓPEZ

CALLE  MARQUÉS DE LA VALDAVIA

CALLE  SEGOVIA

CALLE  TOMÁS MARTÍN

CALLE  LOS LUCEROS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

ZONA VERDE

ÁMBITO ACTUACIÓN 

ZONA 1 DE ACTUACIÓN

ZONA 2 DE ACTUACIÓN

  LEYENDA:

  EJECUCIÓN DE CALLES EN ZONA 1

  EJECUCIÓN DE CALLES EN ZONA 2

EQUIPOS ZONA 1 EQUIPOS ZONA 2

Francisco Martín Segovia

Juan XIII Tomás Martín

 Pío XXII Los Luceros

Francisco Crespo Zona verde

Pedro López

Marques de la Valdavia

CALLES A EJECUTAR

EQUIPOS EMPLEADOS EN LA ZONA 1:
-DEMOLICIONES Y LEVANTES:              EQ.DEM-1
-REP.SERVICIOS                                      EQ.INST-1 Y 2
-PAVIMENTOS:                                         EQ.PAV-1
-SEÑALIZ.Y SEMAF.:                               EQ.SEÑ-1
-MOB.URBANO:                                        EQ.MOB-1 
-JARDINERÍA:                                           EQ.PT-1

EQUIPOS EMPLEADOS EN LA ZONA 2:
-DEMOLICIONES Y LEVANTES:              EQ.DEM-2
-REP.SERVICIOS                                      EQ.INST-3 Y 4
-PAVIMENTOS:                                         EQ.PAV-2
-SEÑALIZ.Y SEMAF.:                               EQ.SEÑ-2
-MOB.URBANO:                                        EQ.MOB-2 
-JARDINERÍA:                                           EQ.PT-2


