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ESPACIOS - TIEMPOS 26/07/2010

MESES

MARZO

FEBRERO 1 1FEBRERO

3

20
11

MESES

ABRIL 3

MARZO 2

ABRIL

TRABAJOS PREVIOS 
(GESTIONES PREVIAS Y REPLANTEO GENERAL)  

TRABAJOS PRELIMINARES 
(LEVANTES,DEMOLICIONES Y FRESADO)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
Y ALUMBRADO 

PAVIMENTACIÓN (ACERAS Y FIRMES)

TERMINACIONES Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

                          
             
                             TRABAJOS PREVIOS
                  
                             LEVANTES Y DEMOLICIONES
                           
                             MOVIMIENTO DE TIERRAS
        
                             INSTALACIONES
                   
                             PAVIMENTACIÓN

                            SEÑALIZACIÓN

                            LIMPIEZA Y TERMINACIONES
                

CARRETERA EN OBRAS

CARRETERA EN OBRAS
SECCIÓN ZONA INTERMEDIA TRAMO 7

DESMONTE

TERRAPLEN

RASANTE ACTUAL

DESMONTE

TERRAPLEN

SECCIÓN TRAMOS 5 Y 6 

RASANTE ACTUAL

RASANTE ACTUAL

DESMONTE

TERRAPLEN

SECCIÓN TRAMOS 9 Y 10

LEYENDA 

CARRETERA EN OBRAS

ITINERARIOS ALTERNATIVAS

EQUIPOS EMPLEADOS EN CADA ACTIVIDAD

-LEVANTADOS Y DEMOLICIONES:                 DEM-1 
-INSTALACIONES:                                              INST-1                                 
-PAVIMENTACIÓN Y MUROS:                           PAV-1                                                         
-SEÑALIZACIÓN:                                                 SEÑ-1    


