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TRAMO 2 (ENLACE LAS ROZAS-MAJADAHONDA-POZUELO DE ALARCÓN)

FEBRERO

“RED CICLISTA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MAJADAHONDA, EN 1ª FASE”

TRAMO 3 (CALLE SANTA BRÍGIDA) TRAMO 4 (PROLONGACIÓN 
AVDA.JUAN CARLOS I)

12/04/2010ESPACIOS - TIEMPOS

TRAMO 5 (ENLACE TRAMO 1 - CALLE VELÁZQUEZ 
M-503)

TRABAJOS PREVIOS (GESTIONES PREVIAS Y REPLANTEO GENERAL) 

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

OBRA COMPLETA EN CALLES 
CON CORTE DEL TRÁFICO (*)

BORDILLOS Y PIEZAS PREFABRICADAS

PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTACIÓN EN ACERAS

PAVIMENTACIÓN EN CALZADA

SEÑALIZACIÓN
(VERTICAL Y HORIZONTAL)

MOBILIARIO URBANO

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

OBRA COMPLETA EN CALLES 
CON CORTE DEL TRÁFICO (*)

LIMPIEZA, TERMINACIÓN 
Y REMATES DE LAS OBRAS

BORDILLOS Y PIEZAS PREFABRICADAS

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS

PAVIMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN
(VERTICAL Y HORIZONTAL)

MOBILIARIO URBANO

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

BORDILLOS Y PIEZAS PREFABRICADAS

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

SEÑALIZACIÓN (H Y V)

MOBILIARIO URBANO

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS

PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS

PAVIMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN (H Y V)

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS

MOBILIARIO URBANO

PAVIMENTACIÓN

LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

BORDILLOS Y PIEZAS PREFABRICADAS

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS

SEÑALIZACIÓN (H Y V)

MOBILIARIO URBANO

LONGITUD DEL TRAMO= 2,3 km LONGITUD DEL TRAMO= 2,6 km LONGITUD DEL TRAMO= 0,62 km LONGITUD DEL TRAMO= 0,50 km LONGITUD DEL TRAMO= 2 km

(*) NOTA:
EXISTEN UNA SERIE DE CALLES QUE SE HAN DE EJECUTAR LAS OBRAS
EN SU TOTALIDAD EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, PUESTO QUE SE CORTA
EL TRÁFICO EN ELLAS.  ESTAS CALLES SON:
-TRAMO 1:
TRAVESÍA DEL MONZÓN 
TRAVESÍA NAVALUENGA
AVENIDA PARALELA Y MIMBRERAS
CALLE DEL TEJAR
-TRAMO 2: 
CAMINO RTVE.

LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS LA LLEVARÁN A CABO 3 EQUIPOS
COMUNES A LOS 5 TRAMOS DE OBRAS:
-EQUIPO DE REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
-EQUIPO DE REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS
-EQUIPO DE REPOSICIÓN DEL SANEAMIENTO

EQ.DEM-1 Y DEM-2 EQ.DEM-5 Y DEM-6

EQUIPOS DEM-5/6

EQ.PAV-1, PAV-2 Y PAV-3

EQUIPOS PAV-7/8

EQUIPOS SEÑ-1 Y SEÑ-2

EQUIPOS SEÑ-1 Y SEÑ-2

EQUIPOS MOB-1 Y MOB-2
EQUIPOS MOB-1 Y MOB-2

BORDILLOS Y PIEZAS PREFABRICADAS

EL TRANSPLANTE DE FRONDOSAS SE EJECUTARÁ ENTRE LOS MESES
DE OCTUBRE Y MARZO ( SE TIENE PREVISTO REALIZAR EL TRANSPLANTE
DE LA ZONA ACTUAL A LA DE ACOPIO EN OCTUBRE Y DE LA ZONA DE ACOPIO
A LA UBICACIÓN DEFINITIVA EN MARZO)

                          
             
                   LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
                  
                  BORDILLOS Y PIEZAS PREFABRICADAS

                   PAVIMENTACIÓN DE ACERAS
                   
                  PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS
        
                   SEÑALIZACIÓN            
                   
                   MOBILIARIO URBANO

TRAVESÍA DEL MONZÓN

DEMOLICIÓN Y/O FRESADO DEL FIRME

TRAVESÍA DE NAVALUENGA
AVENIDA PARALELA

AVENIDA MIMBRERAS

DEMOLICIÓN Y/O FRESADO DEL FIRME
CALLE DEL TEJAR

CAMINO RTVE

DEMOLICIÓN FIRME

EQ.PAV-4, PAV-5 Y PAV-6

EQUIPOS SEÑ-1 Y SEÑ-2

EQUIPOS MOB-1 Y MOB-2

EQUIPOS SEÑ-1 Y SEÑ-2

EQUIPOS MOB-1 Y MOB-2

EQUIPOS SEÑ-1 Y SEÑ-2

EQUIPOS MOB-1 Y MOB-2

EQ.DEM-3 Y DEM-4

EQ.DEM-7 Y DEM-8

EQ.PAV-7 Y PAV-8

EQ.PAV-7 Y PAV-8


