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TRABAJOS PREVIOS 
(GESTIONES PREVIAS Y REPLANTEO GENERAL)  

JARDINERÍA (PARQUE ZONA 1 )

JARDINERÍA (PARQUE ZONA 2)

JARDINERÍA (PARQUE ZONA 3)

JARDINERÍA (PARQUE ZONA 6)

COLOC.ELEMENTOS PARA SIT.PROVISIONAL TRÁFICO EN FASE 1

LEVANTES Y DEMOLICIONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

INSTALACIONES
F
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MOBILIARIO URBANO Y 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

JARDINERÍA Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

PAVIMENTACIÓN

INSTALACIONES

F
A
S
E
 
2

COLOC.ELEMENTOS PARA SIT.PROVISIONAL TRÁFICO EN FASE 2

LEVANTES Y DEMOLICIONES

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

F
A
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E
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

COLOC.ELEMENTOS PARA SIT.PROVISIONAL TRÁFICO EN FASE 3

LEVANTES Y DEMOLICIONES E INSTALACIONES

PAVIMENTACIÓN

                          
             
                        DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
                  
                        REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y REDES
                           
                        PAVIMENTOS 
        
                        SEÑALIZACIÓN, MOBILIARIO Y JARD.          
                   
                        COLOCACIÓN ELEMENTOS SIT.PROV.TRÁF.

                       LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

                

SITUACIÓN PROVISIONAL TRÁFICO EN FASE 1

SITUACIÓN PROVISIONAL TRÁFICO EN FASE 2

FASE-3
EN ESTA FASE SE PROPONE LA EJECUCIÓN DEL ASFALTADO DE LA CALZADA JUNTO CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS GLORIETAS DE LAS INTERSECCIONES DE LA CALLE PINTOR VELÁZQUEZ
Y RÍO DUERO CON LA AVENIDA DE PORTUGAL LA SEÑALIZACIÓN.
DENTRO DE CADA FASE SE PUEDEN DIVIDIR SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y EN ACUERDO 
CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LOS TÉCNICOS MUNICIPALES, POR TRAMOS, TRAMOS 1,2 Y 3, 
POR MÁRGENES, MÁRGENES IZQUIERDA O DERECHA, O POR COMBINACIÓN DE AMBOS.

FASE -2
EN DICHA FASE, SE PROPONE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA MEDIANA, COLOCÁNDOSE 
BARRERAS NEW JERSEY EN LA ZONA CENTRAS DE LA AVENIDA DE PORTUGAL. TAMBIÉN SE 
COLOCARÁN  BARRERAS NEW JERSEY EN LAS INTERSECCIONES DE LAS FUTURAS GLORIETAS. EN
ESTA FASE SE REORDENA EL TRÁFICO CONFORME A LA FINAL DE PROYECTO, SIENDO FUNDAMENTAL
LAS FUTURAS GLORIETAS, EN LAS INTERSECCIONES CON LAS CALLES PINTOR VELAZQUEZ Y RÍO DUERO.

FASE-1

EN ESTA FASE SE PROPONE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS MÁRGENES DE LA CALZADA
Y EXTERIORES A ÉSTA, COMO LOS DE LAS ZONAS VERDES, ACERAS, CARRIL BICI O APARCAMIENTOS. 
SE OCUPARÍAN EN ESTA FASE LOS ARCENES Y OCASIONALMENTE LOS CARRILES EXTERIORES. 
DEBERÁN COLOCARSE BARRERAS TIPO NEW JERSEY EN EL BORDE DE LA LÍNEA BLANCA DEL ARCEN. 
EN ESTA FASE SE CONTINUA CON LA ORDENACIÓN DE TRÁFICO ACTUAL.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

EQUIPOS EMPLEADOS:
-DEMOLICIONES Y LEVANTES:               EQ.DEM-1 Y 2
-REP.SERVICIOS:                                    EQ.INST-1 Y 2
-PAVIMENTOS:                                      EQ.PAV-1,PAV-2
-SIT.PROV., SEÑALIZ.Y SEMAF.:                 EQ.SEÑ-1
-MOB.URBANO:                                          EQ.MOB-1 
-JARDINERÍA:                                             EQ.PT-1Y 2

APARCAMIENTO 1
APARCAMIENTO 2

PARQUE ZONA 1

PARQUE ZONA 2

PARQUE ZONA 3

PARQUE ZONA 6 PARQUE ZONA 5

PARQUE ZONA 4

GLORIETA 2
GLORIETA 1

CARRIL BICI

CARRIL BICI


