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REMODELACIÓN DE LA PLAZA CASTILLA Y SU ENTORNO
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TRABAJOS PREVIOS, IMPLANTACIÓN DE LA CASETA INFORMATIVA Y REPLANTEO GENERAL

ZONA 1. CALLE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
(FASE 1. OBRAS EN EL LADO COLEGIO)

LIMPIEZA GENERAL Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

ZONA 2. CALLE SEGOVIA Y CALLE ÁVILA
(FASE 1. OBRAS EN EL LADO PARQUE)

ZONA 3. PLAZA DE CASTILLA
FASE 2. OBRAS EN EL INTERIOR DE LA ROTONDA

ZONA 2. CALLE SEGOVIA Y CALLE ÁVILA
(FASE 2. OBRAS EN EL LADO COLEGIO)

6,4 6,4 

EQUIPOS A EMPLEAR EN ZONAS 2 Y 3:

-1 EQUIPO DE SEÑALIZAC. PROV.Y DEF. (SEÑ-2)
-1 EQUIPO DE DEMOLICIONES (DEM-2)
-1 EQUIPO DE SOLADOS (SOL-2)
-1 EQUIPO DE EXTEND.MEZCLAS (MB-2)
-1 EQUIPO DE INSTALACIONES  (INST-2)
-1 EQUIPO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO (JAR-2)
-1 EQUIPO DE MOBILIARIO (MOB-2)
-1 EQUIPO DE LIMPIEZA (LIM-2)

ZONAS DE TRABAJO SIMULTÁNEAS (MISMOS EQUIPOS):

ZONA 1 (TRAMA CUADRICULADA)

ZONAS 2 Y 3 (TRAMA RAYADA)

EQUIPOS A EMPLEAR EN ZONA 1:

-1 EQUIPO DE SEÑALIZAC. PROV.Y DEF. (SEÑ-1)
-1 EQUIPO DE DEMOLICIONES (DEM-1)
-1 EQUIPO DE SOLADOS (SOL-1)
-1 EQUIPO DE EXTEND.MEZCLAS (MB-1)
-1 EQUIPO DE INSTALACIONES  (INST-1)
-1 EQUIPO DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO (JAR-1)
-1 EQUIPO DE MOBILIARIO (MOB-1)
-1 EQUIPO DE LIMPIEZA (LIM-1)

EJECUCIÓN DE LA GALERÍA DIARIA (TRAMO 1 m)

EXCAVACIÓN MANUAL 2

EJECUCIÓN DE LA SOLERA 2

EJECUCIÓN DE LA FÁBRICA DE LADRILLO

DÍA DE TRABAJO

MAÑANA TARDE

EJECUCIÓN DE LA GALERÍA

GALERÍA

GALERÍA

POZO 1
POZO 2 POZO 3

Rdto.=1 m/día Rdto.=1 m/día Rdto.=0,8 m/día

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5

GALERÍA DE SANEAMIENTO DE LA CALLE Nª Sª DEL PILAR

EQUIPOS A EMPLEAR EN LA GALERÍA :

-2 EQUIPOS DE ESTRUCTURAS (EST-1 Y 2)
-1 EQUIPO DE ACABADOS (ACAB-1)

ZONA 1. CALLE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
(FASE 2. OBRAS EN EL LADO OPUESTO AL COLEGIO)

ZONA 3. PLAZA DE CASTILLA
(FASE 1. OBRAS EN EXTERIOR DE LA ROTONDA)

EJECUCIÓN POZO 1

EJECUCIÓN POZO 2

EJECUCIÓN POZO 3

ESTRUCTURA GALERÍA
(TRAMO 1)

ESTRUCTURA GALERÍA
(TRAMO 2)

ESTRUCTURA GALERÍA
(TRAMO 3)

ESTRUCTURA GALERÍA
(TRAMO 4)

ESTRUCTURA GALERÍA
(TRAMO 5)

ACABADOS Y TERMINACIONES
DE LA GALERÍA

EQUIPOS DE EJECUCIÓN DE LA GALERÍA:

EQUIPO 1 DE ESTRUCTURAS
EQUIPO 2 DE ESTRUCTURAS
EQUIPO 3 DE ACABADOS

NOTA: PRIMERAMENTE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS
 EN LAS ACERAS, CREANDO UN PASILLO DE 
SEGURIDAD POR LA ZONA DE APARCAMIENTO. 
CUANDO LAS ACERAS SE HAYAN TERMINADO LOS
 PEATONES CIRCULARÁN POR ELLAS Y SE REALIZARÁN
 LAS OBRAS EN LA CALZADA

NOTA: PRIMERAMENTE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS
 EN LAS ACERAS, CREANDO UN PASILLO DE 
SEGURIDAD POR LA ZONA DE APARCAMIENTO. 
CUANDO LAS ACERAS SE HAYAN TERMINADO LOS
 PEATONES CIRCULARÁN POR ELLAS Y SE REALIZARÁN
 LAS OBRAS EN LA CALZADA

FASE 1

SENTIDO ENTRADA ROTONDA

SENTIDO SALIDA ROTONDA

SENTIDO UNICO

CIRCULACIÓN EN DOBLE SENTIDO

OBRAS EN ZONA 1

OBRAS EN ZONAS 2 Y 3

TRABAJOS NOCTURNOS DE EXTENDIDO DE 
MEZCLAS O SOLADO

NOTA: PRIMERAMENTE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS
 EN LAS ACERAS, CREANDO UN PASILLO DE 
SEGURIDAD POR LA ZONA DE APARCAMIENTO. 
CUANDO LAS ACERAS SE HAYAN TERMINADO LOS
 PEATONES CIRCULARÁN POR ELLAS Y SE REALIZARÁN
 LAS OBRAS EN LA CALZADA

NOTA: PRIMERAMENTE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS
 EN LAS ACERAS, CREANDO UN PASILLO DE 
SEGURIDAD POR LA ZONA DE APARCAMIENTO. 
CUANDO LAS ACERAS SE HAYAN TERMINADO LOS
 PEATONES CIRCULARÁN POR ELLAS Y SE REALIZARÁN
 LAS OBRAS EN LA CALZADA

FASE 2

SENTIDO ENTRADA ROTONDA

SENTIDO SALIDA ROTONDA

SENTIDO UNICO

CIRCULACIÓN EN DOBLE SENTIDO

OBRAS EN ZONA 1

OBRAS EN ZONAS 2 Y 3

TRABAJOS NOCTURNOS DE EXTENDIDO DE 
MEZCLAS O SOLADO

ZONA 2: Calles SEGOVIA y ÁVILA

ZONA 3: PLAZA DE CASTILLA

ZONA 1: Calle Nª Sª PILAR

ZONIFICACIÓNZONIFICACIÓN

SECCIÓN PLAZA DE CASTILLA

SECCIÓN TIPO ZONA 1 (CALLE Nª Sª DEL PILAR)

SECCIÓN TIPO ZONA CALLES ÁVILA Y SEGOVIA


