
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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ESPACIOS - TIEMPOS 27/09/2010

FEBRERO

"OBRAS DE REMODELACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE DE LA PAZ”
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TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO GENERAL

ZONA 4 

ZONA 3

ZONA 1

ZONA 11

ZONA 10

ZONA 6

ZONA 2

ZONA 9

ZONA 15

ZONA 07

ZONA 5

ZONA 13

ZONA 08

ZONA 12

ZONA 12

ZONA 14

FIRME HORMIGÓN IMPRESO

FIRME FLEXIBLE EXISTENTE

FIRME DE ADOQUÍN

FIRME FLEXIBLE EXISTENTE

FIRME RÍGIDO EXISTENTE

FIRME FLEXIBLE DE ZAHORRA

PAVIMENTO "ARIPAQ"

ARENA DE RÍO

CESPED ARTIFICIAL

PAV.SEMIRRÍGIDO TIPO DRENANTE

VALLA TIPO 1

ZONA 5
ZONA 6

ZONA 13

ZONA 2 Y CALLE OVIEDO

ZONA 10

ZONA 11ZONA 15

ZONA 9 Y CALLE OVIEDO

TERMINACIONES Y LIMPIEZA GENERAL

ZONA 8 Y CALLE GIJÓN

ZONA 07

ZONA 4 Y AVENIDA DE CANTABRIA 

ZONA 12 Y CALLE REINOSA

ZONA 14

ZONA 1

ADOQUÍN DE HORM IGÓN 
PREFABRICADO 24X16X5-8

SECCIONES TIPO DEL FIRME

ZONA 3 Y CALLE AVILÉS

ZONA 16 Y CALLE AVILÉS

EQUIPOS EMPLEADOS:
-DEMOLICIONES Y LEVANTES:                  EQ.DEM-1 
-RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO:      EQ.INST-1 
-PAVIMENTOS:                                           EQ.PAV-1
-SEÑALIZACIÓN                                         EQ.SEÑ-1
-MOB.URBANO:                                          EQ.MOB-1 
-JARDINERÍA:                                             EQ.PT-1
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