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EXCAVACIÓN D15

RELLENO R3
P.K. 140+340-140+900

V = 14.139 m3

EXCAVACIÓN D1
P.K.135+720-136+220

 V = 3.248 m3

EXCAVACIÓN D2
P.K.138+220-139+120

 V = 42.777 m3
EXCAVACIÓN D3

P.K.139+120-140+340
 V = 7.193  m3

RELLENO R1
P.K.136+220-138+220

 V = 67.407 m3

RELLENO R2
P.K.139+120-140+340

 V = 13.105 m3

EXCAVACIÓN D4
P.K.140+900-141+800

 V = 17.059  m3

EXCAVACIÓN R4
P.K.140+900-141+800

 V = 73.060 m3

EXCAVACIÓN D5
P.K.141+800-142+480

 V = 27.344 m3

EXCAVACIÓN D6
P.K.142+480-143+075

 V = 3.614 m3

EXCAVACIÓN D7
P.K.143+215-146+146

 V = 74.140  m3

RELLENO R6
P.K.143+215-146+146

 V = 48.217 m3

EXCAVACIÓN D8
P.K.146+245-148+720

 V = 13.118  m3

EXCAVACIÓN D9
P.K.148+720-149+500

 V = 79.900 m3

EXCAVACIÓN D10
P.K.149+500-150+600

 V = 48.929  m3

EXCAVACIÓN D11
P.K.150+600-151+160

 V = 24.818  m3
EXCAVACIÓN D12

P.K.151+820-152+595
 V = 12.684  m3

RELLENO R7
P.K.146+245-148+720

 V = 129.074  m3

RELLENO R8
P.K.149+500-150+600

 V = 14.296  m3

RELLENO R10
P.K. 151+820-152+595

 V = 14.297  m3
RELLENO R9

P.K.151+160-151+820
 V = 24.101  m3

RELLENO R12
P.K. 154+000-157+728

 V = 111.670  m3

RELLENO R11
P.K. 152+640-153+580

 V = 111.670  m3

EXCAVACIÓN D15
P.K.154+000-157+728

 V = 123.270 m3

EXCAVACIÓN D14
P.K.153+580-154+000

 V = 12.684  m3

EXCAVACIÓN D13
P.K.152+640-153+580

 V = 59.260 m3

ODT-136.6

ODT-139.5

ODT-140.2

ODT-140.3

ODT-140.5

ODT-140.7

ODT-141.0.1(EJE 5)

ODT-141.3

ODT-141.4

ODT-141.8

ODT-141.9

ODT-142.6
ODT-144.1

ODT-145.1

ODT-145.5.1 (EJE29)

ODT-145.5

ODT-145.9(1)

ODT-145.9(2)

ODT-147.6

ODT-149.4

ODT-149.8

ODT-152.0

ODT-152.4 ODT-153.4

ODT-155.7

ODT-155.9

ODT-157.3

ODT-156.5ODT-156.3

ODT-137.7

ODT-149.1

ODT-150.1

ODT-151.3

ODT-153.9

PI-140.1 PI-141.2

PS-0.3

PS-144.1

PS-148.7

PS-149.2

PS-150.7

PS-151.1

O.F.-143.2

O.F.-146.2

O.F.-152.6

O.F.-145.4

PI-136.4

PI-136.5

PI-138.0

PI-139.2

PI-141.3

PI-142.8

PI-147.1

PI-148.2

PI-154.2

PI-157.6

PI-145.5

PS-136.0

PI-136.8

PI-140.5

PI-141.5

PI-142.5

PI-146.7

PI-147.3

PI-150.2

PI-151.5

PI-153.4

PI-155.3

PI-156.5

PI-157.2

PI-140.6
REP.CAMINOS

(MX-1)

FASE 0 DEL ENLACE C-16

DESVÍO DEL CAMINO (EJE 48)

PS-0.4

RELLENO R3

EXCAVACIÓN D1

EXCAVACIÓN D2

EXCAVACIÓN D3

RELLENO R1

RELLENO R2

EXCAVACIÓN D4

RELLENO R4

EXCAVACIÓN D5

EXCAVACIÓN D6

EXCAVACIÓN D7

RELLENO R6

RELLENO R5
P.K.142+480-143+075

 V = 22.940 m3

RELLENO R5

RELLENO R12

REP.CAMINOS
(MX-2)

EXCAVACIÓN D14

EXCAVACIÓN R10

EXCAVACIÓN  R9

RELLENO R11

EXCAVACIÓN D8

RELLENO R7

EXCAVACIÓN D9

EXCAVACIÓN D10

RELLENO R8

EXCAVACIÓN D11

EXCAVACIÓN D12

EXCAVACIÓN D13

EQUIPO D1 Y D2

MURO DE ESCOLLERA
(P.K.152+000-152+138)

EQUIPO T2

EQUIPO D2

EQUIPO D2

EQUIPO D2

EQUIPO T2

EQUIPO T2

MURO DE HORMIGÓN 
(P.K.135+815-135+965)

EQUIPO D1

EQUIPO T2

EQUIPO D2

EQUIPO D2

EQUIPO T2

EQUIPO T2

EQUIPO D2

EQUIPO D1

EQUIPO T1

EQUIPO D1

EQUIPO T1

EQUIPO D1

EQUIPO T1

EQUIPO T1

EQUIPO T1

EQUIPO T1

EQUIPO D1EQUIPO D1

FASE 0 DEL ENLACE C-16

ODT-142.2

FASE 1 DEL ENLACE C-16

FASE 2 DEL ENLACE C-16

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO DESDOBLADO

TRABAJOS PREVIOS,REPLANTEO GENERAL Y DEMOLICIONES

NOTA: EN LOS TALUDES DE DESMONTE DEL TRAMO P.K.135+720-157+728,
 DONDE SEA NECESARIO, SE COLOCARÁ MALLA DE TRIPLE TORSIÓN.

 EN EL PROYECTO VIENE EXPUESTA LA MEDICIÓN(17.279 M2) PERO NO SU UBICACIÓN.

EXPLANADA

MEZCLAS BITUMINOSAS

EXPLANADA

MEZCLAS BITUMINOSAS
EXPLANADA

MEZCLAS BITUMINOSAS

MEZCLAS BITUMINOSAS

EXPLANADA

EXPLANADA

MEZCLAS BITUMINOSAS

EXPLANADA

MEZCLAS BITUMINOSAS

EXPLANADA

MEZCLAS BITUMINOSAS

EXPLANADA

EQUIPO D1

ENLACE DE SAN PEDOR
  Y SAN PEDOR SUD

ENLACE ACCESO EST.DE
 SERVICIO ST.FRUITÓS

FASE 3 DEL ENLACE C-16

ENLACE DE ARTÉS II

 ENLACE DE SANTA 
MARÍA D´OLÓ

ENLACE CTRA.BP-4313

ENLACE DE AVINYÓ

ENLACE DE LA Cª B-431

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL

MEZCLAS BITUMINOSAS

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL

MEZCLAS BITUMINOSAS

EXPLANADA

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL

EQUIPO D1

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

 ENLACE C-16
(I/ ILUMINACIÓN)

OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACT.MEDIOAMBIENTALES Y CERRAMIENTO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

NOTA: EL RESTO DE DEMOLICIONES SE REALIZARÁN
A MEDIDA QUE SE VAN NECESITANDO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

O.COMPLEM.

EQUIPO D2

OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACT.MEDIOAMBIENTALES Y CERRAMIENTO

ACT.MEDIOAMBIENTALES Y CERRAMIENTO

ACT.MEDIOAMBIENTALES Y CERRAMIENTO

ACT.MEDIOAMBIENTALES Y CERRAMIENTO

ACT.MEDIOAMBIENTALES Y CERRAMIENTO

ACT.MEDIOAMBIENTALES Y CERRAMIENTO

ACT.MEDIOAMBIENTALES Y CERRAMIENTO

APERTURA AL TRÁFICO DEL TRAMO DESDOBLADOTRABAJOS PREVIOS, REPLANTEO Y DEMOLICIONES DE LA CALZADA DERECHA

FASE 1. DESVIÓ TRÁFICO CALZADA DERECHA MEDIANTE TRÁNSFER AL LADO IZQUIERDO

TRABAJOS PREVIOS, REPLANTEO Y DEMOLICIONES DE LA CALZADA IZQUIERDA

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS CARRIL IZQUIERDO

OBRAS COMPLEMENTARIAS (FIBRA ÓPTICA)

FASE 1

FASE 2

FASES DE CONSTRUCCIÓN
 DEL ENLACE C-16

DESVÍO POR PI-147.1, PI-147.3, PI-148.2

DESVÍO POR PS-150.7 Y 151.1

ACT.MEDIOAMBIENTALES Y CERRAMIENTO

SECCIÓN TIPO DEL TRONCO

FASE 2. DESVIÓ TRÁFICO CALZADA IZQUIERDA MEDIANTE TRÁNSFER AL LADO DERECHO

OBRAS COMPLEMENTARIAS (FIBRA ÓPTICA)

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS DEL P.K.132+380-135+720 Y APERTURA TRÁFICO

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS CARRIL DERECHO

EQUIPO 1 DE DRENAJE TRANSVERSAL (ODT-1)

EQUIPO 2 DE DRENAJE TRANSVERSAL (ODT-2)
EQUIPO 1 DE ESTRUCTURAS (EST-1)

EQUIPO 2 DE ESTRUCTURAS (EST-2)

EQUIPO 3 DE ESTRUCTURAS (EST-3)

EQUIPO 4 DE ESTRUCTURAS (EST-4)

EQUIPO 5 DE ESTRUCTURAS (EST-5)

EQUIPO 1 DE EXCAVACIONES (D-1)

EQUIPO 2 DE EXCAVACIONES (D-2)

EQUIPO 1 DE RELLENOS (R-1)

EQUIPO 2 DE RELLENOS (R-2)

EQUIPO 1 (MX-1)

EQUIPO 2 (MX-2)

NOTA: DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE DESDOBLAMIENTO,
SE EMPLEAN 2 EQUIPOS DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS. ESTOS EQUIPOS IRÁN REPONIENDO LOS SERVICIO

A LO LARGO DE CASI EL PERÍODO DE DURACIÓN DE LAS OBRAS.

FASES DE EJECUCIÓN DEL ENLACE C-16
FASE 0, SIN AFECCIÓN AL TRÁFICO C25: AMPLIACIÓN DEL CAJÓN PI 140.6 Y DESVÍO DEL CAMINO POR EL PI 140.1. 
AMPLIACIÓN DEL CAJÓN PI 141.5 Y DESVÍO DEL CAMINO POR EL PI 142.5. EJECUCIÓN DEL DESVÍO DEL CAMINO EJE 48
 Y CONSTRUCCIÓN DE 2 NUEVOS RAMALES ENTRE LA BV-4511 Y LA C-16.
FASE 1: CORTE DE 1 SENTIDO DE CIRCULACIÓN BAJO LA ESTRUCTURA PI 140.1 DEL ENLACE BV-4511, SENTIDO ARTÉS.
CORTE DEL TRÁFICO EN LOS RAMALES DE LA C-25, SENTIDO VIC, PARA IR HACIA LA C-16 SENTIDO BARCELONA Y C-16
 SENTIDO BERGA. LOS VEHÍCULOS SE DESVÍAN POR LOS DOS NUEVOS RAMALES EJECUTADOS EN LA FASE 0.
CORTE DE TRÁFICO EN LOS RAMALES DE LA C-25 EN SENTIDO MANRESA PARA ENLAZAR CON LA C-16 EN SENTIDO 
BARCELONA. LOS VEHÍCULOS SE TIENEN QUE INCORPORAR A LA C-16 EN SENTIDO BERGA Y HACER UN CAMBIO DE
SENTIDO POR UN PASO SUPERIOR EXISTENTE A 1 KM. EL TRÁFICO DE LA C-25 EN SENTIDO VIC QUE SIGUE POR LA C-25
SE MANTIENE POR EL CARRIL ACTUAL. EL PS 0.4 ACTUAL PASA A 1 SENTIDO DE CIRCULACIÓN.  EJECUCIÓN DE PI 140.1, 
PS 0.3, PI 140.9, PI 141.3, PS 0.4, PI 141.2. EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL TRONCO QUE NO AFECTE A LA 
ESTRUCTURA PI-140.5.
FASE 2:RESTITUCIÓN DEL TRÁFICO EN BV-4511 EN SU PASO POR PI140.1. CORTE DE TRÁFICO EN LA C-25 SENTIDO VIC
 DEL CARRIL EXISTENTE. QUEDA FUERA DE SERVICIO EL RAMAL DE LA C-25 EN SENTIDO VIC POR IR HACIA LA C-16 EN
 SENTIDO BERGA. LOS VEHÍCULOS TIENEN QUE UTILIZAR EL RAMAL EJECUTADO EN LA FASE 0.
CONTINÚA ESTANDO FUERA DE SERVICIO EL RAMAL DE ENLACE DE LA C-25 SENTIDO MANRESA CON LA C-16, SENTIDO
 BARCELONA. LOS VEHÍCULOS SE TIENEN QUE INCORPORAR A LA C-16 EN SENTIDO BERGA Y HACER UN CAMBIO DE 
SENTIDO EN UN PASO SUPERIOR EXISTENTE A 1 KM. EJECUCIÓN PI 140.5.
FASE 3:CONTINÚA ESTANDO FUERA DE SERVICIO LOS RAMALES DE ENLACE DE LA C-25 EN SENTIDO MANRESA CON LA
 C- 16 EN SENTIDO BARCELONA. LOS VEHÍCULOS SE TIENEN QUE INCORPORAR A LA C-16 EN SENTIDO BERGA Y HACER
 UN CAMBIO DE SENTIDO EN UN PASO SUPERIOR EXISTENTE A 1 KM.
SE TERMINA DE EJECUTAR EL MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL TRONCO, LA EXPLANADA Y LAS CAPAS BITUMINOSAS. A 
CONTINUACIÓN SE REALIZAN LAS ACTUACIONES EN LOS RAMALES PARA UNA VEZ TERMINADAS, ESTAR EN DISPOSICIÓN
 DE SER ABIERTO AL TRÁFICO. 

TRAM: MANRESA-OLÓ OEST (P.K.135+720-157+690)

TRAM DESDOBLAT (P.K.132+380-135+720)

O.F.-143.2

O.F.-143.2 O.F.-146.2 O.F.-152.6

ANCHO ALTO DIÁMETRO

PI 136.8 TRONCO  0+186  MARCO DE HORMIGÓN 8,00 5,80 - 13,07 22 1,0

PI 140.5 TRONCO  2+688  MARCO DE HORMIGÓN 7,50 6,20 - 70,12 33 1,5

PI 140.6 TRONCO  2+880  MARCO DE HORMIGÓN 8,00 5,40 - 22,56 25 1,2

PI 141.5 TRONCO  3+125  MARCO DE HORMIGÓN 8,00 5,20 - 13,41 22 1,0

PI 142.5 TRONCO  4+529  MARCO DE HORMIGÓN 8,00 4,75 - 15,71 23 1,1

PI 146.7 TRONCO  4+625  MARCO DE HORMIGÓN 6,00 5,00 - 10 18 0,8

PI 147.3 TRONCO  4+788  MARCO DE HORMIGÓN 8,00 4,75 - 13,58 22 1,0

PI 150.2 TRONCO  4+862  MARCO DE HORMIGÓN 2,50 2,50 - 12,97 22 1,0

PI 151.5 TRONCO  4+957  MARCO DE HORMIGÓN 6,00 5,50 - 9,91 18 0,8

PI 153.4 TRONCO  5+114  MARCO DE HORMIGÓN 6,00 5,50 - 8,65 18 0,8

PI 155.3 TRONCO  5+187  MARCO DE HORMIGÓN 6,00 5,23 - 8,54 18 0,8

PI 156.5 TRONCO  6+136  MARCO DE HORMIGÓN 6,00 5,50 - 13,55 22 1,0

PI 157.2 CAMINO  Cº 2+900  MARCO DE HORMIGÓN 6,00 6,00 - 6,5 16 0,7

ESTRUCTURAS TIPO MARCO

EJECUCIÓN 
(Meses)

EJECUCIÓN 
Dias 

Laborales
OBRA DE DRENAJE Nº LOCALIZACIÓN P.K. TIPO OBRA DE DRENAJE

MARCO 
CÁLCULOS

LONGITUD

RENDIMIENTOS

ENCOFRADO 100 m2/día

HORMIGÓN 96 m3/día

FERRALLADO 4500 Kg/día

TUBOS 12 m/día DEMOLICIONES 1-3 días

2 días

RELLENO 1 días

OTRAS OPERACIONES

EXCAVACIÓN 3 días

HORMIGÓN DE LIMPIEZA 1 días

COLOCACIÓN CIMBRA 1 días

DRENAJE

DENOMINACIÓN 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(meses)
O.F. 143.2 99 4,5
O.F. 146.2 88 4
O.F. 152.6 33 1,5
OF 145.4 22 1
PI 136.4 33 1,5
PI 136.5 44 2
PI 138.0 33 1,5
PI 139.2 33 1,5
PI 141.3 44 2
PI 142.8 44 2
Pi 147.1 22 1
PI 148.2 33 1,5
PI 154.2 33 1,5
PI 157.6 22 1

ESTRUCTURAS DE TABLERO DE VIGAS PREFABRICADAS, PRELOSAS Y HORMIGÓN

zapata hormigon

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

21,25
11,28

zapata hormigon
zapata hormigon

zapata hormigon
zapata hormigon y pantallas de 12 pilotes cada una

zapatas pilotes 9 y 8
zapata hormigon

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

TIPO DE CIMENTACIÓN, PILARES

zapata hormigon, 6 pilares
zapata hormigon, 2 pilares

zapata hormigon
zapata hormigon
zapata hormigon

zapata hormigon y pantalla de 13 pilotes de contención
zapata hormigon

10,59

CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

tablero de vigas prefabricadas, prelosas y hormigón

14,79
16,3

14,88
23,27
23,97
11,95

89,21
18

9,67
12,35

LONGITUD (m)

140

DENOMINACIÓN 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(meses)

PI 140.1 44 2
PI 141.2 55 2,5
PI 145.5 44 2
PS 0.3 66 3
PS 0.4 66 3

PS 136.0 55 2,5
PS 144.1 55 2,5
PS 148.7 77 3,5
Ps 149.2 66 3
PS 150.7 55 2,5
PS 151.1 33 1,5

66,82
60,42
45,55

tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón21,6
38,34 tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón

tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón

tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón

49,8
61

57,2
38,94
12,06

tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón zapata hormigon y 1 pilar
tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón zapata hormigon 

tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón zapatas de hormigon con 16 pilotes y 3 pilares
tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón zapatas de hormigon con 16 pilotes y 3 pilares

zapata hormigon Y 1 PILAR
tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón zapatas de hormigon con 9 pilotes y un pilar central

tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón zapata hormigon y 2 pilares
tablero de vigas artesas, prelosas y hormigón zapata hormigon y 2 pilares

zapata hormigon

LONGITUD (m) CARACTERÍSTICAS DEL TABLERO TIPO DE CIMENTACIÓN

20,12

zapata hormigon
zapata hormigon y 1 pilar

ESTRUCTURAS DE TABLERO DE VIGAS ARTESAS, PRELOSAS Y HORMIGÓN

EXC./PREP. ENCOFRADO FERRALLADO HORMIGONADO DESENCOFRADO RENDIMIENTO

ZAPATA 1 0,5 0,1 1 0,5 0,4 2,50 días

LONGITUD TIPO
LONgITUD 
MÓDULOS

Nº PUESTAS RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO

138,00 m 1 12,00 m 12 ud 2,50 días/ud 1 33 días

LONGITUD ALTO ANCHO VOLUMEN RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO EQUIPOS

138 5,50 m 2,11 m 1601 m3 60 m3/día 1 30 días

CIMENTACIÓN

CIMENTACIÓN

MURO DE ESCOLLERA RIERA D´OLÓ

MURO DE ESCOLLERA RIERA D´OLÓ

PREPACIÓN ENCOFRADO FERRALLADO HORMIGONADO DESENCOFRADO RENDIMIENTO
LONTITUD 
MÓDULOS

Nº 
MÓDULOS

RENDIMIEN
TO EQUIPOS TIEMPO NOMBRE 

EQUIPOS
ZAPARA TIP.1 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,50 modulo/día

ZAPARA TIP.2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,40 modulo/día 12,00 m 4 ud 0,33 ud/día 1 14 días

ZAPARA TIP.3 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,33 modulo/día 12,00 m 2 ud 0,33 ud/día 1 7 días

ZAPARA TIP.4 1 0,5 1 1 0,5 0,25 modulo/día 12,00 m 2 ud 0,29 ud/día 1 8 días

12,00 m 2 ud 0,29 ud/día 1 8 días

ALZADO TIPO 2 - 0,5 1 1 0,5 0,33 modulo/día 12,00 m 2 ud 0,29 ud/día 1 8 días

ALZADO TIPO 3 - 1 1 1 0,5 0,29 modulo/día 12,00 m 2 ud 0,29 ud/día 1 8 días

ALZADO TIPO 1 1 1,5 1 1 0,22 modulo/día TOTAL 53 días

ALZADO TIPO 4 - 1,5 2 1 1 0,18 modulo/día

TIPO LONTITUD TOTAL 
ZAPATAS

LONTITUD 
TRAMOS Nº TRAMOS RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO

ZAPATA 150,00 m 10,00 m 15 ud 0,50 ud/día 1 34 días

MURO TIPO 3 (MURO DE HORMIGÓN ARMADO)

ALZADOS

COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO 0,90

CIMENTACIÓN

LONGITUD TRAMO ENTRE JUNTAS

ALZADOS

37,50 m

22,50 m

22,50 m

22,50 m

22,50 m

22,50 m

ZAPATAS

MURO DE HORMIGÓN (P.K.135+815-135+965)DIMENSIONES ANCHO LARGO ALTO ENCOFRADO FERRALLADO HORMIG. DESENCOF. TOTALES EQUIPO TOTALES

LOSA INFERIOR 6,00 m 37,20 m 0,60 m 0 días 1 días 1 días 0 días 2 días 1 2 días

HASTIALES 0,40 m 37,20 m 2,50 m 2 días 3 días 1 días 1 días 7 días 1 7 días

LOSA SUPERIOR 6,00 m 37,20 m 0,50 m 1 días 1 días 1 días 1 días 4 días 1 4 días

Nº ENCOFRADO FERRALLADO HORMIG. DESENCOF. TOTALES EQUIPO TOTALES

ALETAS 4 1 días 1 días 1 días 1 días 5 días 1 5 días

22 días

P.K. OD EXISTENTE ACTUACIÓN  LONGITUD EXISTENTE 
(m)  

 PROLONGA CIÓN 
ENTRADA  

PROLONGACIÓN 
SALIDA

 LONGITUD TOTAL 

 137+745   TUB TAC ø1,8   Nou calaix 6x2,5   31,80   -  -  37,20  

 149+150   CALAIX BICELULAR FA 4x2   Prolongar, calaix 2x(4x2)   23,42   18,40   -  41,82  

 150+190   2 TUBS FA ø1,8   Prolongar, calaix 4,64x1,8 m   52,38   5,00   10,00   67,38  

 151+370   CALAIX FA 2,5x2,5   Prolongar   30,05   -  14,62   44,67  

 153+985   CALAIX FA 2,5x2,5   Prolongar   92,68   16,50   -  109,18   153.9  

 137.7  

 149.1  

 150.1  

 151.3  

22

22

20

TIEMPO EJEC. (MESES)

1

1

1

1

1

TIEMPO EJECUCIÓN (DÍAS)

22

20

 NÚM. OD  

TOTAL (TENIENDO EN CUENTA LOS SOLAPES)

CÁLCULO Y PROGRAMACIÓN OBRAS DE DRENAJE TIPO MARCO 

 
ACTUACIONES RENDIMIENTOS DÍAS BOQUILLA DÍAS Nº ALETAS TOTAL EQUIPO TOTALES
EXCAVACIÓN 2 días 1 días ENCOF. +  FERRALLADO 1 días 2 días 2 días
HORMIGÓN DE 1 días 1 días HORMIGONADO 0,25 días 1,0 días 1,0 días
COLOCACIÓN 13 m 2 días DESENCOFRADO 0,10 días 0,4 días 0,4 días

TOTAL CUERPO 4 días 3 días
10 días

 NÚM. 
OD  P.K. OD EXISTENTE ACTUACIÓN  LONGITUD EXISTENTE (m)  PROLONG.

ENTRADA  
PROLONG.

SALIDA  LONGITUD TOTAL (m)  TIEMPO EJEC. 
(días)

TIEMPO EJEC. 
(MESES)

 136.6   136+627   TUB TAC ø1,8   Prolongar, φ 2,00 m   43,77   -  11,20   54,97  10 0,5
 139.5   139+556   TUB TAC ø2,0   Prolongar, φ 2,00 m   21,39   -  24,51   47,90  16 0,8
 140.2   140+225   TUB TAC ø1,8   Prolongar, φ 2,00 m   29,83   -  20,08   49,91  14 0,7
 140.3   140+375   TUB TAC ø1,8   Prolongar, φ 2,00 m   33,40   -  25,39   58,79  16 0,8
 140.5   140+581   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   31,50   -  21,27   52,77  15 0,7
 140.7   140+788   TUB TAC ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   54,30   - 14,01 72,6 12 0,6

 141.0.1   0+690 (eix 5)   -  Od nova, 2 tubs FA φ 1,80m   -  -  -  15,82  11 0,5
 141.3   141+387   TUB TAC ø1,8   Prolongar, φ 2,00 m   40,26   -  16,25   56,51  16 0,8
 141.4   141+473   TUB TAC ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   40,00   -  16,72   56,72  16 0,8
 141.8   141+821   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   24,33   34,01   11,38   69,72  33 1,5
 141.9   141+992   TUB TAC ø2,0   Prolongar, φ 2,00 m   24,27   6,75   30,80   61,82  22 1
 142.2   142+297   TUB TAC ø2,0   Prolongar, φ 2,00 m   23,50   -  15,52   39,02  10 0,5
 142.6   142+680   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   17,44   -  12,12   29,56  10 0,5
 144.1   144+130   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 2,00 m   16,27   -  11,60   27,87  10 0,5
 145.1   145+102   TUB FA ø1,5   Prolongar, φ 1,50 m   48,61   -  4,16   52,77  10 0,5

 145.5.1   0+139 (eix 29)   -  Od nova, tub FA φ 2,00m   -  12,70  10 0,5
 145.5   145+575   TUB TAC ø2,0   Prolongar, φ 2,00 m   33,93   -  13,39   47,32  10 0,5

145.9 (1)   145+900   TUB TAC ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   19,00   -  11,42   30,42  10 0,5
145.9 (2)   145+905   TUB TAC ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   13,84   -  22,73   36,57  16 0,8
 147.6   147+607   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   25,41   12,21   -  37,62  10 0,5
 149.4   149+486   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 2,00 m   17,22   14,70   -  31,92  11 0,5
 149.8   149+817   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 2,00 m   42,44   9,39   -  51,83  10 0,5
 152.0   152+020   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 2,00 m   23,70   -  11,22   34,92  10 0,5
 152.4   152+419   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 2,00 m   17,23   -  11,39   28,62  10 0,5
 153.4   153+421   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   27,82   -  15,14   42,96  12 0,6
 155.7   155+777   TUB FA 1,8   Prolongar, φ 1,80 m   64,30   15,56   -  79,86  11 0,5
 155.9   155+923   TUB FA ø1,8   Prolongar, φ 1,80 m   29,50   -  13,77   43,27  11 0,5
 156.3   156+335   TUB FA 1,8   Prolongar, φ 1,80 m   17,55   14,78    32,33  12 0,6
 156.5   156+580   TUB FA 1,8   Prolongar, φ 1,80 m   41,47   17,39   -  58,86  13 0,6
 157.3   157+330   TUB FA 1,8   Prolongar, φ 1,80 m   97,24   18,62   -  115,86  13 0,6

TOTAL (CUERPO+ ALETAS+DRENAJE+RELLENO; TENIENDO EN CUENTA LOS SOLAPES)

CÁLCULO OBRA DE DRENAJE TIPO TUBULAR

4 ud 1

TOTAL ALETAS


