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REPOSICION DE SERVICIOS

TRABAJOS PREVIOS

RED GENERAL 
DE RIEGO

EQUIPO R-2

ARQUETAS, HIDRANTES
Y TOMAS PARCELARIAS
EQUIPOS ARQ-4 Y ARQ-5

LIMPIEZA Y TERMINACION 
DE LAS OBRAS

PLANTACIONES 

PLANTACIONES 
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ESTACION 
DE FILTRADO

ESTACION 
DE BOMBEO

TUBERIA DE IMPULSION
Y RAMAL BOMBEO-
BALSA-FILTRADO

EQUIPOS R-3

HINCA A-1

HINCA A-2

PASO P1

PASO F2

HINCA A3

HINCA A-4

HINCA A-5

RED GENERAL 
DE RIEGO

EQUIPO R-1

ARQUETAS, HIDRANTES
Y TOMAS PARCELARIAS
EQUIPOS ARQ-1 Y ARQ-2

CASETAS DE
AGRUPACION
EQUIPO ARQ-3 

ELECTRIFICACION

LIMPIEZA Y TERMINACION 
DE LAS OBRAS

CENTRO 
DE MANDO

CASETAS DE
AGRUPACION
EQUIPO ARQ-6 

CONTROL RED 
DE RIEGO

LONGITUD TIPO TUBERÍA DIÁMETRO TIEMPO TOTAL
POR TRAMO (días)

EQUIPO 1

S H11-H10 244  ml PVC 180  mm 3 días

S H10-H9 173  ml PVC 180  mm 3 días

S H9-N2 39  ml PVC 200  mm 2 días

T N2-H12 199  ml PEAD 125  mm 2 días

S H8-N2 263  ml PVC 250  mm 3 días

S H8-H7 208  ml PVC 315  mm 3 días

S H7-H6 246  ml PVC 315  mm 3 días

S H6-H5 223  ml PVC 315  mm 3 días

S H5-H4 157  ml PVC 400  mm 3 días

S H4-H3 260  ml PVC 400  mm 3 días

S H3-H2 368  ml PVC 400  mm 5 días

S H2-H1 286  ml PVC 400  mm 4 días

S H1-N1 264  ml PVC 400  mm 3 días

P N1-H13 196  ml PRFV 700  mm 4 días

P N1-N3 936  ml PRFV 700  mm 15 días

P N3-N4 835  ml PRFV 700  mm 14 días

P N4-N5 499  ml PRFV 600  mm 7 días

S N5-N6 362  ml PVC 400  mm 7 días

S N6-N7 153  ml PVC 400  mm 2 días

T N7-N8 133  ml PVC 200  mm 4 días

T N7-N21 249  ml PVC 200  mm 4 días

S N7-N9 726  ml PVC 315  mm 7 días

T N9-N10 339  ml PEAD 140  mm 5 días

S N9-N11 238  ml PVC 315  mm 4 días

S N11-N12 163  ml PVC 315  mm 3 días

T N12-N19 489  ml PVC 180  mm 4 días

T N19-N20 236  ml PEAD 125  mm 5 días

S N12-N13 276  ml PVC 315  mm 3 días

T N13-N18 138  ml PVC 200  mm 4 días

S N13-N14 467  ml PVC 250  mm 7 días

S N14-N15 98  ml PVC 200  mm 3 días

S N15-N17 161  ml PEAD 125  mm 7 días

T N15-N16 9  ml PVC 200  mm 4 días

153 días

CALCULOS

TRAMO LONGITUD TIPO TUBERÍA DIÁMETRO TIEMPO TOTAL
POR TRAMO (días)

EQUIPO 2

P N5-N22 269  ml PRFV 500  mm 5 días

P N22-N23 805  ml PRFV 500  mm 11 días

S N23-N24 27  ml PVC 125  mm 2 días

P N23-N25 908  ml PRFV 500  mm 11 días

P N25-N26 246  ml PRFV 450  mm 3 días

P N26-N27 258  ml PRFV 400  mm 5 días

P N27-N28 96  ml PRFV 400  mm 2 días

S N28-N29 442  ml PVC 400  mm 5 días

S N29-N30 613  ml PVC 250  mm 7 días

S N30-N31 261  ml PVC 200  mm 7 días

T N29-N32 265  ml PVC 315  mm 5 días

T N32-N33 344  ml PVC 250  mm 6 días

T N33-N34 190  ml PVC 200  mm 6 días

P N28-N35 310  ml PVC 400  mm 5 días

P N35-N36 835  ml PVC 400  mm 11 días

P N36-N37 405  ml PVC 400  mm 8 días

P N37-N38 636  ml PVC 200  mm 10 días

P N38-N39 564  ml PVC 180  mm 9 días

S N26-N40 201  ml PVC 400  mm 3 días

S N40-N41 871  ml PVC 400  mm 9 días

S N41-N42 514  ml PVC 400  mm 6 días

S N42-N43 583  ml PVC 250  mm 6 días

S N43-N44 366  ml PVC 200  mm 7 días

S N44-N45 456  ml PVC 180  mm 6 días

T N40-N46 250  ml PVC 250  mm 2 días

T N46-N47 754  ml PVC 180  mm 8 días

165 días

CALCULOS

TRAMO LONGITUD TIPO TUBERÍA DIÁMETRO TIEMPO TOTAL
POR TRAMO (días)

EQUIPO 3

P N0-1000 580  ml PRFV 700  mm 9 días

P 1000-N1 186  ml PRFV 700  mm 4 días

990  ml FUNDICION 800  ml 16 días

CALCULOS

TRAMO

TUBERÍA DE IMPULSIÓN

ZANJA TIPO DE CRUCE DE CAMINOS ASFALTADOS 

ZANJA TIPO DE CRUCE DE CAMINOS SIN ASFALTAR

ZANJA TIPO DE CRUCE DE CRUCE DE BARRANCOS Y ARROYOS 

Relleno con material seleccionado 
procedente de la excavación 
compactado al 95% del PM

Relleno con material seleccionado 
tam. Max. 33 mm compactado al 
95% del PM

Lecho de arena
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DM (mm) TALUD B (m) H min h 

ø 200 1 / 5 0,70 1,20 0,10 

ø 300 1 / 5 0,90 1,40 0,10 

ø 400 1 / 5 1,00 1,50 0,10 

ø 500 1 / 5 1,15 1,60 0,10 

ø 600 1 / 5 1,15 1,75 0,10 

ø 710 1 / 5 1,40 1,85 0,15 

SECCIÓN TIPO GENERAL

CONTROL RED 
DE RIEGO

EQUIPOS ZONA 1

EQUIPO R-1

EQUIPOS ARQ-1 Y ARQ-2

EQUIPO ARQ-3

ZONA 1

EQUIPOS ZONA 2

EQUIPO R-2

EQUIPOS ARQ-4 Y ARQ-5

EQUIPO ARQ-6

ZONA 2

EXCAVACIÓN DE LA ZANJA

CAMA DE ARENA Y COLOCACIÓN TUBERÍA

PRUEBAS DE LA TUBERÍA

RELLENO DE LA ZANJA

ACTIVIDADES SIMULTANEADAS
EN EL TIEMPO

EQUIPOS ZONA 1

EQUIPO R-1

EQUIPOS ARQ-1 Y ARQ-2

EQUIPO ARQ-3

ZONA 1

EQUIPOS ZONA 2

EQUIPO R-2

EQUIPOS ARQ-4 Y ARQ-5

EQUIPO ARQ-6

ZONA 2

BALSA DE DECANTACIÓN
Y REGULACIÓN


