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TRABAJOS PREVIOS 
(GESTIONES PREVIAS Y REPLANTEO GENERAL)  

ENTUTORADO DE ÁRBOLES

PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE
NO RECOMENDABLE  PARA 
REALIZAR PLANTACIONES

CAMINO DE VIGILANCIA

ESCOLLERA DE PROTECCIÓN DE AGENTES EROSIVOS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

AUSCULTACIÓN COMPLETA 
DEL CUERPO DEL DIQUE

INSTALACIÓN DE ATAGUÍAS 
EN ESTACIÓN DE BOMBEO 

RED DE RIEGO

CONEXIONES ELÉCTRICAS

TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES

PLANTACIONES Y SIEMBRAS

PLANTACIONES Y SIEMBRAS

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL 
DEL BAJO GUADALQUIVIR 

             
                   TRABAJOS PREVIOS 
                  
                  PREPARACIÓN DEL TERRENO

                   INSTALACIONES DE RIEGO
                   
                  CONEXIONES ELÉCTRICAS
        
                   TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES             
                   
                   CAMINO DE VIGILANCIA

                  AUSCULTACIÓN COMPLETA DEL DIQUE
                  
                  PLANTACIONES Y SIEMBRAS

                  ESCOLLERA
              
                  ACONDICIONAMIENTO DEL BAJO CANAL

                  INSTALACIÓN DE ATAGUÍAS
                  
                  ENTUTORADO DE ÁRBOL

                  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

EST-1 Y 2

EST-1 

EQ.MT-1

EQ.MT-1

EQ.MT-1 Y 2

EQ.PT-1, 2, 3 Y 4

EQ.PT-1, 2, 3 Y 4

EQ.PT-1, 2, 3 Y 4

EQ.INST-1 Y 2

EQ.INST-1 Y 2

EQ.INST-1 Y 2

EQ.INST-1 Y 2

NOTA: DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS SE REALIZARÁ UN SEGUIMIENTO 
DE LAS PLANTACIONES, RIEGO DE LAS
 MISMAS Y REPOSICIÓN DE ÁRBOLES.

EQ.INST-1 Y 2

PREPARACIÓN DEL TERRENO
CANAL DEL BAJO
 GUADALQUIVIR

CANAL DEL BAJO
 GUADALQUIVIR

2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

179.696,33 179.696,33 179.696,33 179.696,33

74.342,18 74.342,18

203.645,01 203.645,01 203.645,01 203.645,01

152.158,19 152.158,19 152.158,19 152.158,19

268.863,21 268.863,21 268.863,21 268.863,21 268.863,21 268.863,21 268.863,21

90.712,52 90.712,52 90.712,52 90.712,52

177.943,25 177.943,25

236.768,60 236.768,60

119.156,24 119.156,24 119.156,24 119.156,24

11.782,52 11.782,52 11.782,52 11.782,52 11.782,52 11.782,52 11.782,52 11.782,52 11.782,52 11.782,52 11.782,52

ACTIVIDADES

AUSCULTACION COMPLETA 
DEL CUERPO DEL DIQUE

INSTALACION DE ATAGUÍAS 
EN ESTACION DE BOMBEO

ACONDICIONAMIENTO DEL 
CANAL DEL BAJO 
GUADALQUIVIR

CAMINO DE VIGILANCIA 
DENTRO DE LA 
EXPROPIACION

REFORESTACION DE LAS 
PARCELAS EXPROPIADAS

SEGUIMIENTO DE LAS 
PLANTACIONES

2011

RED DE RIEGO DE APOYO A 
LA REFORESTACION

CONEXIONES ELECTRICAS

MEDIDAS DE PROTECCION 
CONTRA AGENTES EROSIVOS

SEGURIDAD Y SALUD 

EQ.INST-1 Y 2

EQUIPOS EMPLEADOS EN CADA ACTIVIDAD

-MOVIMIENTO DE TIERRAS:                      MT-1 Y 2 
-INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:     INST-1 Y 2                                 
-PLANTACIONES:                                    PT-1, 2, 3 Y 4                                                         
-ESTRUCTURAS:                                         EST-1 Y 2    


