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ENBOQUILLE 
ENTRADA

ENBOQUILLE 
SALIDA

3+780 - 3+810
SECCIÓN S-4

3+810 - 3+835
SECCIÓN S-1

 3+835 - 3+875
SECCIÓN S-2

3+875 - 3+925
SECCIÓN S-4

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

 3+970 - 4+000
SECCIÓN S-2

3+780 - 3+810
SECCIÓN S-4

3+810 - 3+835
SECCIÓN S-1

 3+835 - 3+875
SECCIÓN S-2

3+875 - 3+925
SECCIÓN S-4

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

 3+970 - 4+000
SECCIÓN S-2

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

CONTRABÓVEDA

CONTRABÓVEDA

(SOLO EN SECCIÓN S-4)

P.K. INICIAL P.K. FINAL

S-4 100% 1,25 24
- -
- -

S-1 100% 5,19 5
- -
- -

S-2 100% 3,17 13
- -
- -

S-4 100% 1,25 40
- -
- -

S-2 100% 3,17 15
- -
- -

S-3 100% 2,30 14
- -
- -

111 días

3+925 3+970 45 15

TOTAL AVANCE

3+970 4+000 30 14

25 5

40

TRAMIFICACIÓN

LONGITUD SECCIÓN %
Rendimiento
AVANCE

Ejecución
AVANCE (días)

TOTAL
AVANCE (días)

AVANCE

3+835 3+875 40 13

3+810 3+835

3+780 3+810 30 24

3+875 3+925 50

S-4 100% 1,85 17
0 - -
0 - -
S-1 100% 7,30 4
0 - -
0 - -
S-2 100% 3,54 12
0 - -
0 - -
S-4 100% 1,85 27
0 - -
0 - -
S-2 100% 3,54 13
0 - -
0 - -
S-3 100% 3,81 8
0 - -
0 - -

81 díasTOTAL DESTROZA

8

4

SECCIÓN %
Rendimiento
DESTROZA

Ejecución
DESTROZA (días)

27

DESTROZA

TOTAL
DESTROZA 
(días)

13

17

12

Cimentación

Bóveda
Cimentación

Bóveda

ENBOQUILLE 
SALIDA

3+780 - 3+810
SECCIÓN S-4

3+810 - 3+835
SECCIÓN S-1

 3+835 - 3+875
SECCIÓN S-2

3+875 - 3+925
SECCIÓN S-4

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

 3+970 - 4+000
SECCIÓN S-2

3+780 - 3+810
SECCIÓN S-4

3+810 - 3+835
SECCIÓN S-1

 3+835 - 3+875
SECCIÓN S-2

3+875 - 3+925
SECCIÓN S-4

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

 3+970 - 4+000
SECCIÓN S-2

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

REMATES: Pavimentos, señalización,...

REVESTIMIENTO

CONTRABÓVEDA

CONTRABÓVEDA

(SOLO EN SECCIÓN S-4)

Canaletas y arquetas

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

INSTALACIONES

RELLENO CONTRABÓVEDA

Cimentación

BóvedaCimentación

Bóveda

REVESTIMIENTO

TÚNEL ARTIFICIAL ENTRADA
CALZADA DERECHA

TÚNEL ARTIFICIAL ENTRADA
CALZADA IZQUIERDA

TÚNEL ARTIFICIAL SALIDA
CALZADA IZQUIERDA

NOTA: PARA LA REALIZACIÓN 
DEL SEGUNDO TÚNEL DEBE 

ESTAR SOSTENIDO Y REVESTIDO 
EL PRIMERO 

TÚNEL ARTIFICIAL SALIDA
CALZADA DERECHA

INSTALACIONES 
TÚNEL

Longitud túnel en mina 80,00 m  (SÓLO SECCIÓN S-4)

Sección excavación 15,15 m3

Mediciones en m3/ml Medición Rendimiento Tiempo

Excavación 15,15 m3/ml 100 m3/h 0,1515 h/ml

Turnos excavación 1 8 h

Turnos hormigón 1 8 h

12 h 2 días

Carro de Encofrado

Longitud del carro 15 m

Nº de carros de encofrado 1 ud 15,00 m

Operaciones

Traslado, encofrado y montaje 1 días

Hormigonado 1 días

Desencofrado 1 días

TOTAL Operaciones en 1 movimiento del carro 3 días

RESUMEN

Nº de puestas 6 puestas

Nº de días 18 días

Duración

HORMIGONADO

EXCAVACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN

EQUIPO DE HORMIGONADO

EJECUCIÓN DE LA CONTRABÓVEDA  (SÓLO SECCIÓN S-4)

CONTRABÓVEDA Y CIMENTACIÓN

DATOS DE PARTIDA

TIEMPO DE EJECUCIÓN
(No se aplicará porque la excavación está incluida e n la destroza)

0,83 meses

Longitud del túnel artificial
TÚNEL TIPO 1  (*) 30,00 m

TÚNEL TIPO 2 35,00 m

Mediciones en m3/ml Medición Rendimiento Tiempo Turnos
Saneo de la base 20,06 m3/ml 90 m3/h 0,2228889 h/ml 1

Cimentación 6 m3/ml 8 m3/h 0,75 h/ml 1

Contrabóveda 10,15 m3/ml 6 m3/h 1,69 h/ml 8 h

80 h 10 días 85 h 11 días

Carro de Encofrado
Longitud del carro 12 m

Nº de carros de encofrado 1 ud 12,00 m

Operaciones
Traslado, encofrado y montaje 2 días

Hormigonado 3 días

Desencofrado 2 días

TOTAL Operaciones en 1 movimiento del carro 7 días
RESUMEN

Nº de puestas 3 puestas 3 puestas
Nº de días 21 días 21 días

TÚNEL TIPO 2

EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN DE HORMIGÓN

LONGITUDES

CONTRABÓVEDA Y CIMENTACIÓN

(*) A efectos de programación 
se ha tomado la sección más 
restrictiva

TIEMPO DE EJECUCIÓN 1,30 meses 1,30 meses

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Duración

TRAMO Túnel entrada TRAMO Túnel salida

EQUIPO DE HORMIGONADO EN ALZADOS

TÚNEL TIPO 1 (*)

Longitud del tunel en mina 220,00 m

Carro de Encofrado

Longitud del carro 30 m

Nº de carros de encofrado 1 ud 30,00 m

Operaciones

Traslado, encofrado y montaje 1 días

Hormigonado 2 días

Desencofrado 1 días

TOTAL Operaciones en 1 movimiento del carro 4 días
RESUMEN

Nº de puestas 8 días

Nº de días 32 días

Tiempo de revestimiento 1,50 meses

Duración

EQUIPO DE HORMIGONADO

REVESTIMIENTO

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

TÚNEL 
Plazo
(días 
labor.)

Plazo
(meses)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Accesos 10 0,46

Emplazamiento e instalaciones 21 0,97

Emboquille entrada 31 1,43

Emboquille salida 21 0,97

Avance (1 BOCA) 111 5,12

Destroza (1 BOCA) 81 3,73

Contrabóveda  (1 BOCA) 18 0,83

Revestimiento  (1 BOCA) 32 1,47

Cimentación y contrabóveda 10 0,46

Bóveda 21 0,97

Cimentación 10 0,46

Bóveda 21 0,97

Avance (1 BOCA) 111 5,12

Destroza (1 BOCA) 81 3,73

Contrabóveda  (1 BOCA) 18 0,83

Revestimiento  (1 BOCA) 32 1,47

Cimentación y contrabóveda 10 0,46

Bóveda 21 0,97

Cimentación 10 0,46

Bóveda 21 0,97

Impermeabilización y Drenaje 115 5,30

Relleno contrabóveda 10 0,46

Canaletas y arquetas 60 2,76

Otras Instalaciones 142 6,54

Remates y limpieza 58 2,67

Terminación

Entrada

Salida

Gestiones previas

Túnel en mina Calzada Izquierda

Túneles artificiales Calzada Derecha

Emboquilles

Túnel en mina Calzada Derecha

Túneles artificiales Calzada Izquierda

Entrada

Salida

Se evitará el solape de las actividades de 
Avance, Destroza y Revestimiento

El emboquille de salida se 
realizará cuando finalice el 
desmonte conlindante

NOTA: PARA LA REALIZACIÓN 
DEL SEGUNDO TÚNEL DEBE 

ESTAR SOSTENIDO Y 
REVESTIDO EL PRIMERO 

AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO: BASCONES DE VALDIVIA-AGUILAR DE CAMPOO


