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ESPACIOS - TIEMPOS23/12/2008AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO: BASCONES DE VALDIVIA-AGUILAR DE CAMPOO

MESES

ENLACE

ENLACE

SANEO V = 10.107 m3

TERRAPLÉN V = 30.961 m3
R_SANEO V = 10.107 m3

S_EST V = 2.550 m3

TRAMO 1 
P.K. 0+000 - 0+320

D_TIERRAS V = 8.461 m3

R_SANEO V = 3.046 m3
S_EST V = 1.207 m3

TRAMO 2 
P.K. 0+320 - 0+430

SANEO V = 33.261 m3

TERRAPLÉN V = 139.619 m3
R_SANEO V = 33.261 m3

S_EST V = 11.005 m3

TRAMO 3 
P.K. 0+430 - 1+820

D_TIERRAS V = 4.834 m3

R_SANEO V = 2.017 m3
S_EST V = 1.054 m3

TRAMO 4 P.K. 
1+820 - 1+930

SANEO V = 16.871 m3

TERRAPLÉN V = 233.470 m3
R_SANEO V = 16.871 m3

S_EST V = 11.363 m3

TRAMO 5 
P.K. 1+930 - 3+340

TRAMO 9  TUNEL
P.K. 3+749,8 - 4+033,3

D_TIERRAS V = 399 m3
D_ROCA V = 9.469 m3

R_SANEO V = 147
S_EST V = 837 m3

TRAMO 6 
P.K. 3+340 - 3+430

SANEO V = 18.519 m3

R_SANEO V = 2.273 m3
S_EST V = 1.207 m3

TRAMO 7
P.K. 3+430 - 3+640 D_TIERRAS V = 36.840 m3

D_ROCA V = 15.789 m3

TRAMO 8 
P.K. 3+640 - 3+749,8

R_SANEO V = 92 m3
S_EST V = 2.435 m3

D_TIERRAS V = 24.823 m3
D_ROCA V = 140.662 m3

TRAMO 10 
P.K. 4+033,3 - 4+250

TERRAPLÉN V = 84.595 m3
R_SANEO V = 15.783 m3

S_EST V = 1.285 m3

SANEO 
V = 15.783 m3

TERRAPLÉN V = 52.227 m3
R_SANEO V = 18.519 m3

S_EST V = 2.104 m3

1
7

5

4
2 3

8

6 9 10 11

12

13

INSTALACIONES PREVIAS Y REPLANTEO GENERAL

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

P.S. 0.3
P.S. 1.1

P.S. 2.3

P.S. 3.3

TUNEL

P.I. 4.3

P.S. 0.3

P.S. 1.1

P.S. 2.3

P.S. 3.3

EJECUCION DE LOS 
CAMINOS DE SERVICIO

TRASLADO DEL TRÁFICO 
POR EL CAMINO TERMINADO

TRASLADO DEL TRÁFICO 
POR EL CAMINO TERMINADO

TRAMO 11 
P.K. 4+250 - 4+380

TRAMO 1 
P.K. 0+000 - 0+320

TRAMO 4 P.K. 
1+820 - 1+930

TRAMO 5 
P.K. 1+930 - 3+340

TRAMO 7
P.K. 3+430 - 3+640

TRAMO 10 
P.K. 4+033,3 - 4+250

TRAMO 11 
P.K. 4+250 - 4+380

O.D.12

O.D.13

O.D.11

O.D.9

O.D.10

O.D.7

O.D.8

O.D. 5

O.D.4

O.D.6

O.D. 3

O.D.1

O.D.2

 TRAMO 5
P.K. 1+930 - 3+340

TERRAPLÉN V = 233.470 m3
R_SANEO V = 16.871 m3

S_EST V = 11.363 m3

D-1

D-1

D-2 
y D-3

D-1

D-1D-1

T-1

T-1 
y T-2

FASE 2

FASE 1

FASE 3

REPOSICIÓN 
DE SERVICIOS

INSTALACIONES PREVIAS Y REPLANTEO GENERAL

P.I. 4.3

EJECUCION DE LOS 
CAMINOS DE SERVICIO

VIADUCTO
RAMAL 1

V-R 1

P.S. 
Existente P.S. sobre 

A-67 (2)

P.S. sobre 
A-67 Ramal 1

P.S. sobre 
A-67 (1)

P.I. 5.1

V-R 10 V-R 9

V-R 6

P.S. A-67 (2)

NOTA:
Las estructuras 
indicadas, aunque 
estén integradas 
dentro de cada fase, 
es posible 
realizarlas de forma 
independiente, 
siempre que se 
terminen antes de 
llevar a término el 
ramal donde se 
encuentran.

EJECUCION DE LA 
CONEXIÓN 

PROVISIONAL

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

O.D.19

O.D.20

O.D.21

O.D.23

O.D.24

O.D.25

O.D.26

O.D.32

Nº CARRETERA A-67 - TIPOLOGÍA EJECUCIÓN 

23 OD 0.9 A-67 A-67 AMPLIACIÓN: TUBO 1800 13 días 

24 OD1.0 A-67 A-67 AMPLIACIÓN: TUBO 1800 13 días 

25 OD 1.2 A-67 A-67 AMPLIACIÓN: TUBO 1800 13 días 

26 OD 1.9 A-67 A-67 AMPLIACIÓN: TUBO 1800 13 días 

27 OD 2.2 A-67 A-67 AMPLIACIÓN: TUBO 1200 8 días 

P.S. A-67 (2)

CERRAMIENTO E 
INSTALACIÓN S.O.S.

VIADUCTO
RAMAL 6

FASE 2:
- DESVÍO 1
- DESVÍO 4

P.S. A-67 (R1)

FASE 4:
- Interferencia de los Ramales con 
los desvíos
- Demolición de los desvíos.

O.D.14

O.D.15

O.D.16

O.D.17

O.D.18

O.D.30

O.D.27

O.D.28O.D.29P.I. 5.1MURO 
RAMAL 4

URBANIZACIÓN Y 
ALUMBRADO ANTIGUA N-627

PLANTACIONES 
Y OTRAS 

ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

CERRAMIENTO E 
INSTALACIÓN S.O.S.

PLANTACIONES Y OTRAS 
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SUELO CEMENTO

ZAHORRAS

MEZCLAS BITUMINOSAS

TRATAMIENTO DE 
TALUDES

TRATAMIENTO DE 
TALUDES

TRAMO 8 
P.K. 3+640 - 3+749,8

2º FASE DEL DRENAJE LONGITUDINAL

SEÑALIZACIÓN, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

P.S. A-67 (1)

VIADUCTO
RAMAL 9

VIADUCTO
RAMAL 10

O.D.22

O.D.31

SANEO V = 33.261 m3

TRAMO 3 
P.K. 0+430 - 1+820

D_TIERRAS V = 8.461 m3

TRAMO 2 
P.K. 0+320 - 0+430

SANEO 
V = 10.107 m3

TRAMO 1 
P.K. 0+000 - 0+320

TERRAPLÉN V = 30.961 m3
R_SANEO V = 10.107 m3

S_EST V = 2.550 m3

TERRAPLÉN V = 139.619 m3
R_SANEO V = 33.261 m3

S_EST V = 11.005 m3

SANEO V = 16.871 m3

Nº ENLACE - TIPOLOGÍA EJECUCIÓN 

14 E R1 OD 7.1 ENLACE NUEVA: TUBO 1800 13 días 

15 E R2 OD 2.1 ENLACE NUEVA: TUBO 1800 13 días 

16 E R5 OD 5.1 ENLACE NUEVA: TUBO 1800 13 días 

17 E R6 PD 6.4 ENLACE NUEVA: TUBO 1800 13 días 

18 E R6 OD 6.6 ENLACE NUEVA: TUBO 1800 13 días 

19 E R7 OD 7.1 ENLACE NUEVA: TUBO 1800 13 días 

20 E R7 OD 7.2 ENLACE NUEVA: TUBO 1800 13 días 

21 E R12 OD 12.6 ENLACE AMPLIACIÓN: TUBO 1800 13 días 

22 E R13 OD 13.8 ENLACE NUEVA: TUBO 1800 13 días 

Nº TRONCO - TIPOLOGÍA EJECUCIÓN 

7 OD1.6 TRONCO NUEVA: TUBO 1800 13 días 

8 OD1.6(MD) TRONCO NUEVA: TUBO 1200 8 días 

9 OD2.1 TRONCO NUEVA: TUBO 1800 13 días 

10 OD2.7 TRONCO NUEVA: TUBO 1800 13 días 

11 OD3.2 TRONCO NUEVA: TUBO 1800 13 días 

12 OD3.5 TRONCO NUEVA: TUBO 1800 13 días 

13 OD 3.5 (MD) TRONCO NUEVA: TUBO 1200 8 días 

Nº TRONCO - TIPOLOGÍA EJECUCIÓN 

1 OD 0.1(1) TRONCO NUEVO MARCO 7,00 x 3,50 52 días 

2 OD 0.1 (2) TRONCO NUEVA:  TUBO 1800 13 días 

3 OD 0.3 (PS) TRONCO NUEVA: TUBO 1200 8 días 

4 OD0.6 TRONCO NUEVA: TUBO 1800 13 días 

5 OD 0.6 (MD) TRONCO NUEVA: TUBO 1500 11 días 

6 OD1.2 TRONCO NUEVA: TUBO 1800 13 días 

SEÑALIZACIÓN, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

E-1

E-1

E-4

E-4

E-1

E-2

E-2

E-3

E-3

E-3

E-3

E-3

E-3

T-1 
y T-2

T-1 
y T-2

FASE 1: 
EQUIPO MX-1
- RAMAL 1 (80%)
- VIADUCTO RAMAL 1
- DESVÍO 3
- Acceso antigua N-627: 
CS 2.6-2.7 (MI), PS A-67 (2) 
y glorieta por fases.

FASE 1: 
EQUIPO MX-2
- RAMAL 7
- RAMAL 8
- RAMAL 12
- DESVÍO 5

FASE 3: 
EQUIPO MX-1
1er PERIODO
- RAMAL 1 (20%) + PS A-67 R1
- RAMAL 10 + VIADUCTO R10
- PS A-67 (1)
- RAMAL 9 + VIADUCTO R9

FASE 3:
EQUIPO MX-1
2o PERIODO
- RAMAL 6 + VIACUTO R6
- RAMAL 2
- RAMAL 3
- RAMAL 4
- RAMAL 5
- RAMAL 11 + PI 5.1
- RAMAL 13

31

28

29

27

30

26

25

19

20

21

22

23

24

7

6

8

12

11

13

4

5

9

10

14

15

16

17

18

ENBOQUILLE 
ENTRADA

ENBOQUILLE 
SALIDA

3+780 - 3+810
SECCIÓN S-4

3+810 - 3+835
SECCIÓN S-1

 3+835 - 3+875
SECCIÓN S-2

3+875 - 3+925
SECCIÓN S-4

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

 3+970 - 4+000
SECCIÓN S-2

3+780 - 3+810
SECCIÓN S-4

3+810 - 3+835
SECCIÓN S-1

 3+835 - 3+875
SECCIÓN S-2

3+875 - 3+925
SECCIÓN S-4

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

 3+970 - 4+000
SECCIÓN S-2

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

CONTRABÓVEDA

CONTRABÓVEDA

(SOLO EN SECCIÓN S-4)

Cimentación

Bóveda
Cimentación

Bóveda

ENBOQUILLE 
SALIDA

3+780 - 3+810
SECCIÓN S-4

3+810 - 3+835
SECCIÓN S-1

 3+835 - 3+875
SECCIÓN S-2

3+875 - 3+925
SECCIÓN S-4

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

 3+970 - 4+000
SECCIÓN S-2

3+780 - 3+810
SECCIÓN S-4

3+810 - 3+835
SECCIÓN S-1

 3+835 - 3+875
SECCIÓN S-2

3+875 - 3+925
SECCIÓN S-4

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

 3+970 - 4+000
SECCIÓN S-2

3+925 - 3+970
SECCIÓN S-2

REMATES: Pavimentos, señalización,...

REVESTIMIENTO

CONTRABÓVEDA

CONTRABÓVEDA

(SOLO EN SECCIÓN S-4)

Canaletas y arquetas

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

INSTALACIONES

RELLENO CONTRABÓVEDA

Cimentación

BóvedaCimentación

Bóveda

REVESTIMIENTO

TÚNEL ARTIFICIAL ENTRADA
CALZADA DERECHA

TÚNEL ARTIFICIAL ENTRADA
CALZADA IZQUIERDA

TÚNEL ARTIFICIAL SALIDA
CALZADA IZQUIERDA

NOTA: PARA LA REALIZACIÓN 
DEL SEGUNDO TÚNEL DEBE 

ESTAR SOSTENIDO Y 
REVESTIDO EL PRIMERO 

TÚNEL ARTIFICIAL SALIDA
CALZADA DERECHA

INSTALACIONES 
TÚNEL

TRAMO 11 
P.K. 4+250 - 4+380

O.D.33

E-2

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

TERCERA FASE 1 er PERIODO

TERCERA FASE 2º PERIODO

TRAMO 7
P.K. 3+430 - 3+640

EQUIPO 2

DRENAJE

EQUIPO 1

T-3

EJECUCION DE LOS 
CAMINOS DE SERVICIO

EJECUCION DE LOS 
CAMINOS DE SERVICIO

Nº CARRETERA A-67 - TIPOLOGÍA EJECUCIÓN 

28 OD 2.5 (A-67) A-67 AMPLIACIÓN: MARCO 3,00 x 3,00 57 días 

29 OD 3.1 A-67 A-67 AMPLIACIÓN: TUBO 1800 13 días 

30 OD 3.6 A-67 A-67 AMPLIACIÓN: TUBO 1800 13 días 

31 OD 4.0 A-67 A-67 AMPLIACIÓN: MARCO 2,00x2,00 19 días 

32 OD 0.3 PS A-67(2) A-67 NUEVA: TUBO 1800 13 días 

33 OD 0.0 CS 2.4-2.5 MDA-67 A-67 NUEVA: TUBO 1200 8 días 


