
TITULO DE LA OBRA EMPRESA CONSTRUCTORA
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“AUTOVÍA DEL DUERO (A-11). TRAMO: ENLACE DE SANTIUSTE - VARIENTE DE BURGO DE OSMA”
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ESPACIOS - TIEMPOS

TITULO

04/03/2009

FECHA

E-7PASO DE 
FAUNAE-6

INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERAL

REPOSICIÓN  DE SERVICIOS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SUELO CEMENTO 

 2º FASE DRENAJE LONGITUDINAL

MEZCLAS BITUMINOSAS 

INSTALACIONES PREVIAS  Y REPLANTEO GENERAL

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

MURO M-1
pk 0+399

long. 180 m. 

MURO M-3
pk 2+958

long. 376,5 m. 

DESVÍO 1 - FASE 0

CAMINO 1 - FASE 1

DESMONTE 1 
P.K. 0+220 - 0+860 TIERRAS 

V =  275.011 m3
DESMONTE 2 

P.K. 1+000 - 1+260
TIERRAS V = 122.213 m3

DESMONTE 3
P.K. 3+420 - 3+580

TIERRAS V = 336.925 m3

DESMONTE 4
P.K. 3+640 - 4+120

TIERRAS V = 317.247  m3 DESMONTE 5
P.K. 4+260 - 4+420

TIERRAS V = 49.263 m3
DESMONTE 7

P.K. 7+960 - 8+376,56
TIERRAS V = 30.159 m3

E-2 E-3 E-4 E-5E-1

TERRAPLÉN 1 
P.K. 0+000 - 0+200

V = 47.981 m3 TERRAPLÉN 2
P.K. 0+880 - 0+980

V = 60.905 m3

TERRAPLÉN 3-A
P.K. 1+280 - 2+575

V = 548.402 m3

TERRAPLÉN 5
P.K. 4+140 - 4+240

V = 26.100 m3

TERRAPLÉN 7
P.K. 7+360 - 7+940

V = 131.728 m3

T- 3

T- 1 T-2

O.D.
3+180

O.D.
0+149

MARCO(2,0X2,0)

O.D.
2+052

O.D.
0+946

O.D.
3+041

O.D.
2+328

O.D.
1+303

O.D.
3+342

O.D.
1+867

O.D.
2+230

O.D.
1+196

O.D.
3+605

O.D.
4+173

MARCO 
(2,0X2,0)

O.D.
3+947

O.D.
5+354

O.D.
6+467

O.D.
6+109

MARCO
(2 1 8)

O.D.
6+944

O.D.
6+857

O.D.
7+114

O.D.
7+261

O.D.
7+395

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUELO CEMENTO 

 DRENAJE LONGITUDINAL
MEZCLAS BITUMINOSAS 

TERRAPLÉN 4 
P.K. 3+600 - 3+620

V = 4.756 m3

TERRAPLÉN 6
P.K. 4+440 - 6+620

V = 340.736 m3

T- 1

D-2 D-3

DESMONTE 6
P.K. 6+640 - 7+340

TIERRAS V = 193.646 m3

FASE 0
FASE 1

FASE 2

FASE 3

REPOSICIÓN  DE SERVICIOS

DESVÍO 2 - FASE 0
DESVÍO 3 - 

FASE 0

DESVÍO 7 - FASE 0

CAMINO 2 - FASE 1

ENLACE DE SANTIUSTE
CONEXIÓN 2 CN-122
GLORIETA NORTE

GLORIETA SUR
RAMALES DE 

DECELERACIÓN NORTE

CAMINO 5 y 6 - FASE 1

FASE 1
CAMINO 7
CAMINO 8
 CAMINO 9 

D-4

D-4

 D-4 D-5

 D-1

T- 1

 PASO DE FAUNA
MARCO 4+680

ESTRUCTURA 2
MARCO 0+900

ESTRUCTURA 1
MARCO 0+200

ESTRUCTURA 6
PASO INFERIOR

4+230

ESTRUCTURA 4
VIADUCTO VELASCO

2+575

ESTRUCTURA 7
PASO SUPERIOR 5+700

T-3 T-4

T- 1

T- 3

O.D. 0+149

O.D.
1+196

29 DE ENERO DE 2012

MURO M-1
pk 0+399

long. 180 m. 

MURO M-3
pk 2+958

long. 376,5 m. 

FECHA DE COMIENZO
30 DE AGOSTO DE 2009

ESTRUCTURA 5
GASEODUCTO

4+020

 D-1

T- 2

ESTRUCTURA 3
PASO INFERIOR 1+580

O.D.
2+052

O.D. 0+946

O.D.
3+041O.D.

2+328

O.D.
1+303

O.D.
3+342

O.D.
1+867

O.D.
3+605

O.D.
4+173

MARCO 
(2,0X2,0)

O.D.
3+947

O.D.
6+857

O.D.
3+180

DESVÍO 6 - FASE 0

DESVÍO 5 

DESVÍO 4 - FASE 0

T- 3

ACCESO A VALDENARROS
GLORIETA Y RAMALES

D-3

TERRAPLÉN 3-B
P.K. 2+742 - 3+400

V = 278.648 m3

O.D.
2+230

T- 3

 D-1 D-2

O.D.
5+354

O.D.
6+467

O.D.
6+109

MARCO
(2,5X1,8)

O.D.
6+944

O.D.
7+114

O.D.
7+261

O.D.
7+395

FIRMES Y 
RESTITUCIÓN
DEL TRÁFICO

EXPLANADA: SUELO 
SELECCIONADO+SUELO ESTABILIZADO

EXPLANADA: SUELO 
SELECCIONADO+SUELO ESTABILIZADO

EQUIPO EST-1

EQUIPO EST-2

ESTRUCTURAS


