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REACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA ZONA OCUPADA POR LAS INSTALACIONES DE DEVIMAR;  T.M. L´AMPOLLA, TARRAGONA.
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REACONDICIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LA ZONA OCUPADA POR LAS INSTALACIONES DE DEVIMAR;  T.M. L´AMPOLLA, TARRAGONA.

TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO

MURO PERIMETRAL

GRADAS Y RAMPASEXCAVACIONES (FRENTE MARÍTIMO, LATERAL BARRANCO Y 
ESCOMBROS EN LA SALIDA DEL BARRANCO).

RELLENO DE LA PLATAFORMA +2,10
EXTENDIDO DE ARENA DE GRAVA EN PLAYAS

DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE  Y RECOLOCACIÓN DE ESCOLLERA

INSTALACIONES DE ALUMBRADO

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE,
SANEAMIENTO Y RIEGO.TIENDA DE VENTA AL DETALLE

PASARELA METÁLICA

KIOSKO

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

PAVIMENTO DE MADERA

PAVIMENTO LOSA BALSATO

PÉRGOLAS

MOBILIARIO URBANO (BARANDILLA, ALCORQUES, PAPELERAS,
SILLAS, BANCOS, ESCULTURA Y PLANTACIONES)

EST-1EM-1 Y 2

EM-1 

MOB-1 

EST-2 

EST-2 

EST-1, 2 Y 3

EST-1, 2 Y 3

INST-1

INST-2

PAVL-1

MT-1 

MT-1 

MT-1 

DEM-1

EJECUCIÓN MURO PERIMETRAL 

LEYENDA

EJECUCIÓN GRADAS Y RAMPAS 

EXCAVACIONES 

RELLENOS 

EXTENDIDO GRAVA EN PLAYAS 

DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE

INST.ALUMBRADO 

INST.RIEGO,SANEAM. Y AGUA POT.

PASARELA METÁLICA 

KIOSCO 

TIENDA VENTA AL DETALLE

PÉRGOLAS 

PAVIMENTO LOSA BASALTO 

PAVIMENTO DE MADERA 

MOBILIARIO URBANO 

MEDICIÓN RDTO
COEFICIENT

E DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

M3 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 345  m3 120 m3/día 0,90 1 4

M3 EXCAVACION EN ZONA DE DESMONTE 17.908  m3 1.600 m3/día 0,90 1 13
M3 TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN 483  m3 2.000 m3/día 0,90 1 1
M3 EXTENDIDO DE GRAVA EN PLAYAS 1.134  m3 560 m3/día 0,90 1 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIONES

TRABAJOS PREVIOS

UNIDADES

MEDICIÓN RDTO
COEFICIENT

E DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

M2 PAVIMENTOS DE MADERA DE FLANDES 2.569 m2 75 m2/día 0,90 2 20
M2 PAVIMENTO DE LOSA DE BASALTO CASTELLFOLLIT 818 m2 75 m2/día 0,90 1 13
UD ALCORQUE 24  ud 40 ud/día 0,90 1 1
M3 PAVIMENTO DE ARENA 34 m3 240 m3/día 0,90 1 1
M FORMACIÓN DE PELDAÑO DE BASALTO 11, ml 100 ml/día 0,90 1 1
M2 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 EN GRADAS ZONA ARENA 64  ud 150 ud/día 0,90 1 1
M3 HORMIGÓN HA-25 EN GRADAS ZONA ARENA 19 m3 48 m3/día 0,90 1 1
M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE LAS GRADAS 153 m2 200 m2/día 0,90 1 1
M2 ENCOFRADO  GRADAS 27 m2 48 m2/día 0,90 1 1
M2 COLOCACIÓN HUELLAS DE BASALTO EN LAS GRADAS 61 m2 75 m2/día 0,90 1 1
M2 COLOC.BLOQUE HUECO I/ ARM.Y HORMIG.CADA 3 AGUJ. 39 m2 25 m2/día 0,90 1 2

M BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 114  ud 75 ud/día 0,90 1 2
UD COLOCACIÓN BANCO TIPO NEOLIVIANO 10  ud 25 ud/día 0,90 1 1
UD COLOCACIÓN DE SILLA TIPO NEOLIVIANO 9  ud 40 ud/día 0,90 1 1
M2 APLACADO DE MADERA 2.912  ud 75 ud/día 0,90 2 22
UD COLOCACIÓN PAPELERA TIPO SALOU 8  ud 40 ud/día 0,90 1 1
UD ESCULTURA 1  ud 5 ud/día 0,90 1 1

UD SUMINISTRO Y COLCOACION DE PERGOLA TIPO 1 2  ud
UD SUMINISTRO Y COLCOACION DE PERGOLA TIPO 2 2  ud
UD SUMINISTRO Y COLCOACION DE PERGOLA TIPO 3 2  ud
UD SUMINISTRO Y COLCOACION DE PERGOLA TIPO 4 2  ud

PÉRGOLAS

VER PROGRAMACIÓN

PAVIMENTOS

URBANIZACIÓN

UNIDADES

MOBILIARIO URBANO

MEDICIÓN RDTO
COEFICIENT

E DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

UD ARMARIO DE PROTECCION Y CONTROL 1  ud 5 ud/día 0,90 1 1
M3 EXCAVACION DE ZANJAS-POZOS 171 m3 480 m3/día 0,90 1 1
M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 162 m3 560 m3/día 0,90 1 1
M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 17 m3 560 m3/día 0,90 1 1
M2 CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20 341, m2 100 m2/día 0,90 1 4
M TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DE PVC DE 55 MM
M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO UNIPOLAR 
M CABLE DE CONDUCTOR DE COBRE
UD LUMINARIA TIPO RAMA DE SANTA&COLE COLUMNA 4,3M 31  ud 15 ud/día 0,90 1 3
UD LUMINARIA TIPO RAMA DE SANTA&COLE COLUMNA 8 M 1  ud 15 ud/día 0,90 1 1
UD BALIZA MULTIDIRECCIONAL MODELO SIMES SPARKS CARRABILE 44  ud 15 ud/día 0,90 1 4
UD BALIZA MO DELO RAMA RMB-11 12  ud 15 ud/día 0,90 1 1
UD ARQUETA DE 45X45X85CM  DE LADRILLO 3  ud 5 ud/día 0,90 1 1
UD TOMA DE TIERRA 88  ud 50 ud/día 0,90 1 2

INSTALACIONES

UNIDADES

569  ml 300 ml/día 0,90 1 3

ALUMBRADO

MEDICIÓN RDTO
COEFICIENT

E DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

UD CONTADOR DE AGUA POR VELOCIDAD 2 10 ud/día 0,90 1 1
M3 EXCAVACION EN TERRENO COMPACTO DE ZANJAS 15,38 480 m3/día 0,90 1 1
M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 13,842 560 m3/día 0,90 1 1
M2 CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE 20 CM DE ESPESOR 25,634 100 m3/día 0,90 1 1
M3 RELLENO CON ARENAS PARA PROTECCION DE TUBERIAS 1,538 560 m2/día 0,90 1 1
M TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 64,084 300 ml/día 0,90 1 1
UD ARQUETA DE 45X45X85CM DE LADRILLO 2 5 ml/día 0,90 1 1
UD VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS DE DIAMETRO NOMINAL 70MM 2 10 ml/día 0,90 1 1

INSTALACIONES

UNIDADES

AGUA POTABLE

MEDICIÓN RDTO
COEFICIENT

E DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

M3 EXCAVACION EN TERRENO COMAPCTO DE ZANJAS 20 m3 480 m3/día 0,90 1 1
M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 18 m3 560 m3/día 0,90 1 1
M2 CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20 33,42 63 m3/día 0,90 1 1
M TUBO DE POLIETILENO DE DENSIDAD ALTA DE 175MM DE DIÁM. 15 ml 300 ml/día 0,90 1 1
M TUBO DE POLIETILENO DE DENSIDAD ALTA 150 MM DIÁM. 23 ml 300 ml/día 0,90 1 1
M TUBO DE POLIETILENO DE DENSIDAD ALTA 110 MM DE DIÁM. 29 ml 300 ml/día 0,90 1 1
UD ARQUETA DE 45X45X85CM DE LADRILLO 1  ud 5  ud/día 0,90 1 1

INSTALACIONES

UNIDADES

SANEAMIENTO

MEDICIÓN RDTO
COEFICIENT

E DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

UD CONTADOR DE AGUA POR VELOCIDAD 1  ud 5 ud/día 0,90 1 1
M3 EXCAVACION EN TERRENO COMPACTO DE ZANJAS 32 m3 480 m3/día 0,90 1 1
M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 29 m3 560 m3/día 0,90 1 1
M2 CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACION DE 20CM DE ESPESOR 81  m2 100 m2/día 0,90 1 1
M3 RELLENO CON ARENAS PARA PROTECCION DE TUBERIAS 3 m3 560 m3/día 0,90 1 1
M TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 32 MM DIAMETRO 50 ml 300 ml/día 0,90 1 1
M TUBO DE POLIETILENO DE  DENSIDAD BAJA 20 MM DIAMETRO 38 ml 300 ml/día 0,90 1 1
M TUBO DE POLIETILENO DE  DENSIDAD BAJA 16 MM DIAMETRO 115 ml 300 ml/día 0,90 1 1
UD TUBO POLIETILENO ENTERRADO DE 16 MM.DIÁMETRO 21  ud 300 ud/día 0,90 1 1
UD ARQUETA DE 45X45X85CM CON PAREDES DE 15 CM ESPESOR 2  ud 5 ud/día 0,90 1 1
UD ELECTROVALVULA PARA RIEGO CON CUERPO DE PVC 2  ud 15 ud/día 0,90 1 1
UD VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS 2  ud 15 ud/día 0,90 1 1
UD VALVULA DE ESFERA MANUAL 2  ud 15 ud/día 0,90 1 1
UD REGULADOR DE PRESION PARA PRESION DE SALIDA A 2,1 BARES 2  ud 15 ud/día 0,90 1 1
UD MANOMETRO PARA CONTROL DE LA PRESION 2  ud 15 ud/día 0,90 1 1
UD FILTRO DE ANILLOS ENROSCADO DE 70 MM DIAMETRO NOMINAL 2  ud 15 ud/día 0,90 1 1
UD PROGRAMADOR ELECTRONICO PARA 6 ZONAS DE RIEGO 1  ud 5 ud/día 0,90 1 1
UD BOCA DE RIEGO DE BRONCE PARA MANGUERA DE 3/4" DE DIAMETRO 1  ud 20 m3/día 0,90 1 1

INSTALACIONES

UNIDADES

RIEGO

MEDICIÓN RDTO
COEFICIENT

E DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)
UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE PHYLOLACCA DIOICA 3  ud 32 ud/día 0,90 1 1
UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE PHOENIX CANARIENSIS 21  ud 32 ud/día 0,90 1 1

PLANTACIONES

UNIDADES

MESES 2 Y 3 MESES 4 MESES 5 MESES 6


