
TITULO AUTOR FECHA TITULO

“ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN LOS TORUÑOS; T.M. DE EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA” (CÁDIZ)

8

3

5

15/03/2010ESPACIOS - TIEMPOS

MARZO

ABRIL

MESES

12

2

JUNIO

AGOSTO

JULIO

6

10

4

FEBRERO

MAYO

12 AGOSTO

7 7

11

9

8

10

11

9

1

“ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN LOS TORUÑOS; T.M. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA” (CÁDIZ)

1

4

2

ENERO

3

5

NOVIEMBRE

ENERO

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE

MESES

6

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

DICIEMBRE

FEBRERO

NOVIEMBRE

20
10

20
11

20
10

20
11

JUNIO

JULIO

MARZO

MAYO

ABRIL

OCTUBRE

TRABAJOS PREVIOS
(REPLANTEO E IMPLANTACIÓN INSTALACIONES

CONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURAS

 DE MADERA

MIRADOR DE LA BAHÍA

SENDA BAJA DE MADERA
FASE 1

PUENTE CAÑO 
MENOR 3.4

SENDA BAJA DE MADERA
FASE 2

SENDA BAJA 
DE MADERA 3

EMBARCADERO
DE SAN PEDRO

PUENTE CAÑO 
MENOR 3.1

PUENTE CAÑO 
MENOR 3.2

SENDA DE TIERRA COMPACTADA
(ACTUACIÓN 1: RAMAL 3-PUENTE 3.3)

PUENTE CAÑO 
MENOR 3.3

SENDA DE TIERRA COMPACTADA
(ACTUACIÓN 2: PUENTE 3.3-PUENTE CAÑO MAYOR)

PUENTE CAÑO 
MAYOR

EMBARCADERO 
DE VALDELAGRANA

SENDA BAJA 
DE MADERA 4

SENDA BAJA 
DE MADERA 2

SENDA DE TIERRA COMPACTADA
(ACTUACIÓN 3: PUENTE CAÑO MAYOR-CANCELA)LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

EMBARCADERO 
DE PUERTO REAL

LEYENDA:                          
             
                   TRABAJOS PREVIOS 
                  
                  CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA MADERA

                   EQUIPOS 1 (TRAMA RAYADA)
                   
                  EQUIPOS 2 (TRAMA SÓLIDA)
        
                   MIRADOR DE LA BAHÍA             
                   
                   PUENTES CAÑOS MENORES

                  PUENTES CAÑOS MAYORES

                  SENDAS DE MADERA

                  SENDA DE TIERRA COMPACTADA
              
                  EMBARCADERO

                  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SECRE T ARIA GENE RAL 

DEL M AR

DIRECCIÓN GE NERAL

DE SOST E NIBILIDAD 

DE LA COST A Y  EL M AR
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SENDA DE TIERRA COMPACTADA
(RAMAL 1)

NOTA: COMIENZO 
SIMULTÁNEO DE LOS TAJOS 

EXC./P REP. ENCO FRAD O FERRA LLADO HO RMIGONA DO DESENC OFRADO REND IM IENTO

- - - - - 0,60 ud/h

- - - - - 0,35 ud/h

ZAPATA TIPO 1 1 0,5 1 1 1 4,50 días

ZAPATA TIPO 2 - - - - - -

ZAPATA TIPO 3 - - - - - -

0,02 0,03 0,05 0,02 0,02 0,14 días

0,5 0,5 0,5 1 0,5 3,00 días

MURO ESTRIBO TIPO 1 - 2 2 2 1 7,00 días

MURO ESTRIBO TIPO 2 - 3 3 2 1 9,00 días

- - - - - 1,00 ud/día

- - - - - 10,0 m/día

- - - - - 35,0 m/día

PILOTES

PILOTES MADERA

ESTRIBOS

ZAPATAS DE HORMIGÓN

PILOTES METÁLICOS

ESTRUCTURA DE MADERA

EST. MADERA TIPO 1

ENTARIMADO TIPO 1

BARANDILLA TIPO 1

ZAP. ESTRIB. TIPO A

ZAP. ESTRIB. TIPO B

15 m.LONG. MÓDULO EST. DE MADERACOEF. CLIMAT. 0,82

DENOMINACIÓN Nº MÓD.

4 días/moduloMÓD.MADERA 1 3,00 días/ud 1

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE MADERA

RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO

NOTA: LA CIMENTACIÓN DE LA SENDA
BAJA DE MADERA 1 SE ENCUENTRA YA EJECUTADA.
LA ACTUACIÓN A REALIZAR CONSISTE EN LA 
ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS HUECOS PARA 
POSTERIORMETE APLICAR LA RESINA Y MONTAR 
LA ESTRUCTURA DE MADERA


