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ESPACIOS - TIEMPOS 28/12/2009 LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD PALENCIA - SANTANDER. TRAMO PALENCIA - ALAR DEL REY.SUBTRAMO I: PALENCIA - AMUSCO (PALENCIA). PLATAFORMA

ZONA 1 DUPLICACIÓN (P.K. 100+000 - 102+000) ZONA 2: VARIANTE (P.K. 102+000 - 108+640) ZONA 3: DUPLICACIÓN (P.K. 108+640 - 109+920) ZONA 4: VARIANTE (P.K. 109+920 - 118+040) ZONA 4: DUP (P.K. 118+040 - FINAL)

DESMONTE D-1D
P.K. 100+000 -1 02+000

V = 16.934 m3

DESMONTE D-2D
P.K. 108+640 - 109+920

V = 29.097 m3

DESMONTE D-3D
P.K. 118+040 - 118+706,715

V = 2.503 m3

DESMONTE D-1V
P.K. 102+000 - 104+680

V = 28.684 m3

DESMONTE D-2V
P.K. 104+680 - 105+180

V = 149.738 m3
DESMONTE D-3V

P.K. 108+160 - 108+640
V = 28.706 m3 DESMONTE D-4V

P.K. 109+920 - 110+220
V = 17.942 m3

DESMONTE D-5V
P.K. 116+320 - 118+040

V = 24.729 m3

TERRAPLÉN R-5V

5. O.D.T- 101+850 
TRONCO

P.K. 101+850
MARCO 2*2 m 

3. O.D.T- 101+360 
TRONCO

P.K. 101+360
MARCO 2*2 m 

7. O.D.T- 102+190 
TRONCO

P.K. 102+190
CAÑO Ф 1800 mm 

2. O.D.T- 100+760 
TRONCO

P.K. 100+760
CAÑO Ф 1500 mm 

1. O.D.T- 100+230 
TRONCO

P.K. 100+230
CAÑO Ф 1500 mm 

14. O.D.T- 104+640 
TRONCO

P.K. 104+640
MARCO 2*2 m 

O

12. O.D.T- 104+300 
TRONCO

P.K. 104+300
MARCO 2*2 m 

11. O.D.T- 103+760 
TRONCO

P.K. 103+760
MARCO 2*2 m 

24. O.D.T- 108+110 
TRONCO

P.K. 108+110
CAÑO Ф 1500 mm 

9. O.D.T- 102+680 
TRONCO

P.K. 102+690
CAÑO Ф 1500 mm

18. O.D.T- 105+310 
TRONCO

P.K. 105+310
MARCO 2*2 m 

16. O.D.T- 104+945 
TRONCO

P.K.104+945
MARCO 2*2 m 

27. O.D.T- 114+100 
TRONCO

P.K. 114+100
MARCO 5*2.5 m 

22. O.D.T- 107+200  
TRONCO

P.K. 107+200
MARCO 2.5*2.5 m 

21. O.D.T- 106+490 
TRONCO

P.K. 106+490
CAÑO Ф 1800 mm 

20. O.D.T- 105+970 
TRONCO

P.K. 105+970
MARCO 2*2 m 

26. O.D.T- 109+850 
TRONCO

P.K. 109+850
CAÑO Ф 1500 mm 

25. O.D.T- 108+560 
TRONCO

P.K. 108+560
CAÑO Ф 1500 mm 

29. O.D.T- 117+170 
TRONCO

P.K. 117+170
MARCO 3*1.5 m 

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

C t j t

CIRCULACIÓN DURANTE LA PRIMERA FASE

CIRCULACIÓN DURANTE LA SEGUNDA FASE

RECORRIDO INDEPENDIENTE

CRUCE CON TRAZADO ACTUAL

TERRAPLÉN R-1D
P.K. 100+000 - 102+000

V = 22.888 m3

TERRAPLÉN R-2D
P.K. 118+040 - 118+706,715

V = 10.298 m3

TERRAPLÉN R-1V
P.K. 102+000 - 104+680

V = 218.890 m3
TERRAPLÉN R-2V

P.K. 105+180- 108+160
V = 289.152 m3

TERRAPLÉN R-3V
P.K. 110+090 - 110+625

V = 26.927 m3

TERRAPLÉN R-4V
P.K. 110+758 - 112+327

V = 166.297 m3

TERRAPLÉN R-5V
P.K. 112+460 - 118+040

V = 281.070 m3
19. O.D.T- 105+490 

TRONCO
P.K. 105+490

MARCO 2*2 m 

13. O.D.T- 104+440 
TRONCO

P.K. 104+440
MARCO 2*2 m 

8. O.D.T- 102+490 
TRONCO

P.K. 102+490
CAÑO Ф 1500 mm 

10. O.D.T- 102+890 
TRONCO

P.K. 102+890
CAÑO Ф 1800 mm 

15. O.D.T- 104+800 
TRONCO

P.K. 104+800
MARCO 2*2 m 

17. O.D.T- 105+110 
TRONCO

P.K. 105+110
CAÑO Ф 1800 mm 

Se realizará el corte total
de la carretera, con 
una ruta alternativa

por la N-611

28. O.D.T- 114+100 
CAMINO

P.K. 114+100
MARCO 5*2.5 m 

23. O.D.T- 107+200 
CAMINO

P.K. 107+201
4 CAÑOS Ф 1000 mm 

N-610

4. O.D.T- 101+360 
CAMINO

P.K. 101+360
MARCO 2*2 m 

CS. 2

CE. 4CE. 3

CE. 36. O.D.T- 101+850
CAMINO

P.K. 101+850
MARCO 2*2 m 

CE. 5

Viaducto Río 
Carrión 1

P.K. 110+625
L = 133 m

Viaducto Río 
Carrión 2

P.K. 112+327
L = 133 m

Pérgola 1
P.K. 104+400

Canal de Palencia

Pérgóla 2
P.K. 105+200

Canal de Palencia

P.S.F. 1
P.K. 101+941 P.B.F. 1

P.K. 104+250

CE 6

CANAL DE 
PALENCIA

P.B.F. 2
P.K. 105+470

CE. 8

CS. 1

CE. 9

CS. 7

CE. 8

CE. 10

CE. 11

P.S.F. 2
P.K. 106+870

Cruce Canal 
de Palencia

N-611

ENLACE 
CTRA. MONZÓN

DE CAMPOS

ENLACE 
CTRA. N-611

P.S.F. 3
P.K. 108+370

CS. 12
CE. 13

CS. 14

ESTACIÓN DE
MONZÓN DE 

CAMPOS

PASARELA
109+100

PASARELA
109+100

CS. 15
MURO 1

CE. 16

MURO 2

MURO 3

CE. 17
CE. 18

CE. 18 CS. 19 CE. 21

CS. 20

P.S.F. 4
P.K. 113+870

REPOS.
CTRA. P-984

CE. 21

CE. 22 32. DESVÍO
PROVISIONAL
CTRA. P-984

CE. 23 CE. 23

CE. 24

P.S.F. 5
P.K. 115+130

P.B.F. 3
P.K. 110+823

P.B.F. 4
P.K. 115+700
Canal de Pal.

P.S.F. 6
P.K. 117+815

REPOS.
CTRA. P-983

P.S. 7
RÍO UCIEZA 
P.K. 117+815

30. O.D.T- 117+170
CAMINO

P.K. 117+170
MARCO 3*1.5 m 

CS. 25

CS. 26

APEADERO DE 
AMUSCO

CS. 27
PASARELA

109+100
MURO 4

LOSA 1
PASO CAMINO

LOSA 2
PASO CAMINO

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO 1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

C.E. CAMINOS DE ENLACE

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO 2

DESVÍOS. EQUIPO 1

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO 3

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales
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ZONA 4: DUP (P.K. 118+040 - FINAL)

JULIO 0,5 12 DE JULIO JULIO 0,5

DICIEMBRE 5

6

20
10

20
10

AGOSTO 1

SEPTIEMBRE 2

OCTUBRE 3

NOVIEMBRE 4

OCTUBRE

AGOSTO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

3

5

ZONA 1 DUPLICACIÓN (P.K. 100+000 - 102+000)

NOVIEMBRE 4

MESES

2

1

ENERO 6 ENERO

FEBRERO 7 FEBRERO 7

ZONA 2: VARIANTE (P.K. 102+000 - 108+640) MESESZONA 4: VARIANTE (P.K. 109+920 - 118+040)ZONA 3: DUPLICACIÓN (P.K. 108+640 - 109+920)

Pérgola 2

P.S.F. 2
P.K. 106+870

Carreteras a ejecutarCRUCE CON TRAZADO ACTUAL

TERRAPLÉN R-1V

INSTALACIONES PREVIAS Y 
REPLANTEO GENERAL

DESMONTE D-1V

P.B.F. 1
P.K. 104+250

CS. 1

CS. 2

CE. 3 / 4 / 5

P.S.F. 1
P.K. 101+941

P.B.F. 2
P.K. 105+470

EQUIPOS
T-1 Y T-2

D-1

CS. 7

CE. 8

CE. 10

CE 6

CS. 12

CS. 14

CS. 15 / 16

CS. 19

CS. 20
CE. 21
CE. 22

CE. 23

DESVÍO
PROVISIONAL
CTRA. P-984

CS. 25
CS. 26

DESMONTE D-1D

TERRAPLÉN R-1D

CS. 27

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Pérgola 1

3A 

5A 

4 C 

6 C 

23 C 

30 C

28 C 

2A 

1A Cruce Canal 
de Palencia

CE. 11

P.S.F. 3
P.K. 108+370

DESMONTE D-2D
D-1

DESM. 
D-4V

28. ENLACE 
CTRA. MONZÓN

DE CAMPOS
29. ENLACE 
CTRA. N-611

DESMONTE D-5V
DESMONTE D-3D

D-1

T-3

D-1 D-1

TERRAPLÉN R-2D T-3

D-1

26A 

LOSA 2

LOSA 1

CS. 13
CE. 18

CS. 17

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO 1

CONSTRUCCIÓN DE VIALES

C.E. CAMINOS DE ENLACE

C.S.. CAMINOS DE SERVICIO

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO 2

DESVÍOS. EQUIPO 1

CAMINOS Y CARRETERAS. EQUIPO 3

C.S.. CAMINOS DE SERVICIO
j

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

ESTRUCTURAS

DICIEMBRE 17

NOVIEMBRE

AGOSTO 13

OCTUBRE 15

NOVIEMBRE 16

DICIEMBRE 17

8

ABRIL

MAYO 10

JULIO 12 JULIO 12

JUNIO

AGOSTO

9 ABRIL

SEPTIEMBRE 14

8 MARZO

MAYO 10

20
11

JUNIO 11

20
11

MARZO

16

13

OCTUBRE 15

SEPTIEMBRE 14

11

9

TERRAPLÉN R-2V

DESMONTE 
D-2V

P.B.F. 3
P.K. 110+823

CE. 9

P.S.F. 4
P.K. 113+870

P.S.F. 5
P.K. 115+130

31. REPOS.
CTRA. P-984

27

22 

21 

20 

16 17

18

19 

24

25 

29

MURO 1

MURO 2

MURO 3

MURO 4

Viaducto 1

Viaducto 2

ESTACIÓN DE
MONZÓN DE 

CAPA DE FORMA

SUBBALASTO

CAPA DE FORMA

SUBBALASTO
DESMONTE 

D-3V

EQUIPOS
T-1

D-1

D-1

TERRAPLÉN R-3V TERRAPLÉN R-4V

SUPERESTRUCTURA

APEADERO DE 
AMUSCO

EQUIPO
T-2

SUPERESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

EQUIPO 3 (TRAMA HORIZONTAL)

EQUIPO 4  (TRAM PUNTEADA)

EQUIPO LOSAS CAMINOS

MUROS DE TIERRA ARMADA

EJECUCIÓN DE MUROS EQUIPO 2

FASES APEADERO DE AMUSCO

FEBRERO 19

ENERO 18

FEBRERO 19

ENERO 18

MARZO 20 MARZO 20

MAYO 22 MAYO 22

ABRIL 21 ABRIL 21

20
12

20
12

JUNIO 23 JUNIO 23

JULIO 24 JULIO 24

SEPTIEMBRE 26 SEPTIEMBRE 26

AGOSTO 25 AGOSTO 25

OCTUBRE 27 OCTUBRE 27

P.B.F. 4
P.K. 115+700
Canal de Pal.

TERRAPLÉN R-5V

P.S.F. 6
P.K. 117+815

30. REPOS.
CTRA. P-983

CE. 24

CAMPOS

EQUIPO
T-2

EQUIPOS
T-1 Y T-2

P.S. 7
RÍO UCIEZA 
P.K. 117+815

AMUSCO

TRASLADO DEL TRÁFICO 
FERROVIARIO POR 
LA VÍA TERMINADA

TRASLADO DEL TRÁFICO 
FERROVIARIO POR 
LA VÍA TERMINADA

TRASLADO DEL TRÁFICO 
FERROVIARIO POR 
LA VÍA TERMINADA

CAPA DE FORMA EQUIPO
T-3

3B 

5B 

2B 

1 B

26B 

PLANTACIONES

Se realizará el corte total
de la carretera, con 
una ruta alternativa

por la N-611

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

EQUIPO 3 (TRAMA HORIZONTAL)

EQUIPO 4  (TRAM PUNTEADA)

ESTRUCTURAS

EQUIPO LOSAS CAMINOS

MUROS DE TIERRA ARMADA

EJECUCIÓN DE MUROS EQUIPO 2

FASES MONZÓN DE CAMPOS

FASES APEADERO DE AMUSCO

JULIO 36 11 DE JULIO 11 DE JULIO JULIO 36

NOVIEMBRE 28 NOVIEMBRE 28

ENERO 30 ENERO 30

29 DICIEMBRE 29

MARZO 32 MARZO 32

FEBRERO 31

35

MAYO 34 MAYO 34

ABRIL 33

JUNIO 35

ABRIL 33

FEBRERO 31

DICIEMBRE

20
13

20
13

JUNIO

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS:
(CERRAMIENTO E HITOS)

2º FASE DR. LONGITUDINAL

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

PLANTACIONES

OBRAS COMPLEMENTARIAS:
(CERRAMIENTO E HITOS)

PLANTACIONES

CAPA DE FORMA

2º FASE DR. LONGITUDINAL


