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MESES CONSTRUCCIÓN DE COCHERÓN Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE SAN FELIZ
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UNIDADES MEDICIÓN RENDIMIENTO
COEFICIENTE 

DE REDUCCIÓN
Nº DE 

EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN 27,43 m3 20 m3/día 0,90 1 2

DEMOLICIÓN MUROS DE HORMIGÓN 4,79 m3 25 m3/día 0,90 1 1

DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA DE MUROS 36,64 m2 90 m2/día 0,90 1 1

DEMOLICIÓN DE PELDAÑOS 6,60 ml 18 ml/día 0,90 1 1

DEMOLICIÓN DE AGLOMERADO 1.539,25 m2 250 m2/día 0,90 1 7

CORTE DE AGLOMERADO PARA EMPALME 8,00 ml 35 ml/día 0,90 1 1

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 2,48 m2 120 m2/día 0,90 1 1

DEMOLICIÓN PAVIMENTO BALDOSAS 50,00 m2 350 m2/día 0,90 1 1

PICADO GUARNECIDO Y ENFOSCADO VERTICAL 236,02 m2 70 m2/día 0,90 1 4
LEVANTADO CARPINTERIA EXTERIOR DE 
MADERA

38,58 m2 60 m2/día 0,90 1 1

REHABILITACIÓN ALMACÉN

DEMOLICIONES

URBANIZACIÓN Y ENTORNO

UNIDADES MEDICIÓN RENDIMIENTO
COEFICIENTE 

DE REDUCCIÓN
Nº DE 

EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

EXCAVACIÓN TERRENOS BLANDOS 855,52 m3 1.200 m3/día 0,80 1 1

EXCAVACIÓN TERRENOS MEDIOS 559,94 m3 900 m3/día 0,80 1 1

EXCAVACIÓN POZOS 28,08 m3 145 m3/día 0,80 1 1

RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL 507,60 m3 350 m3/día 0,97 1 2

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 507,60 m3 350 m3/día 0,97 1 2

BASE/SUBBASE ESTÉRILES CANTERA 297,85 m3 250 m3/día 0,97 1 2

RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL 520,18 m3 350 m3/día 0,90 1 2

PERFILADO Y NIVELADO 2.402,99 m2 550 m2/día 0,90 1 5

IMPERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO 125,30 m2 250 m2/día 0,90 1 1

TERRAPLEN DE MATERIAL PROPIO 558,73 m3 400 m3/día 0,90 1 2

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 276,00 m3 450 m3/día 0,90 1 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

COCHERÓN

URBANIZACIÓN Y ENTORNO
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DE REDUCCIÓN
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EJECUCIÓN 
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TUBERÍA DRENAJE P.V.C. ABOVEDADO 217,00 ml 110 ml/día 0,90 1 3

ENCACHADO FILTRANTE GRAVA 34,72 m3 550 m3/día 0,90 1 1

EQUIPO DE BOMBEO DE PLUVIALES. 1,00 ud 1 ud/día 0,90 1 3

TUBERÍA DE PVC 487,50 ml 110 ml/día 0,90 1 5

TUBERÍA DE HORMIGÓN 53,00 ml 65 ml/día 0,90 1 1

CANALETA DE HORMIGÓN 154,00 ml 120 ml/día 0,90 1 2

CANALIZACIÓN 63,00 ml 90 ml/día 0,90 1 1

ARQUETA 28,00 ud 8 ud/día 0,90 1 4

SUMIDERO 59,00 ud 7 ud/día 0,90 1 10

ACOMETIDA 1,00 ml 110 ml/día 0,90 1 1

SANEAMIENTO Y DRENAJE

COCHERÓN

URBANIZACIÓN Y ENTORNO

TRABAJOS PREVIOS

RAMPA DE ACCESO A ESTACIÓN

RAMPA DE ACCESO EDIFICIO ESPERA

REHABILITACIÓN DE ALMACÉN

ZONA DE PARADA Y ROTONDA

FASE IFASE II

FIN  FASE I

COCHERÓN

LIMPIEZA DEL TERRENO

FOSO

CIMENTACIÓN

ALZADOS

PILARETES VIGAS DE APOYO

RAILES

EDIFICIO DE SERVICIOS

ACABADOS

CERRAJERÍA Y CARPINTERIA

INSTALACIONES

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y CIERRE

MARQUESINAS

MOBILIARIO

PREPARACIÓN DEL TERRENO

PLANTACIONES

ACABADOS Y LIMPIEZA

TOMA DE TIERRA

CIMENTACIÓN

CIMENTACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

SANEAMIENTO

ESTRUCTURA

CUBIERTA

INSTALACIONES

CERRAJERÍA Y CARPINTERIA

ACABADOS
CUBIERTA

ALBAÑILERÍA

ESTRUCTURAS

UNIDADES MEDICIÓN RENDIMIENTO
COEFICIENTE 

DE REDUCCIÓN
Nº DE 

EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

ENFOSCADOS 149,00 m2 35 m2/día 0,90 1 5

ALICATADO 138,50 m2 27 m2/día 0,90 1 6

PAVIMENTO GRES GRAN TRÁNSITO 26,84 m2 27 m2/día 0,90 1 2

CAPA DE TERMINACIÓN DE HORMIGÓN PULIDO EN COCHERÓN 533,80 m2 100 m2/día 0,90 1 6

PINTURA AL SILICATO EN COCHERÓN 1.070,00 m2 120 m2/día 0,90 1 10

SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA 36,00 m2 32 m2/día 0,90 1 2

URBANIZACIÓN Y ENTORNO

REVESTIMEINTOS Y SOLADOS

COCHERÓN Y SERVICIOS

FASE 1FASE 2 FASE IFASE II


