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EMPRESA CONSTRUCTORATITULO DE LA OBRA

“M-40. REMODELACIÓN DEL ENLACE CON LA AUTOVÍA A-6. P.K. 46,6” ESPACIOS - TIEMPOS

TÚNEL DE "EL BARRIAL"

VIADUCTO BUS-VAO

ESTRUCTURA DE 
PASO SOBRE LA M-40

AMPLIACIÓN ESTRUC. BAJO 
AVDA. VALDEMARÍN

ESTRUCTURA DE 
PASO BAJO A-6

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

INSTALACIONES PREVIAS  
Y REPLANTEO GENERAL

INSTALACIONES PREVIAS  
Y REPLANTEO GENERAL
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FASE 5

MURO 23
FASE  1

FASE   2 FASE   3

FASE   4

FASE   5

TÚNEL EL BARRIAL

AMPLIACIÓN 
PASARELA

ESTRUCTURA SOBRE 
EL FERROCARRIL

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

TRABAJOS PREVIOS 32 días mar 01/09/09 jue 15/10/09

FASE 1.1 14 días lun 05/10/09 vie 23/10/09

FASE 1.2 13 días mar 20/10/09 vie 06/11/09

FASE 1.3 64 días vie 06/11/09 jue 04/02/10

FASE 2.1 16 días jue 04/02/10 vie 26/02/10

FASE 2.2 15 días mar 23/02/10 mar 16/03/10

FASE 2.3 71 días mar 16/03/10 mié 23/06/10

FASE 2.4 42 días vie 28/05/10 mar 27/07/10

GLORIETA ALSASUA

VIADUCTO BUS VAO

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

FASE 1 11 días mar 13/04/10 mié 28/04/10

FASE 2 22 días mié 28/04/10 vie 28/05/10

FASE 3 19 días vie 28/05/10 jue 24/06/10

FASE 4 21 días jue 24/06/10 vie 23/07/10

FASE 5 12 días vie 23/07/10 mar 10/08/10

FASE 6 21 días jue 15/07/10 vie 13/08/10

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

FASE 1 37 días vie 11/09/09 mar 03/11/09

FASE 2 12 días mié 28/10/09 vie 13/11/09

FASE 3 43 días jue 05/11/09 mar 05/01/10

FASE 4 20 días lun 28/12/09 lun 25/01/10


