
SANEOS FRESADO EN TABLEROS DE ESTRUCTURAS

INICIO SUBTRAMO 1.1
PK 42+760SUBTRAMO 1.1 Y 1.2:EXCAVACION 

LOCALIZADA 
(SANEO)

RENDIM.
ZAHORRA 

ARTIFICIAL
RENDIM. MEZCLAS RENDIM.

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

SANEOS 

TRAMIFICACION
ESPESOR 
FRESADO

VOLUMEN 
FRESADO

SUPERFICIE 
FRESADO

COEFIC. 
REDUCC.

RENDIM.
TIEMPO 

EJECUCION

FRESADO EN TABLEROS DE ESTRUCTURAS

SITUACION

CÁCERES
N-521

A-66

SUBTRAMO 1.1 Y 1.2:
CALZADA CON 2 CARRILES POR 

SENTIDO CON MEDIANA

(SANEO)
ARTIFICIAL EJECUCIÓN

TRAMO SUBTRAMO
longitud 

(m)
anchura 

(m)
m3 m3/día m3 m3/día t t/día días TRAMO SUBTRAMO TABLERO ESTRUCTURA cm m2xcm m2 m2/día días

1 CÁCERESA-66

E-803

SENTIDO CON MEDIANA1.1./M_ IZQUIERDA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 135 6,5 1272,0 m3 300 m3/día 1053,0 m3 250 m3/día 515,53 t 300 t/día 12

1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 61+600) M_DERECHA 20 3,5 196,0 m3 300 m3/día 175,0 m3 250 m3/día 24,68 t 300 t/día 2
1

1 1.3./ (DEL P.K. 52+400 AL P.K. 59+060) PK 53+425 12 cm 4.800 m2xcm 400 m2 0,90 600 m2/día 1

2.2./ (DEL P.K. 77+400 AL P.K. 86+600) PK 83+186- 83+233 8 cm 4.000 m2xcm 500 m2 0,90 600 m2/día 1

INICIO SUBTRAMO 1.3

PK 51+600 SUBTRAMO 1.2

TRAVESIA DE 
CACERES

E-8031.3./ (DEL P.K. 52+400 AL P.K. 59+060) 92,4 m3 300 m3/día 82,5 m3 250 m3/día 23,28 t 300 t/día 1

1.3./ (DEL P.K. 59+700 AL P.K. 60+800) 3,5 5 24,5 m3 300 m3/día 21,9 m3 250 m3/día 6,17 t 300 t/día 1

1
2.3./ (DEL P.K. 86+600 AL P.K. 106+800) PK 93+745- 93+775 12 cm 7.200 m2xcm 600 m2 0,90 600 m2/día 1

2.3./ (DEL P.K. 86+600 AL P.K. 106+800) PK 98+698- 98+725 12 cm 7.200 m2xcm 600 m2 0,90 600 m2/día 1

2.4./ (DEL P.K. 106+800 AL P.K. 126+000) PK 111+076- 111+111 8 cm 5.680 m2xcm 710 m2 0,90 600 m2/día 1 PK 51+600 SUBTRAMO 1.2
PK 49+220- PK 51+600 N-521

CACERES

SUBTRAMO 1.3
2.1./ (DEL P.K. 76+600 AL P.K. 77+400) 50 3,5 506,0 m3 300 m3/día 504,0 m3 250 m3/día 61,69 t 300 t/día 5

2.2./ (DEL P.K. 77+400 AL P.K. 86+600) 70 3,5 431,0 m3 300 m3/día 369,6 m3 250 m3/día 86,36 t 300 t/día 4

2.4./ (DEL P.K. 106+800 AL P.K. 126+000) PK 111+076- 111+111 8 cm 5.680 m2xcm 710 m2 0,90 600 m2/día 1

2.4./ (DEL P.K. 106+800 AL P.K. 126+000) PK 117+200- 117+236 8 cm 5.680 m2xcm 710 m2 0,90 600 m2/día 1

2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) PK 129+768- 129+803 8 cm 10.400 m2xcm 1.300 m2 0,90 600 m2/día 2
2

FIN SUBTRAMO 1.1
PK 48+600

SUBTRAMO 1.3
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES 
Y DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION

2.3./ (DEL P.K. 86+600 AL P.K. 106+800) 10 2 28,0 m3 300 m3/día 24,0 m3 250 m3/día 7,05 t 300 t/día 1

2.4./ (DEL P.K. 106+800 AL P.K. 126+000) 20 3,5 502,6 m3 300 m3/día 442,8 m3 250 m3/día 24,68 t 300 t/día 4
2

2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) PK 129+768- 129+803 8 cm 10.400 m2xcm 1.300 m2 0,90 600 m2/día 2

2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) PK 131+000- 131+064 8 cm 10.400 m2xcm 1.300 m2 0,90 600 m2/día 2

2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) PK 136+646- 136+673 8 cm 10.400 m2xcm 1.300 m2 0,90 600 m2/día 2

INICIO SUBTRAMO 1.3
Y DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) 154,0 m3 300 m3/día 132,0 m3 250 m3/día 35,25 t 300 t/día 2

CORRECCION GALIBO FFCC (P.K. 50+000 MD) 180 11 2186,7 m3 300 m3/día 540,0 m3 250 m3/día 5.769,72 t 300 t/día 32

2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) PK 136+646- 136+673 8 cm 10.400 m2xcm 1.300 m2 0,90 600 m2/día 2

2.7./ (DEL P.K. 142+100 AL P.K. 152+170) PK 143+581- 143+891 8 cm 21.800 m2xcm 2.725 m2 0,90 600 m2/día 5

2.7./ (DEL P.K. 142+100 AL P.K. 152+170) PK 150+290- 150+333 8 cm 21.800 m2xcm 2.725 m2 0,90 600 m2/día 5

N-521

SUBTRAMO 1.3:
SUBTRAMO 2.4

TRAMO 2:

5393,2 3344,77 6554,41 64TOTAL

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN CALIENTE

2.7./ (DEL P.K. 142+100 AL P.K. 152+170) PK 150+290- 150+333 8 cm 21.800 m2xcm 2.725 m2 0,90 600 m2/día 5

SUBTRAMO 1.3:
CALZADA ÚNICA CON DOS 

CARRILES Y DOBLE SENTIDO DE A-66
FIN SUBTRAMO 1.3

PK 106+800-126+000

N-521
INICIO SUBTRAMO 2.5

PK 126+000

TRAMO 2:
CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES 

SELLADO EN 
CALIENTE

RENDIMIENTO
TIEMPO DE 
EJECUCIÓNTRAMIFICACION

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN CALIENTE

E-803

FIN SUBTRAMO 1.3
PK 60+600

N-521
PK 126+000

BALLESTEROS

CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES 
Y DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION

N-521
PROCEDENCIA DE MATERIALES
Para evitar la producción de residuos en la demolicion del firme, el material obtenido como 

CALIENTE
RENDIMIENTO

EJECUCIÓN

TRAMO SUBTRAMO
longitud 

(m)
anchura 

(m)
m m/día días

TRAMIFICACION

MALPARTIDA DE 

N-521

BALLESTEROS Y DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION Para evitar la producción de residuos en la demolicion del firme, el material obtenido como 
resultado del fresado de las capas de firme se reutilizará en las siguientes unidades de obra:
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE RECICLADA EN CENTRAL T IPO G-20 R-25
La medición de esta unidad de obra es de 18.350,09 T. El 25% de esta cantidad corresponden a 

1.1./M_ DERECHA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 1190,00 11 2.775 m 600 m/día 7

1.1./M_ IZQUIERDA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 1190,00 11 3.325 m 600 m/día 8

FIN SUBTRAMO 2.3

La medición de esta unidad de obra es de 18.350,09 T. El 25% de esta cantidad corresponden a 
material procedente del fresado (4.587,52 T).
Esta mezcla se usará para relleno de las zonas de fresado  y en los saneos  hasta la cota del 
firme existente .

1.2./ (DEL P. K. 49+220 AL 49+400) 5.040,00 110 m 600 m/día 1

1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 61+600) M_DERECHA 2.200,00 11 360 m 600 m/día 1
1

SALORINO

firme existente .
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE RECICLADA EN CENTRAL TIPO G-20 R-20
La medición de esta unidad de obra es de 87.018,15 T. El 20% de esta cantidad
corresponden a material procedente del fresado (17.403,63 T).

1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 51+600) M_IZQUIERDA 2.200,00 11 410 m 600 m/día 1

1.3./ (DEL P.K. 52+400 AL P.K. 59+060) 6.730,00 10 180 m 600 m/día 1

1

N-521 La reposición del pavimento parcialmente eliminado se realizará con
mezclas recicladas en central del tipo G20 R25.

corresponden a material procedente del fresado (17.403,63 T).
1.3,/ TRAVESIA MALPARTIDA P.K. 59+060 al P.K. 59+700) 7.850,00 55 m 600 m/día 1

1.3./ (DEL P.K. 59+700 AL P.K. 60+800) 1.165,00 10 90 m 600 m/día 1

HERRERUELA

N-521

N-521
mezclas recicladas en central del tipo G20 R25.

El recrecimiento del firme se realizará con mezclas recicladas en central
en capa intermedia del tipo G20 R20.

2.2./ (DEL P.K. 77+400 AL P.K. 86+600) 8.625,00 10 987 m 600 m/día 3

2.3./ (DEL P.K. 86+600 AL P.K. 106+800) 19.275,00 10 8.485 m 600 m/día 19

N-521
en capa intermedia del tipo G20 R20.

Sobre capas recicladas en central se extenderán una capa del tipo S-20.

En los tramos con tráfico T-1, se extenderá como capa de rodadura un

2.4./ (DEL P.K. 106+800 AL P.K. 126+000) 19.875,00 10 6.155 m 600 m/día 14

2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) 11.735,00 10 2.550 m 600 m/día 6

2

En los tramos con tráfico T-1, se extenderá como capa de rodadura un
espesor de 3 cm de Mezcla  bituminosa en Caliente del tipo  M-10.2.7./ (DEL P.K. 142+100 AL P.K. 152+170) 10.800,00 10 255 m 600 m/día 1

25.737 64TOTAL

SUBTRAMO 2.1SUBTRAMO 2.2
RENDIM. COEFIC. 

DESMONTAJE BARRERA SEGURIDAD

TRAMIFICACION SUBTRAMO 2.1
PK 76+600-77+400

SUBTRAMO 2.2
SANTA CATALINA

N-521 N-521

N-521MEDICION
RENDIM. 

DESMONT.
COEFIC. 
REDUCC.

TIEMPO 
DESMONTAJE

TRAMO SUBTRAMO m m/día días

TRAMIFICACION

ALISEDAINICIO SUBTRAMO 2.3

N-521 N-521

N-521 FIN SUBTRAMO 2.5
PK 137+700 RECRECIMIENTOS DEL FIRME: CAPAS BASE Y DE RODADURA.   ACTUACIÓN SOBRE PERALTES

1.1./M_ DERECHA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 632 m 500 m/día 0,9 2

1.1./M_ IZQUIERDA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 224 m 500 m/día 0,9 1 INICIO SUBTRAMO 2.3
PK 137+700

VALENCIA DE 
ALCÁNTARA LONGITUD ANCHO M-10 S-20

G20-R20 
(20% 

MEZCLAS 
CORRECCION 

TOTAL 
MEZCLAS

RENDIM. EQUI TIEMPO 
EJECUCIONSITUACIÓN

RECRECIMIENTOS DEL FIRME: CAPAS BASE Y DE RODADURA.   ACTUACIÓN SOBRE PERALTES
1.2./ (DEL P. K. 49+220 AL 49+400) 40 m 500 m/día 0,9 1

1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 61+600) M_DERECHA 428 m 500 m/día 0,9 11
ALCÁNTARA

SUBTRAMO 2.6
REHABILITACION DEL FIRME: PROCESO DE FRESADO

LONGITUD ANCHO M-10 S-20 (20% 
RECICLADO)

CORRECCION 
PERALTE MEZCLAS

RENDIM. EQUI
EJECUCION

TRAMO SUBTRAMO m m t t t t t T/día días

SITUACIÓN
1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 51+600) M_IZQUIERDA 840 m 500 m/día 0,9 2

1.3./ (DEL P.K. 52+400 AL P.K. 59+060) 3160 m 500 m/día 0,9 8

1.3./ (DEL P.K. 59+700 AL P.K. 60+800) 964 m 500 m/día 0,9 3 SUBTRAMO 2.6
PK 137+700- 142+100

N-521

ESPESOR 
FRESADO

VOLUMEN FRESADO
SUPERFICIE 
FRESADO

COEFIC. 
REDUCCION

RENDIMIENTO 
FRESADO

TRANSPORTE 
FRESADORA Y 
SEÑALIZACION 

RENDIMIENTO 
TRANSPORTE Y 
SEÑALIZACION

TIEMPO 
FRESADOTRAMIFICACION

1.1./M_ DERECHA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 1.190 m 11 m 903,21 t 1570,80 t 2474,01 t 800 t/dïa 1 6

1.1./M_ IZQUIERDA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 1.190 m 11 m 903,21 t 1570,80 t 2474,01 t 800 t/dïa 1 6

1.3./ (DEL P.K. 59+700 AL P.K. 60+800) 964 m 500 m/día 0,9 3

2.1./ (DEL P.K. 76+600 AL P.K. 77+400) 510 m 500 m/día 0,9 2

2.2./ (DEL P.K. 77+400 AL P.K. 86+600) 5206 m 500 m/día 0,9 12 N-521 SEÑALIZACION SEÑALIZACION

TRAMO SUBTRAMO cm m2xcm m2 m2/día Ud 1Ud/día días

1.1./M_ IZQUIERDA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 1.190 m 11 m 903,21 t 1570,80 t 2474,01 t 800 t/dïa 1 6

1.1. ENLACE UNIVERSIDAD 1.800 m 5 m 621,00 t 1080,00 t 1701,00 t 800 t/dïa 1 5

1.1./ GLORIETA INCIO P.K. 42+800 2.500 m 172,50 t 300,00 t 472,50 t 800 t/dïa 1 3

2.2./ (DEL P.K. 77+400 AL P.K. 86+600) 5206 m 500 m/día 0,9 12

2.4./ (DEL P.K. 106+800 AL P.K. 126+000) 2442 m 500 m/día 0,9 6

2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) 1441 m 500 m/día 0,9 42

1.1./M_ DERECHA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 6 cm 61.950 m2xcm 10.325,00 m2 0,90 3500 m2/día 4 Ud 1Ud/día 8

1.1./M_ IZQUIERDA (P.K. 42+800 al P.K. 43+990) 6 cm 61.950 m2xcm 10.325,00 m2 0,90 3500 m2/día 4 Ud 1Ud/día 8

1.1./ GLORIETA INCIO P.K. 42+800 2.500 m 172,50 t 300,00 t 472,50 t 800 t/dïa 1 3

1.1./ TRAVESIA CACERES (P.K. 47+110 AL P.K. 48+600) 28.060 m 1936,14 t 4040,64 t 5976,78 t 800 t/dïa 1 12

1.2./ (DEL P. K. 49+220 AL 49+400) 5.040 m 347,76 t 347,76 t 800 t/dïa 1 31

2.6./ (DEL P.K. 137+700 AL P.K. 140+000) 256 m 500 m/día 0,9 1

2.6./ (DEL P.K. 141+900 AL P.K. 142+100) 47 m 500 m/día 0,9 1

1.1./ TRAVESIA CACERES (P.K. 47+110 AL P.K. 48+600) 6 cm 168.360 m2xcm 28.060,00 m2 0,90 2100 m2/día 4 Ud 1Ud/día 19

1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 61+600) M_DERECHA 6 cm 10.395 m2xcm 1.732,50 m2 0,90 3500 m2/día 8 Ud 1Ud/día 10
1

1.2./ (DEL P. K. 49+220 AL 49+400) 5.040 m 347,76 t 347,76 t 800 t/dïa 1 3

1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 61+600) M_DERECHA 2.200 m 11 m 1669,80 t 3484,80 t 4549,60 t 9704,20 t 1.100 t/dïa 1 15

1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 51+600) M_IZQUIERDA 2.200 m 11 m 1669,80 t 3484,80 t 4549,60 t 9704,20 t 1.100 t/dïa 1 15

1
2.7./ (DEL P.K. 142+100 AL P.K. 152+170) 1905 m 500 m/día 0,9 5

18094,96 49TOTAL

SUBTRAMO 2.7
PK 142+100- 152+200

1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 51+600) M_IZQUIERDA 6 cm 34.230 m2xcm 5.705,00 m2 0,90 3500 m2/día 7 Ud 1Ud/día 10

1.3./ (DEL P.K. 52+400 AL P.K. 59+060) 6 y 12 186.009 m2xcm 31.001,50 m2 0,90 2500 m2/día 4 Ud 1Ud/día 18

1 1.2./ (DEL P.K. 49+400 AL P.K. 51+600) M_IZQUIERDA 2.200 m 11 m 1669,80 t 3484,80 t 4549,60 t 9704,20 t 1.100 t/dïa 1 15

1.3./ (DEL P.K. 52+400 AL P.K. 59+060) 6.730 m 10 m 4643,70 t 9691,20 t 12652,40 t 26987,30 t 1.100 t/dïa 2 19

1.3,/ TRAVESIA MALPARTIDA P.K. 59+060 al P.K. 59+700) 7.850 m 541,65 t 1130,40 t 1672,05 t 800 t/dïa 1 6
PK 142+100- 152+200

1.3./ (DEL P.K. 52+400 AL P.K. 59+060) 6 y 12 186.009 m2xcm 31.001,50 m2 0,90 2500 m2/día 4 Ud 1Ud/día 18

1.3,/ TRAVESIA MALPARTIDA P.K. 59+060 al P.K. 59+700) 6 cm 47.100 m2xcm 7.850,00 m2 0,90 2100 m2/día 2 Ud 1Ud/día 6

1.3./ (DEL P.K. 59+700 AL P.K. 60+800) 6 cm 22.575 m2xcm 3.762,50 m2 0,90 2500 m2/día 2 Ud 1Ud/día 4

1.3,/ TRAVESIA MALPARTIDA P.K. 59+060 al P.K. 59+700) 7.850 m 541,65 t 1130,40 t 1672,05 t 800 t/dïa 1 6

1.3./ (DEL P.K. 59+700 AL P.K. 60+800) 1.165 m 10 m 803,85 t 1677,60 t 2190,20 t 4671,65 t 1.100 t/dïa 1 9

2.1./ (DEL P.K. 76+600 AL P.K. 77+400) 845 m 10 m 1216,80 t 1787,18 t 434,30 t 3438,28 t 800 t/dïa 1 9
N-521

HUERTAS DE 

1.3./ (DEL P.K. 59+700 AL P.K. 60+800) 6 cm 22.575 m2xcm 3.762,50 m2 0,90 2500 m2/día 2 Ud 1Ud/día 4

2.1./ (DEL P.K. 76+600 AL P.K. 77+400) 6 y 12 33.348 m2xcm 5.558,00 m2 0,90 2100 m2/día 1 Ud 1Ud/día 4

2.2./ (DEL P.K. 77+400 AL P.K. 86+600) 6 cm 93.912 m2xcm 15.652,00 m2 0,90 2500 m2/día 10 Ud 1Ud/día 18

2.1./ (DEL P.K. 76+600 AL P.K. 77+400) 845 m 10 m 1216,80 t 1787,18 t 434,30 t 3438,28 t 800 t/dïa 1 9

2.2./ (DEL P.K. 77+400 AL P.K. 86+600) 8.625 m 10 m 10350,00 t 12161,25 t 1135,34 t 23646,59 t 800 t/dïa 2 34

2.3./ (DEL P.K. 86+600 AL P.K. 106+800) 19.275 m 10 m 27756,00 t 634,34 t 28390,34 t 1.100 t/dïa 2 30
HUERTAS DE 

CANSA

2.2./ (DEL P.K. 77+400 AL P.K. 86+600) 6 cm 93.912 m2xcm 15.652,00 m2 0,90 2500 m2/día 10 Ud 1Ud/día 18

2.3./ (DEL P.K. 86+600 AL P.K. 106+800) 6 cm 19.026 m2xcm 3.171,00 m2 0,90 2500 m2/día 14 Ud 1Ud/día 17

2.4./ (DEL P.K. 106+800 AL P.K. 126+000) 6 cm 41.863 m2xcm 6.977,17 m2 0,90 2500 m2/día 20 Ud 1Ud/día 25

2.3./ (DEL P.K. 86+600 AL P.K. 106+800) 19.275 m 10 m 27756,00 t 634,34 t 28390,34 t 1.100 t/dïa 2 30

2.4./ (DEL P.K. 106+800 AL P.K. 126+000) 19.875 m 10 m 23850,00 t 28023,75 t 1713,41 t 53587,16 t 1.100 t/dïa 2 55

2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) 11.735 m 10 m 14082,00 t 16546,35 t 1910,38 t 32538,73 t 800 t/dïa 2 3022.4./ (DEL P.K. 106+800 AL P.K. 126+000) 6 cm 41.863 m2xcm 6.977,17 m2 0,90 2500 m2/día 20 Ud 1Ud/día 25

2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) 6 cm 13.965 m2xcm 2.327,50 m2 0,90 2500 m2/día 7 Ud 1Ud/día 9

2.6./ (DEL P.K. 137+700 AL P.K. 140+000) 6 cm 15.855 m2xcm 2.642,50 m2 0,90 2500 m2/día 4 Ud 1Ud/día 6

2
2.5./ (DEL P.K. 126+000 AL P.K. 137+700) 11.735 m 10 m 14082,00 t 16546,35 t 1910,38 t 32538,73 t 800 t/dïa 2 30

2.6./ (DEL P.K. 137+700 AL P.K. 140+000) 1.450 m 10 m 2088,00 t 3066,75 t 485,54 t 5640,29 t 800 t/dïa 2 8

2.6./ TRAVESIA VALENCIA ALCANTARA (DEL P.K. 140+000 AL 
15.930 m 1099,17 t 2293,92 t 3393,09 t 800 t/dïa 1 9

2

2.6./ (DEL P.K. 137+700 AL P.K. 140+000) 6 cm 15.855 m2xcm 2.642,50 m2 0,90 2500 m2/día 4 Ud 1Ud/día 6

2.6./ TRAVESIA VALENCIA ALCANTARA (DEL P.K. 140+000 AL P.K. 141+900)6 cm 95.580 m2xcm 15.930,00 m2 0,90 2100 m2/día 4 Ud 1Ud/día 13

2.7./ (DEL P.K. 142+100 AL P.K. 152+170) 6 cm 16.680 m2xcm 2.780,00 m2 0,90 2100 m2/día 4 Ud 1Ud/día 6

2.6./ TRAVESIA VALENCIA ALCANTARA (DEL P.K. 140+000 AL 
P.K. 141+900) 15.930 m 1099,17 t 2293,92 t 3393,09 t 800 t/dïa 1 9

2.6./ (DEL P.K. 141+900 AL P.K. 142+100) 265 m 10 m 381,60 t 560,48 t 320,42 t 1262,50 t 800 t/dïa 1 5

2.7./ (DEL P.K. 142+100 AL P.K. 152+170) 10.800 m 10 m 15552,00 t 1909,51 t 17461,51 t 800 t/dïa 1 322.7./ (DEL P.K. 142+100 AL P.K. 152+170) 6 cm 16.680 m2xcm 2.780,00 m2 0,90 2100 m2/día 4 Ud 1Ud/día 6

En fresado complementarios 6 cm 147.000 m2xcm 24.500,00 m2 0,90 2500 m2/día 10 Ud 1Ud/día 22

1.069.798 178.300 109 203TOTAL

2.7./ (DEL P.K. 142+100 AL P.K. 152+170) 10.800 m 10 m 15552,00 t 1909,51 t 17461,51 t 800 t/dïa 1 32

CORRECCION GALIBO FFCC (P.K. 50+000 MD) 180 m 11 m 4554,00 t 285,12 t 930,60 t 5769,72 t 800 t/dïa 1 13

19.866 125.886 87.018 241.599 323TOTAL
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1.069.798 178.300 109 203TOTAL 19.866 125.886 87.018 241.599 323TOTAL
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MESES
SUBTRAMO 1.1

PK  42+760- 48+600

SUBTRAMO 1.2
PK 49+220- PK 

51+600

SUBTRAMO 1.3
PK 51+600- 60+600

2.1SUBTRAMO 2.2
PK 77+400- 86+600

SUBTRAMO 2.3
PK 86+600- 106+800

SUBTRAMO 2.4
PK 106+800-126+000

SUBTRAMO 2.5
PK 126+000- 137+700

SUBTRAMO 2.6
PK 137+700- 142+100

SUBTRAMO 2.7
PK 142+100- 152+200 PK  42+760- 48+600

51+600PK 51+600- 60+600PK 77+400- 86+600PK 86+600- 106+800PK 106+800-126+000PK 126+000- 137+700PK 137+700- 142+100PK 142+100- 152+200

INSTALACIONES PREVIAS
MARZO 1 MARZOZONA URBANA: 

CÁCERES

INSTALACIONES PREVIAS

CÁCERES

TRAVESÍA DE CÁCERES. (PK. 47+110-48+600). La solución 
adoptada en la travesía de Cáceres, consiste en la eliminación de ABRIL 2 ABRIL

M.D.

adoptada en la travesía de Cáceres, consiste en la eliminación de 
la capas de mezcla existente en un espesor medio de 6 cm, que 
será posteriormente reemplazada por otra nueva mezcla 

TRAMO Nº 1. SUBTRAMO 1.3. (PK. 52+400-60+800). El firme de este subtramo se diseñó con la 
antigua instrucción 6.1. I.C. y 2-IC de marzo de 1.976, actualmente sustituida por la norma 6.1. IC., y 
que en ésta los espesores son superiores. El tráfico ha experimentado un fuerte incremento puesto 

TRAMO Nº 2. SUBTRAMO 2.4. (PK. 106+800-126+000). Una vez realizadas las operaciones 
de saneos localizados, actuaciones de drenaje, se ejecutará la eliminación de la capa de será posteriormente reemplazada por otra nueva mezcla 

bituminosa en caliente del tipo S-20 y una última capa de rodadura 
de tipo M-10 de 3 cm de espesor. Por último se levantaran las 
tapas de arquetas y pozos existentes.

que en ésta los espesores son superiores. El tráfico ha experimentado un fuerte incremento puesto 
que el dimensionamiento de firme se hizo con un T2 y actualmente es un T1, por lo que es 
imprescindible un aumento de firme para aproximarse a los espesores de la normativa vigente, 

rodadura en un espesor medio de 6 cm de la capas de mezclas existentes, en las zonas en 
las que el valor de la  deflexión patrón sea superior a 125, que serán posteriormente 
reemplazadas por nueva capa de MBC reciclada en central con una proporción de material MAYO 3 MAYOM.I.

tapas de arquetas y pozos existentes.
imprescindible un aumento de firme para aproximarse a los espesores de la normativa vigente, 
asegurando la durabilidad de la obra.
Se considera, una vez realizadas las operaciones de saneos localizados y actuaciones en drenaje, el 
fresado y sustitución de la capa de rodadura en las en las zonas que presenten un valor de la 

reemplazadas por nueva capa de MBC reciclada en central con una proporción de material 
reciclado del 25%, del tipo G-20 R-25.A continuación se procederá a las operaciones de 
sellados de juntas en aquellos tramos que sea preciso, para terminar con el extendido de 

M.D.SUBTRAMO  1.3 TRAVESÍA DE MALPARTIDA. (PK. 59+060-

fresado y sustitución de la capa de rodadura en las en las zonas que presenten un valor de la 
deflexión patrón superior a 75, mediante la eliminación de la capa superior del firme en un espesor 
medio de 6 cm, y su reposición con MBC reciclada en central con una proporción de material 
reciclado del 25%, del tipo G-20 R-25. A continuación se procederá al sellado de grietas en las zonas 

sellados de juntas en aquellos tramos que sea preciso, para terminar con el extendido de 
una capa intermedia de 6 cm de MBC recicladas en central con una proporción de material 
reciclado del 20%, del tipo G-20 R-20, más una capa de rodadura de 5 cm, con M.B.C tipo S-

JUNIO 4 JUNIO
M.D.SUBTRAMO  1.3 TRAVESÍA DE MALPARTIDA. (PK. 59+060-

59+700). La solución adoptada en la travesía de Malpartida de 
Cáceres, consiste en la eliminación de la capas de mezclas existentes 
en un espesor medio de 6 cm, que serán posteriormente 

reciclado del 25%, del tipo G-20 R-25. A continuación se procederá al sellado de grietas en las zonas 
que sea preciso, para terminar con el extendido de una capa base de 8 cm de MBC recicladas en 
central con una proporción de material reciclado del 20%, del tipo G-20 R-20. Como recrecido del 

reciclado del 20%, del tipo G-20 R-20, más una capa de rodadura de 5 cm, con M.B.C tipo S-
20.
Se realiza un saneo de las explanada en el tramo del pk. 107+400-107+420 MD.

JULIO 5 JULIO

M.I.
CORRECCION GALIBO EN 

en un espesor medio de 6 cm, que serán posteriormente 
reemplazadas por nuevas mezclas bituminosas en caliente del tipo S-
20 y una última capa de rodadura de tipo M-10, de 3 cm de espesor. 
Se realiza en todo el tramo en ambas márgenes. Por último se 

central con una proporción de material reciclado del 20%, del tipo G-20 R-20. Como recrecido del 
firme se extenderá una capa intermedia de 6 cm de espesor con M.B.C tipo S-20 y una última capa 
de rodadura tipo M-10 de 3 cm de espesor.
Se realiza la rehabilitación del firme en los siguientes tramos:

La rehabilitación del firme tiene lugar en los siguientes tramos:
106+850-106+920 MD
107+150-107+420 MI

112+300-112+420 MD
113+350-113+370 MD

120+240-120+340 MD
120+700-120+900 MDJULIO 5 JULIO

20
10

20
10

CORRECCION GALIBO EN Se realiza en todo el tramo en ambas márgenes. Por último se 
recrecerán las tapas de arquetas y pozos existentes.

Se realiza la rehabilitación del firme en los siguientes tramos:

56+350-56+530 MD 53+970-54+020 MD58+500-59+000 MI

107+150-107+420 MI
107+150-107+400 MD
107+900-107+960 MD
108+500-108+570 MD

113+350-113+370 MD
113+880-113+890 MD
115+300-115+400 AM

120+700-120+900 MD
121+160-121+235 MD
121+590-121+705 MD

AGOSTO 6 AGOSTO

20
10

20
10

SUBTRAMO 1.3
PK 51+600- 60+600

TRAVESIA 
MALPARTIDA

56+350-56+530 MD
56+570-56+760 MI
56+920-56+980 MD

53+970-54+020 MD
53+970-54+940 MI
54+705-57+765 MD

58+500-59+000 MI
60+000-60+030 MD
59+950-60+600 MI

108+500-108+570 MD
111+030-111+076 MD
111+400-111+530 MD

115+300-115+400 AM
115+590-115+790 MD
116+130-116+160 MD
119+800-119+900 MD

121+590-121+705 MD
121+745-121+765 MD
122+300-122+345 MD
124+195-124+220 MDAGOSTO 6 AGOSTOPK 51+600- 60+600MALPARTIDA

56+920-56+980 MD
56+920-57+740 MI
57+150-57+270 MD
57+420-57+510 MD

54+705-57+765 MD
55+220-55+320 MI
55+490-55+530 MI
55+890-56+060 MI

59+950-60+600 MI
60+200-60+600 MD
52+400-52+590 MI
52+590-52+790 MD

111+400-111+530 MD
111+400-111+430 MI

119+800-119+900 MD
120+040-120+090 MD

124+195-124+220 MD
125+935-125+965 MD

SEPTIEMBRE 7 SEPTIEMBRE

57+420-57+510 MD
57+850-58+390 MI
58+350-59+000 MD

55+890-56+060 MI
56+125-56+270 MD

52+590-52+790 MD
52+630-53+000 MI
53+250-53+970 AMSEPTIEMBRE 7 SEPTIEMBRE58+350-59+000 MD 53+250-53+970 AM

OCTUBRE 8 OCTUBRESUBTRAMO 2.1OCTUBRE 8 OCTUBRESUBTRAMO 2.1

NOVIEMBRE 9 NOVIEMBRE
SUBTRAMO 2.2SUBTRAMO 2.2

PK 77+400- 86+600

DICIEMBRE 10 DICIEMBRE

ENERO 11 ENERO
SUBTRAMO 2.3

PK 86+600- 106+800

FEBRERO 12 FEBRERO

SUBTRAMO 2.4
PK 106+800-126+000

MARZO 13 MARZO
PK 106+800-126+000

SUBTRAMO 2.6  TRAVESÍA DE VALENCIA DE ALCÁNTARA SUBTRAMO 2.6  TRAVESÍA DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
(PK. 140+000-141+900). En la travesía de Valencia de 
Alcántara, se proyecta la eliminación del pavimento 
existente en un espesor medio de 6 cm, y su reposición 

ABRIL 14 ABRIL

20
11

20
11

existente en un espesor medio de 6 cm, y su reposición 
con MBC del tipo S-20, sobre la que se extenderá una 
capa de rodadura de MBC del tipo M-10 de 3 cm de 

20
11

20
11

SUBTRAMO 2.5

capa de rodadura de MBC del tipo M-10 de 3 cm de 
espesor. Se realiza en todo el tramo en ambas márgenes.  
Por último se recrecerán las tapas de arquetas y pozos 
existentes

20
11

20
11

MAYOMAYO 15
SUBTRAMO 2.5

PK 126+000- 137+700
existentes

SUBTRAMO 2.6
JUNIO 16 JUNIO

SUBTRAMO 2.6
PK 137+700- 142+100

17JULIO JULIO17JULIO JULIOSUBTRAMO 2.7
PK 142+100- 152+200

AGOSTO 18 AGOSTO
LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRA

AGOSTO 18 AGOSTO

TITULO DE LA OBRA FECHA AUTOR

"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CARRETERA N-521, DE TRUJILLO A PORTUGAL POR VALENCIA DE ALCÁNTARA. PP.KK. 42+800 ESPACIOS-TIEMPO30/10/2009
"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME DE LA CARRETERA N-521, DE TRUJILLO A PORTUGAL POR VALENCIA DE ALCÁNTARA. PP.KK. 42+800 

AL 60+800 Y DEL 76+600 AL 152+200. TRAMOS: CÁCERES (ESTE)- MALPARTIDA DE CÁCERES (OESTE) Y ALISEDA- FRONTERA CON PORTUGAL ESPACIOS-TIEMPO30/10/2009AL 60+800 Y DEL 76+600 AL 152+200. TRAMOS: CÁCERES (ESTE)- MALPARTIDA DE CÁCERES (OESTE) Y ALISEDA- FRONTERA CON PORTUGAL 
(RESPECTIVAMENTE). PROVINCIA DE CÁCERES."(RESPECTIVAMENTE). PROVINCIA DE CÁCERES."


