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TITULOAUTOR

ESPACIOS - TIEMPOS05/11/2009“CARRETERA N-55O DE A CORUÑA A TUY. TRAMO: VARIANTE DE PADRÓN”
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20
10

7

SEP 19

CAMINO DE ACCESO 
A BERMA 2

P.S. P.K. 1+010

ENLACE 1- RAMAL 2

ENLACE 1- RAMAL 1

ENLACE 1- RAMAL 4

ENLACE 1- RAMAL 5

CAMINO 3 CAMINO 4

P.I. P.K. 2+760

O.D. 0.77 TRONCO
TUBO Ø 1800 

O.D. 0.28 TRONCO
MARCO 2 X 2 m. 

O.D. 0.12 CAM ACCB2
TUBO Ø 1200 

CAMINO 1

O.D. 0.0 CAM 1
TUBO Ø 1200 

O.D. 1.21 TRONCO 
TUBO Ø 1800 

O.D. 1.41 TRONCO 
MARCO 6 X 3 m.

O.D. 1.95 TRONCO 
TUBO Ø 1800 

O.D. 2.21 TRONCO 
TUBO Ø 1800 

O.D. 0.12 CAM ACCB4
TUBO Ø 1200 

O.D. 2.75 TRONCO 
TUBO Ø 1800 

CAMINO 7

O.D. 0.12 CAM 7
TUBO Ø 1200 

ENLACE 2
AC-242-RAMAL ESTE

CAMINO DE ACCESO A BERMA 3

O.D. GLO. AC-242
TUBO Ø 1800 

O.D. 0.04 - AC-242 - RO
TUBO Ø 1800 

ENLACE 2
AC-242-GLORIETA

ENLACE 2
AC-242-RAMAL

 OESTE

ENLACE 2
A-9 - VIA DE 
SERVICIO 

AC-242

ENLACE 2
RAMAL 
CONEX. 

O - E

O.D. 0.15 R 
CONEX. OE.
TUBO Ø 1800 

ENLACE 2
A-9 - RAMAL ESTE

ENLACE 2
AC-242-GLORIETA

ENLACE 2
A-9 - RAMAL

OESTE

P.I. P.K. 0+275
O.D. 0.33 E1-R1 Q 500

MARCO 2 X 2 m. 

O.D. 0.15 R OESTE
TUBO Ø 1800 

CAMINO DE ACCESO 
A BERMA 4

TERRAPLÉN 1 
P.K. 0+000 - 0+340 

V=14.035 m3

DESMONTE 1 
P.K. 0+340 - 0+760 

V=193.606 m3

DESMONTE SANEO 
P.K. 0+000 - 0+340 

V=5.602 m3

TERRAPLÉN DE SANEO 
P.K. 0+000 - 0+340 

V=5.602 m3

DESMONTE 2 
P.K. 0+760 - 0+900 

V=5.314 m3

TERRAPLÉN 
DE SANEO 

P.K. 0+760 - 0+900 
V=1.295 m3

ENLACE 1- 
RAMAL 3

DESVÍO
PROVISIONAL

TERRAPLÉN 2 
P.K. 0+760 - 0+900 

V=3.628 m3

DESMONTE 
DE SANEO 
P.K. 0+760 

- 0+900
V=1.295 m3

O.D. 0.88 TRONCO 
TUBO Ø 1800 

TERRAPLÉN 3 
P.K. 1+120 - 2+348 

V=425.239 m3

DESMONTE 3 
P.K. 0+900 - 1+120 

V=43.929 m3

DESMONTE 4 
P.K. 2+348 - 2+700 

V=185.591 m3

DESMONTE 5 
P.K. 2+840 - 3+170,65 

V=44.872 m3

DESMONTE DE SANEO 
P.K. 1+120 - 2+348 

V=76.515 m3

TERRAPLÉN 4 
P.K. 2+700 - 2+840 

V=15.636 m3

TERRAPLÉN DE SANEO 
P.K. 1+120 - 2+348  

V=76.515 m3

TERRAPLÉN DE SANEO 
P.K. 2+700 - 2+840 

V=5.120 m3

DESMONTE DE SANEO 
P.K. 2+700 - 2+840 

V=5.120 m3

O.D. 2.82 TRONCO 
TUBO Ø 1800 

MURO P.K. 2+100

INSTALACIONES PREVIAS  
Y REPLANTEO GENERAL

REPOSICIÓN  
DE SERVICIOS INSTALACIONES PREVIAS 

 Y REPLANTEO GENERAL

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

O.D. 0.11 R ESTE - A9
TUBO Ø 1800 

O.D. 0.28  

O.D. 0.33 
E1-R1 

O.D. 0.77 

O.D. 0.88 

O.D. 0.12
CAM ACCB2 

O.D. 0.0
CAM 1 

O.D. 1.21 

O.D. 1.41

REPOSICIÓN  
DE SERVICIOS

REPOSICIÓN  
DE SERVICIOS

REPOSICIÓN  
DE SERVICIOS

O.D. 0.15 
R OESTE

O.D. 0.11 
R ESTE - A9

O.D. 1.95  

O.D. 2.21 

O.D. 0.12 
CAM 7

CAM 7 + 
DESVÍO 

PROVISIONAL

O.D. GLO. 
AC-242
1º FASE

O.D. GLO. 
AC-242
2º FASE

O.D. 0.12 
CAM ACCB4

O.D. 2.75 

O.D. 2.82 

O.D. 0.04  
AC-242
EN DOS 
TRAMOS 

P.I. P.K. 1+345

P.I. P.K. 2+760

REPOSICIÓN  
DE 

SERVICIOS

P.I. P.K.1+840

P.S. P.K. 1+010

DESMONTE + SANEO 
P.K. 0+760 - 0+900

TERRAPLÉN + SANEO 
P.K. 0+760 - 0+900 

DESMONTE 3 
P.K. 0+900 - 1+120 

V=43.929 m3

DESMONTE DE SANEO 
P.K. 1+120 - 2+348 

V=76.515 m3
EQUIPO D-4 Y D-5

EQUIPO 
D-4 y D-5

DESMONTE 4 
P.K. 2+348 - 2+700 

V=185.591 m3

EQUIPO D-4 Y D-5

EXPLANADA: SUELO 
ADECUADO+SUELO 

ESTABILIZADO

ZAHORRA 

 2º FASE DRENAJE
 LONGITUDINAL

M.B. BASE G-25 + 
INTERMEDIA D-20  

ZAHORRA 

 2º FASE DRENAJE
 LONGITUDINALMEZCLA 

BITUMINOSA
CAPA BASE G-25 Y 

CAPA INTERMEDIA D-20  

MURO P.K. 0+235

MURO P.K. 0+235

CAMINO 
ACC BERMA 2

CAMINO 1

CAMINO 2

CAMINO 5

CAMINO 6

CAMINO 
ACC BERMA 3

CAMINO 
ACC BERMA 4

CAMINO 
ACC BERMA 1

TERRAPLÉN 1 
P.K. 0+000 - 0+340

V=14.035 m3
+

TERRAPLÉN DE SANEO 
P.K. 0+000 - 0+340

V=5.602 m3

P.I. P.K. 0+275

DESMONTE SANEO 
P.K. 0+000 - 0+340 

V=5.602 m3

DESMONTE 1 
P.K. 0+340 - 0+760 

V=193.606 m3 + 
RAMALES 1, 2 Y 3

EQUIPO T-1 Y T-2

EQUIPO T-1

EQUIPO T-1

DESMONTE 
RAMAL 1

EQUIPO D-1, D-2 Y D-3

DESMONTE 
RAMAL 2

DESMONTE 
RAMAL 3

TERRAPLÉN 
RAMAL 1, 2 Y 3

T-1

EXPLANADA: SUELO 
ADECUADO+SUELO 

ESTABILIZADO 

DESMONTE 5 
P.K. 2+840 - 3+170,65 

V=44.872 m3

PRIMERA FASE 
GLORIETA AC-242

SEGUNDA FASE 
GLORIETA  AC-242

DESVÍO TRÁFICO
TERRAPLÉN 3 

P.K. 1+120 - 2+348 
V=425.239 m3

+
TERRAPLÉN DE SANEO 

P.K. 1+120 - 2+348 
V=76.515 m3

EQUIPO D-6

EQUIPO D-6

TERRAPLÉN 4 
P.K. 2+700 - 2+840 

V=15.636 m3
+

TERRAPLÉN DE SANEO 
P.K. 2+700 - 2+840 

V=5.120 m3

DESMONTE DE SANEO 
P.K. 2+700 - 2+840 

V=5.120 m3

EQUIPO D-6

ENLACE 2
AC-242-RAMAL
 ESTE Y OESTE

EQUIPO T-3

HORMIGÓN 
EN MASA 

HORMIGÓN 
EN MASA 

TERCERA FASE 
CONEXIÓN N-550

SEGUNDA FASE 
CONEXIÓN N-550

DESVÍO TRÁFICO

M.B. 
RODADURA PA-12  

M.B. 
RODADURA PA-12  

DESVÍO TRÁFICO

O.D. 0.15 R 
CONEX. OE.

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

SEGUNDA FASE
RAMAL CONEX. 
OESTE - ESTE

SEÑALIZACIÓN VERTICAL, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL

SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL

MURO P.K. 2+100

PLANTACIONES Y OTRAS ACTUACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

SEÑALIZACIÓN VERTICAL, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

CARRETERA
XUNTA

MX-1MX-1

MX-1

MX-1

CAMINO 3

CAMINO 6

N-550

N-550

EQUIPO 
D-4 y D-5

DESMONTE 5 
P.K. 2+840 - 3+170,65 

V=44.872 m3

HORMIGÓN 
EN MASA 

MX-1

MX-1

MX-1

MX-1

CAMINO 4

EQUIPO 1 DE ESTRUCTURAS

EQUIPO 2 DE ESTRUCTURAS

EQUIPO 1 DE DRENAJE

EQUIPO 2 DE DRENAJE

O.D. 0.04  AC-242 
EN DOS TRAMOS

FASE 1 

SEGUNDA FASE TERCERA FASE 

Primera fase
Tráfico

O.D. 0.04  
AC-242

O.D. 0.04  
AC-242

Segunda fase
Tráfico

PRIMERA FASE GLORIETA AC-242 SEGUNDA FASE GLORIETA AC-242

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE

ENLACE 2
RAMAL 

CONEXIÓN 
OESTE - ESTE

ENLACE 2
RAMAL 

CONEXIÓN 
OESTE - ESTE

CAMINO 7

DESVÍO PROVISIONAL, 
DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN
 DEL MARCO

Para realizar el desvío 
provisional durante la 

ejecución del Marco, se 
desviará el tráfico por 
parte del CAMINO 7, 

ejecutado previamnete y 
por un camino existente

Camino 7

Desvío propuesto

O.D. 0.04  AC-242 EN DOS TRAMOS

CAMINO DE ACCESO 
A BERMA 1

CAMINO 2

P.I. P.K. 1+345

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Desvíos provisionales

Carreteras a ejecutar

Ejecución viales. Equipo MX-1

CAMINO 5 P.I. P.K.1+840

SEÑALIZACIÓN VERTICAL, 
BALIZAMIENTO Y DEFENSAS


