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10

INTERSECION ENLACE NORTE DE AUTOVÍA

INTERSECCION ENLACE NORTE DE AUTOVÍA

DIC

5

FEB 6

4

20
10

ACCESO CENTRO PENITENCIARIO LEVANTE I

TITULO DE LA OBRA

ESPACIOS - TIEMPOS

AUTOR

NOV 3

FECHA

SEP 1

TITULO

20
09OCT 2

SEP 1

MESES

20
09

19/05/2009

MESES

NOV 3

OCT 2

ENE

7

ABR 8

MAR

DIC 4

ENE 5

ABR 8

FEB 6

MAR 7

INSTALACIONES PREVIAS.
REPLANTEO GENERAL

EJE 2

EJE 1
EJE 2

P.K 0+000-0+650.
RAMAL 2

EJE 2
P.K 0+650-1+350.

EJE 2
P.K 1+350-1+780.

INTERSECCIÓN ENLACE NORTE 
AUTOVÍA 

EJE 1

EJE 2
P.K.0+000-0+650

EJE 2
P.K.0+650-1+350.

EJE 2
P.K.1+350-780

.

RAMAL 2

INTERSECCIÓN

ENLACE NORTE 
DE AUTOVÍA

EXCAV. TIERRA VEG

DESMONTE

TERRAPLEN + SUEL. 
SELECC.

ODT 1-E1 .- 
EJE 1: 
P.K.0+110,64

ODT 1-E2 .- 
EJE 2: 
P.K.0+335,27 ODT 2-E2 .- 

EJE 2: 
P.K.0+664,50

ODT 3-E2 .- 
EJE 2: 
P.K.1+410,80 ODT 1-R1.- 

INTERSECCION
: P.K.0+045,40

DRENAJE 
LONGITUDINAL

ZAHORRAMEZCLAS

DEMOLICIONES
SANEAMIENTO

ABASTECIMIENTO

DESVÍO DEL TRÁFICO

F
A

S
E

 1
F

A
S

E
 2

EJE 1

REDES DE TELECOMUNICACIONES, RED DE MEDIA TENSIÓN 
Y CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO

DESVIOS PROVISIONALES 1ª FASE 
 
 
              Tramo en Circulación. 
 
 
 
               Tramo en Obra. 
 

DESVIOS PROVISIONALES 2ª FASE 
 
 
              Tramo en Circulación. 
 
 
 
               Tramo en Obra. 

FASE 1

FASE 2

TRAMIFICACIÓN DEL TRAZADO

ZAHORRA

DRENAJE 
LONGITUDINAL

MEZCLAS

SEÑALIZACIÓN

LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE 

OBRA

TRAMIFICACIÓN LONGITUDINAL  DEL TRAZADO:


