
TITULO AUTOR FECHA TITULO DE LA OBRA
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AUTOVÍA AG-47 CURRO-BAIÓN. TREITO I: ENLACE DE CURRO-ENLACE DE COSTA. MEIS (PONTEVEDRA)

AUTOVÍA AG-47 CURRO-BAIÓN. TREITO I: ENLACE DE CURRO-ENLACE DE COSTA. MEIS (PONTEVEDRA)
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ESPACIOS - TIEMPOS

MESES

24/08/2010

DIC

FEB

4

1

3

7

ABR

MAR 16

ENE 14

FEB 15

SEP

MAY 6

JUN 7

MAR 4

ABR 5

NOV 12

ABR 17

DIC 13

ENE 14

FEB 15

JUN 19

AGO 9

MAY 18

SEP 10

OCT 11

MAR 16

JUN 19

ABR 17

MAY 18

SECCIÓN TIPO DE FIRME
(BERMA)

PASO INFERIOR 
OF-2.1 TC

Cº OF-2.1 TC

RAMAL 10

RAMAL 11

ODT-2.02 TC
BÓVEDA 4X2,75 m.

ODT-2.21 TC
BÓVEDA 4X2,75 m.

PASO SUPERIOR
OF-0.2

Cº MI-0.2

Cº MD-0.2

Cº OF-0.2

Cº OF-0.2

Cº OF-0.6

PUENTE ARROYO CHAS
OF-0.8

PASO INFERIOR 
OF-0.6

ODT-1.02
1 TUBO ø1800 mm

Cº MD-1.2

PASO INFERIOR 
OF-1.4

RAMAL 10

CONEXIÓN ENLACE DE CURRO

ENLACE DE COSTA

TRONCO

ODT-1.38
1 TUBO ø1800 mm

RAMAL 40

ODT-1.54
1 MARCO 2X2 m.

ROTONDA ESTE 

REP.Cª OESTE 

Cº MI-1.0

Cº OF-1.4

FIN DEL PROYECTO
P.K.1+930

PASO INFERIOR 
OF-1.7

ODT-1.96
1 TUBO ø1800 mm

ODT-2.02 TC
BÓVEDA 4X2,75 m. ODT-2.21  TC

BÓVEDA 4X2,75 m.

ODT-1.02
1 TUBO ø1800 mm

ODT-1.38
1 TUBO ø1800 mm

ODT-1.54
1 MARCO 2X2 m.

ODT-1.96
1 TUBO ø1800 mm

INICIO DEL PROYECTO
P.K.1+860

RELLENO R-1
 P.K. 1+860 - 2+399

V = 245.112 m3

EXCAVACIÓN D1
P.K.0+000-0+220
 V = 64.087 m3

RELLENO R-2
 P.K. 0+220-1+160

V = 170.035 m3

EXCAVACIÓN D2
P.K.0+220-1+160

 V = 2.568 m3

EXCAVACIÓN D3
P.K.1+160-1+220

 V = 1.106 m3

RELLENO R-3
 P.K. 1+220-1+720

V = 317.551 m3

EXCAVACIÓN D4
P.K.1+220-1+720
 V = 28.509 m3

RELLENO R-5
 P.K. 1+800-1+930

V = 53.081 m3

RELLENO R-4
ROTONDAS, RAMAL 50
Y REP.CARRETERAS
(ENLACE DE COSTA)

V = 33.334 m3

TRABAJOS PREVIOS ,REPLANTEO,
JALONAMIENTO Y DEMOLICIONES

PUENTE ARROYO CHAS
OF-0.8

PASO INFERIOR 
OF-1.4

PASO INFERIOR 
OF-1.7

REP.Cª ESTE 

VERTEDERO

PRÉSTAMO 1

(FUERA DE LA TRAZA)

ODT-2.02 TC
BÓVEDA 4X2,75 m.

ODT-2.21 TC
BÓVEDA 4X2,75 m.

ODT-1.02
1 TUBO ø1800 mm

ODT-1.38
1 TUBO ø1800 mm

ODT-1.54
1 MARCO 2X2 m.

ODT-1.96
1 TUBO ø1800 mm

Cº OF-2.1 TC

PASO SUPERIOR
OF-0.2

Cº MI-0.2, Cº OF-0.2 y Cº MD-0.2 

PASO INFERIOR 
OF-0.6

Cº OF-0.6

Cº MD-1.2
Cº MI-1.0

Cº OF-1.4

EXPLANADA, FIRME Y
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL:
-REP.Cª ESTE 
-REP.Cª OESTE 
-ROTONDAS
-RAMAL 50

PASO INFERIOR 
OF-2.1 TC

RELLENO R-1
 P.K. 1+860 - 2+399

V = 245.112 m3

EXCAVACIÓN D1
P.K.0+000-0+220
 V = 64.087 m3

RELLENO R-2
 P.K. 0+220-1+160

V = 170.035 m3

EXCAVACIÓN D2
P.K.0+220-1+160

 V = 2.568 m3

EXCAVACIÓN D3
P.K.1+160-1+220

 V = 1.106 m3

RELLENO R-3
 P.K. 1+220-1+720

V = 317.551 m3

EXCAVACIÓN D4
P.K.1+220-1+720
 V = 28.509 m3

RELLENO R-5
 P.K. 1+800-1+930

V = 53.081 m3

RELLENO R-4
ROTONDAS, RAMAL 50
Y REP.CARRETERAS
(ENLACE DE COSTA)

V = 33.334 m3

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

EXCAVACIÓN 
PRÉSTAMO 1

 V = 518.000 m3

ESCOLLERA DE PROTECCIÓN DE TALUDES (P.K.0+420-0+910)

ESCOLLERA DE PROTECCIÓN DE TALUDES 
(P.K.0+420-0+910)

1º FASE DRENAJE LONGITUDINAL 
(CANALIZACIONES Y ARQUETAS DE HORMIGÓN)

2ª FASE DRENAJE LONGITUDINAL 
(RELLENO DE BERMAS,CUNETAS, 

CACES Y BAJANTES)

FRESADO ENTRONQUES AUTOVÍA

EXTENDIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS:
BASE Y CAPAS INTERMEDIAS

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Y BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

REPOSICIÓN DE SERVICIOS:
-ALUMBRADO PÚBLICO (POR PARTE DE LA UTE)
-RED DE TELEFONÍA (POR PARTE DE TERCEROS)
-RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN (POR PARTE DE TERCEROS)

ESCOLLERA DE PROTECCIÓN DE TALUDES 
(P.K.0+420-0+910)

EXPLANADA: SUELO ESTABILIZADO

EXPLANADA: SUELO ADECUADO,
SUELO CEMENTO Y ZAHORRA

APERTURA TRÁFICO ENLACE DE COSTA

FASE 2

FASE 1

EXCAVACIÓN 
PRÉSTAMO 1

 V = 518.000 m3

EXCAVACIÓN 
PRÉSTAMO 1

 V = 518.000 m3

EXTENDIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS:
CAPA DE RODADURA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

RAMAL 50

ROTONDA OESTE 

INST.AUXILIARES

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

RELLENOS

EXCAVACIONES
EQUIPO 1 (EST-1)

EQUIPO 1 (ODT-1)

EQUIPO 1 Y 2 (ODL-1 Y 2)

REP.SERVICIOS (RS-1)

MEZCLAS BITUM.(MB-1 Y 2)

SUELO ESTABILIZADO (SEST-1)

RESTO EXPLANADA (EXP-1)

SEÑAL.,BAL. Y DEFENSAS (SEÑ-1 Y 2)

ACT.MEDIOAMBIENTALES
(HID-1 Y 2) Y (PT-1 Y 2)

O.COMPLEMENTARIAS (OC-1 Y 2)

RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES:
-DE FORMA PREVIA A LAS OPERACIONES DE DESPEJE Y DESBROCE SE REALIZARÁ UNA PROSPECCIÓN DEL TERRITORIO AFECTADO
AL OBJETO DE REALIZAR LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN AL RESPECTO DE LA PRESENCIA – AUSENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS EN EL 
ÁREA DE AFECCIÓN DE LAS OBRAS.
-TODOS LOS TRABAJOS QUE PUDIERAN AFECTAR A LOS CURSOS FLUVIALES  DEBERÁN SER EJECUTADOS EN PERÍODO DE ESTIAJE 
PARA MINIMIZAR EL IMPACTO SOBRE SUS ECOSISTEMAS.
-EVITAR ACTIVIDADES RUIDOSAS EN PERIODO NOCTURNO (ENT RE LAS 22:00 Y LAS 8:00 H).
-LOS TRABAJOS QUE PUDIESEN PERJUDICAR A LA FAUNA EN SU ÉPOCA DE CRÍA, SE HARÁN FUERA DE LA MISMA. EN CASO DE QUE
 NO SEA POSIBLE, SE INICIARÁN ANTES DEL PERÍODO MÁS SENSIBLE, EVITANDO ASÍ QUE LA AFECCIÓN SE PRODUZCA SOBRE ANIMA LES
 EN REPRODUCCIÓN (MARZO A JUNIO) SE CONTROLARÁ TAMBIÉN QUE LABORES CONSTRUCTIVAS CON ESPECIAL INCIDENCIA SOBRE LOS COMPONENTES
 DE LAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS DEL ÁREA, COMO VOLADURAS, DESBROCES Y DEFORESTACIONES, SE REALIZAN EN PERIODOS NO 
COINCIDENTES CON LA ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN Y CRÍA DE LAS ESPECIES QUE ALLÍ HABITAN.

NOTA: 
Desde el comienzo de la obra se extraerán tierras del préstamo 1

SECCIÓN TIPO DE FIRME
(ARCENES Y CARRIL)

RESTRICCIONES 
MEDIOAMBIENTALES

RESTRICCIONES 
MEDIOAMBIENTALES

INICIO DEL PROYECTO
P.K.1+860

FIN DEL PROYECTO
P.K.1+930

 Designación  Clase de obra  Tipología  Nºde vanos  Anchura tablero 
 Longitud (entre 

apoyos) 

 OF 0.2   Paso superior (camino)   Losa aligerada   1   10,14 m   33,50 m  

 OF 0.6   Paso inferior (camino)   Marco  
 9,00 x 6,35 m (HxV 

interior)  
 10,40 m   29,60 m  

 OF 0.8   Viaducto (arroyo Chas)   Vigas prefabricadas   1   25,28 m   30,00 m  

 OF 1.4   Paso inferior (camino)   Marco  
 9,00 x 6,20 m (HxV 

interior)  
 10,40 m   41,49 m  

 OF 1.7   Paso inferior (PO-9407)   Vigas prefabricadas   1   25,21 m   16,48 m  

 OF 2.1TC   Paso inferior (camino)   Marco  
 8,50 x 6,70 m (HxV 

interior)  
 9,80 m   37,40 m  

2,5 meses

2,25 meses

3,5 meses

2 meses

Tiempo de ejecución (meses)

3 meses

2 meses

ESTRUCTURAS

PROCEDENCIA PROCEDENCIA

SUELO ADECUADO PARA CIMIENTO, 
NÚCLEO Y CORONACIÓN

EXCAVACIÓN DESMONTE D1 Y 
PRÉSTAMO 1

EXCAVACIÓN D1 Y PRÉSTAMO 
1

TODO UNO PARA CIMIENTO Y NÚCLEO
EXCAVACIÓN DESMONTE D1 Y 

PRÉSTAMO 1
CANTERAS C-12

PEDRAPLÉN PARA CIMIENTO Y NÚCLEO EXCAVACIÓN DEL PRÉSTAMO 1, 
CANTERAS C-9 Y C-10

CANTERAS C-9,C-10,C-15 Y C-
16

EXCAVACIÓN DEL PRÉSTAMO 1, 
CANTERAS C-9 Y C-10

CANTERAS C-9,C-10,C-15 Y C-
16

EXCAVACIÓN DEL PRÉSTAMO 1, 
CANTERAS C-9 Y C-10

CANTERAS C-15 Y C-16

NECESIDAD DE MATERIAL DISTANCIA AL CENTRO DE LA TRAZA

ÁRIDO GRUESOS Y FINOS PARA MEZCLAS 
BITUMINOSAS

58 KM

SUELO ESTABILIZADO S-EST3 PARA LA 
FORMACIÓN DE LA EXPLANADA

EXCAVACIÓN DE LA TRAZA Y 1,5 KM 
RESPECTIVAMENTE

ÁRIDO PARA SUELOCEMENTO 4,2 KM

ÁRIDO PARA GRAVACEMENTO 2KM Y 58 KM RESPECTIVAMENTE

ZAHORRA ARTIFICIAL 2KM Y 58 KM RESPECTIVAMENTE
PEDRAPLÉN PARA SUSTITUCIONES EN CAJEOS DE 

RELLENOS
1,5 KM Y 2 KM RESPECTIVAMENTE

ÁRIDOS PARA HORMIGONES 1,5 KM Y 2 KM RESPECTIVAMENTE

NECESIDAD DE MATERIAL DISTANCIA AL CENTRO DE LA TRAZA

CONSTRUCCI
ÓN DE 

RELLENOS

EXCAVACIÓN DE LA TRAZA Y 1,5 KM 
RESPECTIVAMENTE

EXCAVACIÓN DE LA TRAZA Y 1,5 KM 
RESPECTIVAMENTE

1,5 KM Y 2 KM RESPECTIVAMENTE

 Material  Volumen 
 Saneos   Saneos   pedraplén   38.433 m3  

Cimiento pedraplén/terraplén  195.985 m3  

 Núcleo   todo uno / suelo adec.   507.757 m3  

 Coronación   suelo adecuado   114.287 m3  

 suelo estabilizado   24.232 m3  

 suelo cemento   11.677 m3  

 suelo adecuado   3.017 m3  

 zahorra   6.706 m3  

 suelo impermeable   1.321 m3  

 TOTAL: 
 Relleno en bermas  
 Rellenos y caminos  

 MATERIALNECESARIO 

 903.415 m3

 Zona 

 Coronación de explanada  
 Subbases  

 Terraplén  

 Subbases caminos  

Caminos existentes

Caminos a ejecutar

Ejecución viales. Equipo MX-1

 Material  Volumen 

 Tierra vegetal   152.508 m3  

 Suelo marginal (saneos)   38.433 m3  

 Suelo marginal (desmontes)   3.295 m3  

 Suelo adecuado (desmontes)   42.859 m3  

 Todo uno (desmontes)   25.227 m3  

 Pedraplén (desmontes)   --- 
 TOTAL:  262.322 m3

 MATERIAL DISPONIBLE EN OBRA

EQ. T-1,T-2 Y T-3

EQ. T-1,T-2 Y T-3

EQ. T-1,T-2 Y T-3

EQ. T-1,T-2 Y T-3

EQ. T-1,T-2 Y T-3

EQ. D-1,D-2 Y D-3

EQ. D-1,D-2 Y D-3

EQ. D-1
EQ. D-1

EQ. D-1

ESTADO ACTUAL FASE 1 FASE 2ESTADO ACTUAL FASE 1 FASE 2

FASES CONSTRUCTIVAS DEL PASO INFERIOR P.I. OF-1.7

EQUIPO 1 (MX-1)


