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AGOSTO 6 de Agosto AGOSTO
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D-1
DESPALME 0+000 - 0+700

V = 20,599 m3

T-1
TERRAPLÉN 0+000 - 0+700

V = 50,539 m3

ENTRONQUE
P.K. 0+093.887

Entroque existente

RIO LAJA 1
P.K. 0+260.655
Puente existente

RIO LAJA 2
P.K. 0+433.829
Puente existente

FF.CC.
P.K. 3+339.450

Puente

AUTOPISTA
QUERETAR-IRAPAPUATO

P.K. 4+345.110
Entronque

RIO QUERETARO
P.K. 5+096.086

Puente

RIO LAJA
P.K. 6+463.796

Puente

TERRACERÍA Y CANAL
P.K. 7+032.435

Puente

CARR. SAN MIGUEL 
OCTOPAN

P.K. 7+764.124
Paso Inferior Vehicular

CANAL Y DREN
P.K. 8+956.287

Puente

FF.CC.
P.K. 9+574.639

Puente

TERR. SAN LUIS REY-
PLANCARTE

P.K. 10+707.801
Paso Inferior Vehicular

TERR. PLANCARTE-
SANTA MARÍA
P.K. 11+627.970

Puente

CARR. CELAYA-
PLANCARTE

P.K. 12+248.291
Paso Inferior Vehicular

CARR. SAN MIGUEL 
DE ALLENDE

P.K. 12+925.958
Entronque

EJE 10

EJE 50
EJE 40

EJE 70

EJE 60

EJE 30 EJE 20

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

EJE 80

TRABAJOS PREVIOS

TRABAJOS PREVIOS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS

D-2
DESPALME 0+720 - 3+344.450

V = 78,125 m3

T-2
TERRAPLÉN 0+720 - 3+344.450

V = 322,328 m3

D-3
DESPALME 

3+373.716 - 3+700
V = 13,969 m3

T-3
TERRAPLÉN 

3+373.716 - 3+700
V = 101,288 m3

D-4
DESPALME 

3+720 - 4+345.110
V = 21,086 m3

T-4
TERRAPLÉN 

3+720 - 4+345.110
V = 106,827 m3

D-5
DESPALME 

4+377.839 - 5+060
V = 25,159 m3

T-5
TERRAPLÉN 

4+377.839 - 5+060
V = 133,818 m3

D-6
DESPALME 

5+145.965 - 5+680
V = 16,930 m3

T-6
TERRAPLÉN 

5+145.965 - 5+680
V = 69,507 m3

TERRACERÍA Y CANAL
P.K. 5+694.834

Puente

EJECUCIÓN POR FASES

EJECUCIÓN POR FASES

D-7
DESPALME 

5+711.644 - 6+460.000
V = 20,134 m3

T-7
TERRAPLÉN 

5+711.644 - 6+460.000
V = 65,752 m3

RIO QUERETARO
P.K. 5+096.086

Puente

TERRACERÍA Y CANAL
P.K. 5+694.834

Puente

D-8
DESPALME 

6+485.050 - 7+032.435
V = 15,452 m3

T-8
TERRAPLÉN 

6+485.050 - 7+032.435
V = 55,073 m3

RIO LAJA
P.K. 6+463.796

Puente

D-9
DESPALME 

7+040.000 - 8+956.287
V = 51,393 m3

T-9
TERRAPLÉN 

7+040.000 - 8+956.287
V = 167,262 m3

CARR. SAN MIGUEL 
OCTOPAN

P.K. 7+764.124
Paso Inferior Vehicular

TERRACERÍA Y CANAL
P.K. 7+032.435

Puente

D-10
DESPALME 

8+966.988 - 9+540
V = 21,657 m3

T-10
TERRAPLÉN 

8+966.988 - 9+540
V = 122,602 m3

FF.CC.
P.K. 3+339.450

Puente

CANAL Y DREN
P.K. 8+956.287

Puente

D-11
DESPALME 

9+629.931 - 11+627.970
V = 53,731 m3

T-11
TERRAPLÉN 

9+629.931 - 11+627.970
V = 189,921 m3

TERR. SAN LUIS REY-
PLANCARTE

P.K. 10+707.801
Paso Inferior Vehicular

D-12
DESPALME 

11+637.895 - 12+260
V = 15,329 m3

T-12
TERRAPLÉN 

11+637.895 - 12+260
V = 44,281 m3

TERR. SAN LUIS REY-
PLANCARTE

P.K. 10+707.801
Paso Inferior Vehicular

EJE 30

EJE 40

EJE 10

EJE 20

CAMINO 1
480.00 - 1,651.86

Lado Izq. L = 1,172 m

TERR. PLANCARTE-
SANTA MARÍA
P.K. 11+627.970

Puente

CAMINO 2 y 3
5,711.64 - 6,379.00

Lado Der. e Izq. L = 667 m (x2)

CAMINO 4
7,032.44 - 7,740.00
Lado Izq. L = 938 m

CAMINO 5
PIV - 7,740.00

Lado Der. L = 143 m

CAMINO 6
8,966.99 - 9,100.00
Lado Izq. L = 133 m

CAMINO 7
9,233.38 - 9,525.97
Lado Der. L = 293 m

CAMINO 8
10,750.00 - 11,168.43
Lado Der. L = 534 m

CAMINO 9
11,481.58 - 11,618.05

Lado Izq.
L = 136 m

CAMINO 10
11,637.90 11,880.00
Lado Izq. - L = 242 m

CAMINO 11
San  Miguel - Eje 30
Lado Der. L = 671 m

AUTOPISTA
QUERETAR-IRAPAPUATO

P.K. 4+345.110
Entronque

NOTA:
Para la ejecución de la estructura
se seguirán los mismos criterios
que los expuestos para el Entronque
de la Autopista 1

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Carreteras a ejecutar

Caminos existentes

Carreteras existentes

Caminos a ejecutar

Carreteras a ejecutar

CARR. SAN MIGUEL 
DE ALLENDE

P.K. 12+925.958
Entronque

EQUIPO 1 (SIN TRAMA)

EQUIPO 2 (TRAMA INCLINADA)

EQUIPO 3: ESTRUCTURAS ENTRONQUES

ESTRUCTURAS

DESPALME DE TERRAPLÉN

TERRAPLÉN

OBRAS MENORES

SIMBOLOGÍA

EJECUCIÓN POR FASES

D-13
DESPALME 

12+260.000 - 12+903.680
V = 20,333 m3

T-13
TERRAPLÉN 

12+260.000 - 12+903.680
V = 92,618 m3

FF.CC.
P.K. 9+574.639

PuenteD
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B
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