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Fase 6: Refuerzo de la estructura de la primera crujía 

Para la demolición de los elementos de la primera crujía se aplicarán los mismos condicionantes 

que para el resto de la estructura con las siguientes observaciones adicionales:  

- Se colocarán las vigas nuevas entre las vigas existentes, una vez desmontado las 
bovedillas, los cascotes, pavimentos o cualquier otro material que esté gravitando sobre 
ellas.  

- Una vez colocadas las vigas nuevas y conectadas a muros, fachada o vigas metálicas,se 
desmontarán las vigas existentes.  

- Y se colocará la chapa de hormigón sobre ellas a modo de encofrado perdido para la losa 
de compresión.  

- Los huecos realizados en los muros de fábrica existente se rellenarán con mortero de alta 
resistencia.  

Fase 1: Ejecución de los sistemas de apeo y estabilización de fachadas.  

Previo a la demolición y a cualquier otra actuación estructural, se deberá asegurar que las 

fachadas son estables por sí mismas. Es decir, que con el sistema metálico auxiliar su 

estabilidad es independiente de la estructura existente.  

Las cerchas de la estabilización entre muros medianeros se ejecutarán previamente a la 

demolición del forjado que se va a demoler y en sentido descendente. 

Para efecutar estas operaciones se emplean 2 equipos (EA-1 y EA-2). 

Fase 2: Demolición y derribo de forjados intermedios. 

La demolición presenta algunas particularidades, ya que existen ciertos elementos a conservar y 

se realiza entre muros medianeros y fachadas en pie. Por este motivo, se prevé que deberá 

ejecutarse por medios manuales. Para llevar a cabo las demoliciones se emplean 3 equipos 

(DEM-1, DEM-2 Y DEM-3). En la fase de demolición, se medirán desplomes y deformaciones 

en los muros medianeros y en la fachada. Colocando 9 puntos por cada una de las paredes a 

medir y siempre los mismos para que los resultados puedan compararse, 3 puntos superiores, 3 

inferiores y 3 intermedios; de manera que en una vertical existan 3 puntos de medida. Se 

deberá medir la situación inicial previo al inicio de los trabajos de demolición.  

En primer lugar si fuera necesario se eliminarán los elementos que puedan estorbar el 

descombrado del edificio, desmantelándose en general, en orden inverso al de su construcción. 

Y si fuera necesario según las siguientes instrucciones:  

- Colocación de estabilización de fachadas previa a la demolición de ningún forjado 
estructural.  

- Colocación de estabilización de medianeras previa a la demolición de los forjados 
interemedios, en orden descendente.  

- Rigidizando mediante cruces de San Andrés con tablón de 10cm y durmientes los huecos de 
los muros.  

- Aligerando cargas que gravitan sobre los elementos antes de demolerlos.  

- Apuntalando elementos en voladizo.  

- Demoliendo los elementos en el orden inverso al de su construcción, generalmente, en 
orden descendente (de arriba hacia abajo). 

- Los huecos dejados en muros de fábrica al desmontar las vigas metálicas existentes se 
rellenarán mediante mortero de alta resistencia.  

- El muro medianero Este se demolerá con el mismo ritmo que el resto de la estructura.  

- En el Oeste no existe muro medianero ya que se comparte con la iglesia, se deberá poner 
especial precaución con las vigas que se apoyen en este.  

- No se demolerá un forjado, sin haber colocado previamente bajo el mismo la estabilización 
entre muros medianeros. 

Fase 3: Excavación del sótano y ejecución de los muros de contención.  

Los muros de contención de hormigón “in situ” se ejecutarán por bataches, con un 

ancho de batache igual o inferior a 2.50m. Una vez construidos se apuntalarán 

provisionalmente hasta haber ejecutado el forjado de planta baja.  Para la ejecución de la 

cimentación y la estructura se emplean 2 equipos (EST-1 y EST-2). 

Antes de ejecutar el muro de contención próximo a la primera crujía, cara Norte, se 

ejecutará el sistema de recalce y micropilotaje de ese muro, realizando con 

posterioridad el muro de hormigón “in situ” como en el resto del perímetro.  

Los muros se ejecutarán contra los muros medianeros de los edificios anexos. Las posibles 

cavidades en el trasdós del muro se encofrarán y se rellenarán con hormigón en masa.  

Ejecutados los muros de contención podrá realizarse la excavación del sótano hasta 

alcanzar el nivel de cimentación. 

La excavación en vaciado del sótano se lleva a cabo con 1 equipo de movimiento de tierras 

(MT-1) y además son necesarios 2 equipos para la entibación (ENT-1 y ENT-2). 

Fase 4: Ejecución de la estructura nueva. 

La estructura nueva se ejecutará como una estructura convencional, con la salvedad que será 

necesario ir desmontando la estabilización de los muros medianeros conforme se 

vayan ejecutando forjados, es decir, en orden ascendente.  

Como ya se ha comentado en la fase anterior, para la ejecución de la la estructura se emplean 

2 equipos (EST-1 y EST-2). 

Fase 5: Desmontaje de la estabilización y apeo de fachada.

Una vez ejecutada la estructura nueva y conectadas las fachadas a los nuevos forjados, se 

desmontarán los sistemas de estabilización y apeos que queden pendientes, la fachada principal 

y la trasera. 
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FASE 3.2.: Ejecución del vaciado

FASE 1
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CANTERAS

PLANTAS DE HORMIGÓN

VERTEDEROS

LEYENDA

ÁRIDOS Y CANTERAS  

 EMPRESA NOMBRE 
EXPLOTACIÓN UBICACIÓN TELÉFONO DIST.A 

OBRA 

C1 
ARIDOS 

HELMANTICOS - 
SALAMANCA 

EXPL. ÁRIDOS "LOS 
VALLEJOS" 

CALVARRASA 
DE ABAJO 

923281979 13 KM 

C2 ÁRIDOS RUVI S.L. 
 

ÁRIDOS RUVI S.L. 
 

PELABRAVO 923 170325 12,5 
KM 

C2 GRAVERAS 
SANCHEZ, S.L. 

EXPL. ARIDOS 
"PELABRAVO" PELABRAVO 923 211 150. 12,5 

KM 

C4 ARIDOS 93, S.L. ARIDOS 93, S.L. 
POL. 

MONTALVO, 
SALAMANCA 

923192121 2,8 KM 

 

PLANTAS DE HORMIGÓN 

NOMENCLATURA EMPRESA UBICACIÓN TELÉFONO DIST.A LA 
OBRA 

P1 ARIDOS 
HELMANTICOS - 

SALAMANCA 

CALVARRASA DE 
ABAJO 

923281979 13 Km 

P2 ÁRIDOS RUVI S.L. PELABRAVO 923 170325 12,5 Km 
P3 ARIDOS 93, S.L. POL. MONTALVO, 

SALAMANCA 
923192121 2,8 Km 

P4 GENERAL DE 
HORMIGONES, S.A. 

CALVARRASA DE 
ABAJO 923 160 115 13 Km 

GESTOR DE RESIDUOS 

EMPRESA UBICACIÓN TELÉFONO DIST.A LA OBRA 

ARIDOS HELMANTICOS - 
SALAMANCA CALVARRASA DE ABAJO 923281979 0 Km 

RECICLAJES SALAMANCA S L SALAMANCA 923281979 0 Km 

VERTEDEROS 

EMPRESA UBICACIÓN TELÉFONO DIST.A LA OBRA 

VERTEDERO MUNICIPAL DE 
SALAMANCA 

(Tratamiento y eliminación de 
residuos no peligrosos) 

VILLAMAYOR 923 305 605 6,3 Km 

PUNTOS LIMPIOS 

UBICACIÓN  TELÉFONO 

Av. de la Aldehuela (Junto al DA2) 923 184 971 
Av. Salamanca (Chinchibarra) 923 160 369 

Av. Valles Mineros (Capuchinos) 923 255 670 
Calle cuatro calzadas (El Zurguén) 653 810 239 
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