




                                           

                                                                    

TITULO DE LA OBRA AUTOR FECHA TITULO

MEJORA DEL DIQUE DEL ESTE ANTIGUO. FASE 2 28/12/2010 INFOGRAFÍAS DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. MES 1-2

MES 1 - 2

IMPLANTACIÓN DE CASETAS Y DEL PARQUE DE FABRICACIÓN  DE BLOQUES DE HORMIGÓN



                                           

                                                                    

TITULO DE LA OBRA AUTOR FECHA TITULO

MEJORA DEL DIQUE DEL ESTE ANTIGUO. FASE 2 28/12/2010 INFOGRAFÍAS DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. MESES DE 3 AL 4

MESES DEL 3 AL 4

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE ESCOLLERA EN TRAMO 2 Y 3

  

   

   

   

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO
DE ESCOLLERA EN TRAMO 2 Y 3

COLOCACIÓN DE BLOQUES CÚBICOS DE HORMIGÓN EN TRAMO 2

COLOCACIÓN DE BLOQUES CÚBICOS
DE HORMIGÓN EN TRAMO 2



                                           

                                                                    

TITULO DE LA OBRA AUTOR FECHA TITULO

MEJORA DEL DIQUE DEL ESTE ANTIGUO. FASE 2 28/12/2010 INFOGRAFÍAS DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. MES DEL 5 AL 11

MES DEL 5 AL 11

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO
DE ESCOLLERA EN TRAMO 2 Y 3

COLOCACIÓN DE BLOQUES CÚBICOS
DE HORMIGÓN EN TRAMO 2 y 3

DETALLE COLOCACIÓN DE BLOQUES DETALLE APROXIMACIÓN DEL GÁNGUIL GÁNGUIL DE VERTIDO DE ESCOLLERA

TRAMO 5: SIMULTANEADO DEL VERTIDO DE ESCOLLERA
Y COLOCACIÓN DE BLOQUESCOLOCACIÓN DE BLOQUES CÚBICOS

DE HORMIGÓN EN TRAMO 5

VISTA GENERAL TRAMO 5



                                           

                                                                    

TITULO DE LA OBRA AUTOR FECHA TITULO

MEJORA DEL DIQUE DEL ESTE ANTIGUO. FASE 2 28/12/2010 INFOGRAFÍAS DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO. MESES DEL 11 AL 13

MES 12 - 13

DETALLES DE LA CONFIGURACIÓN FINAL DE LOS TALUDES

TERMINACIÓN COLOCACIÓN DE BLOQUES
CÚBICOS DE HORMIGÓN EN TRAMO 5

DESMANTELACMIENTO Y LIMPIEZA DE LA
ZONA DE INSTALACIONES DE OBRA

ES COLLERA H I NCADA

ES C. 4 t .

P ROTECCI ÓN BCH 5 0  t .  
P ARA M Í N I M O M ONOCAP A

EXI S TENTE

SECCIÓN REPARACIÓN TRAM O 2 (DEL P.K. 0+700 AL P.K.1+350)
(PIE A PARTIR DEL P.K. 1+200)

RECOLOCACIÓN PUNTUAL CON BCH 10t .
CON SUPERVISIÓN DE BUZOS

BCH 10t .

ESC.500-1000 KG

ESCOLLERA HINCADA

SECCIÓN REPARACIÓN TRAM O 5 (DEL P.K. 2+405-3+305.55)

ESCOLLERA HINCADA

ESC.4t .

PROTECCIÓN BCH 50 t . 
PARA MÍ NIMO MONOCAPA

SECCIÓN REPARACIÓN TRAM O 3.1
 (DEL P.K. 1+350 - 1+421.50

ESC.4t .

ESCOLLERA HINCADA

PROTECCIÓN BCH 50 t . 
PARA MÍNIMO MONOCAPA

SECCIÓN REPARACIÓN TRAM O 3.2 (DEL P.K. 1+421.50 - 1+500)

ESC.4t .

ESCOLLERA HINCADA

PROTECCIÓN BCH 50 t . 
PARA MÍ NIMO MONOCAPA
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