



2011	MAYO	1	TRABAJOS PREVIOS Y REPLANTEO GENERAL	MAYO	1
	JUNIO	2	ACTUACIONES EN LA CALLE GENERAL ASENSIO	JUNIO	2
	JULIO	3	ACTUACIONES EN LA CALLE DEL CORONEL LAMBEA	JULIO	3
	AGOSTO	4	ACTUACIONES EN LA PLAZA DE ESPAÑA (LADO C/CORONEL LAMBEA-GRAL.ASENSIO)	AGOSTO	4
	SEPTIEMBRE	5	ACTUACIONES EN LA CALLE DE LA FUENTE	SEPTIEMBRE	5
	OCTUBRE	6	ACTUACIONES EN LA CALLE RAMÓN Y CAJAL	OCTUBRE	6
		TERMINACIONES, REMATES Y LIMPIEZA GENERAL	ACTUACIONES EN LA PLAZA DE ESPAÑA (LADO C/ DE LA FUENTE Y RAMÓN Y CAJAL)		

EQUIPOS EMPLEADOS:

-MOVIMIENTO DE TIERRAS:	EQ.MT-1 / MT-2
-PAVIMENTACIÓN:	EQ.PAV-1 / PAV.2
-MOBILIARIO:	EQ.MOB-1 / MOB-2
-INSTALACIONES:	EQ. INST-1 / INST-2
-DEMOLICIONES:	EQ.DEM-1 / DEM-2