
 

EXC./PREP. ENCOFRADO FERRALLADO HORMIGONADO DESENCOFRADO RENDIMIENTO

LOSA DE CIMENTACIÓN TIPO 1 0,5 0,5 2 1 0,5 4,50 días

ZAPATAS 2 1 0,5 2 1 0,5 5,00 días

ESTRUCTURA 

PÓRTICOS ESTRUCTURA METÁL. A - 1 1,5 1 1 4,50 días

FORJADO B - 0,5 1 0,5 0,5 2,50 días

CUBIERTA C - 0,5 1 0,5 0,5 2,50 días

COEFICIENTE CLIMATOLÓGICO 0,90

ZAPATAS LOSAS CIMENT. FORJADOS

Nº DE EQUIPOS 1 EQU. 1 EQU. 1 EQU.

Nº TOTAL SUP.ZAPATA TOTAL (M2) ALBAÑILERÍA CARPINTERÍA

101 7,04 711,04 Nº DE EQUIPOS 1 EQU. 1 EQU. 1 EQU.

CANTIDAD RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO

CIMENTAC. PÓRTICOS 1.085.110 Kg 8500,00 Kg/dia 2 64 días

CUBIERTA 15.705,0 m2 300,00 m2/día 2 29 días

ESTRUCTURA TOTAL ZAPATAS 93 días

SUPERFICIE TIPO MÓDULOS Nº PUESTAS RENDIMIENTO EQUIPOS TIEMPO

5785,92 m2 1 500 m2 12 ud 4,50 días/ud 2 30 días

711,04 m2 1 200 m2 4 ud 5,00 días/ud 2 12 días
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PORTICOS FORJADOS

EQUIPOS

SUPERFICIE DE ZAPATAS

ZAPATAS

CIMENTACIÓN

DATOS DE CÁLCULO

ZAPATAS

CIMENTACIÓN

LOSA DE CIMENTACIÓN COCHERAS

MÓDULOS 

500 m2

LOSAS

200 m2

8500,00 Kg/día 100 m2/dia

ESTRUCTURA

EDIFICIO DE COCHERAS Y TALLERES

COCHERAS

LOSA DE 
CIMENTACIÓN

CIMENTACIÓN DE
ZAPATAS

FOSOS DE TALLERES

COCHERAS

TALLERES

PÓRTICO LONG.TALLERES

PÓRTICO LONG.COCHERAS

UNIDADES MEDICIÓN RENDIMIENTO
COEFICIENTE 

DE 
REDUCCIÓN

Nº DE 
EQUIPOS

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(días)

M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 6.491 m3 480 m3/día 0,90 2 8
M3 MATERIAL GRANULAR (GRAVA) EN BASE SOLERA 1.457 m3 560 m3/día 0,90 2 2
KG ACERO CORRUGADO B 500 S 295.590 Kg 8.500 Kg/día 0,90 2 20
M3 HORMIGON HM-20/I 1.114 m3 100 m3/día 0,90 2 7
M3 HORMIGON HA-25/IIa 4.009 m3 63 m3/día 0,90 2 36
M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL 893 m2 63 m2/día 0,90 2 8
M2 ENCOFRADO MODULAR ACAB. FENOLICO 616 m2 63 m2/día 0,90 2 6
M2 TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE,CORINDON,CUARZO 6.304 m2 100 m2/día 0,90 2 36

M3 HORMIGON HA-25/IIa 126 m3 100 m3/día 0,90 2 1
KG ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 752.848 Kg 8.500 Kg/día 0,90 2 50
KG ACERO S275 JOH PERF. TUBULARES ESTRUCTURA 332.262 Kg 8.500 Kg/día 0,90 2 22
M2 EMPARRILLADO DE ACERO GALVANIZADO 1.381 m2 200 m2/día 0,90 2 4
ML BARANDILLA DE ACERO, TOTALMENTE INSTALA 264 ml 150 m3/día 0,90 2 1
M2 FORJADO DE BOVEDILLA 3.000 m2 100 m2/día 0,90 2 17
M3 MORTERO SIN RETRACCIÓN PARA RELLENO DE CAJETINES 1 m3 48 m3/día 0,90 2 1
M2 CHAPA LAGRIMADA 4/6 22 m2 100 m2/día 0,90 2 1
M2 CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN) 15.705 m2 300 m2/día 0,90 2 30

M2 PANEL SANDWICH DE FACHADA 5.960 m2 200 m2/día 0,90 2 17
M2 PANEL PREFABRICADO HORMIGON ARMADO 1.174 m2 200 m2/día 0,90 2 4
M2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 15+46+15 (76 mm) 5.704 m2 100 m2/día 0,90 2 32
KG ACERO S275 JOH PERF. TUBULARES ESTRUCTURA 2.729 Kg 8.500 Kg/día 0,90 2 1
M2 CELOSIA FIJA DE LAMAS FIJAS 178 m2 200 m2/día 0,90 2 1

M2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE REVESTIR LAD. PERFORADO 2.200 m2 150 m2/día 0,90 2 9
M2 FABRICA BLOQUES 20 cm. PARA REVESTIR 1.810 m2 150 m2/día 0,90 2 7
M2 TRASDOSADO DIRECTO PLACA YESO LAMINADO 15 mm 1.810 m2 250 m2/día 0,90 2 5
M2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 15+46+15 (76 mm) 2.658 m2 200 m2/día 0,90 2 8
M2 PANEL FENOLICO CON PUERTAS ACERO INOXIDABLE 212 m2 100 m2/día 0,90 2 2
M2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 40 mm 80 m2 300 m2/día 0,90 2 1
M2 MAMPARA 149 m2 150 m2/día 0,90 2 1

M2 TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE,CORINDON,CUARZO 487 m2 200 m2/día 0,90 2 2
M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO MORTERO CEMENTO 2.937 m2 300 m2/día 0,90 2 6
M2 GUARNECIDO 2.473 m2 300 m2/día 0,90 2 5
M2 SOLADO BALDOSAS GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE 30X60 2.481 m2 200 m2/día 0,90 2 7
M2 ENTARIMADO CON TABLAS PARALELAS DE ROBLE 532 m2 150 m2/día 0,90 2 2
M2 SUELO TÉCNICO 43 m2 100 m2/día 0,90 2 1
M2 TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA MICROPERFORADA, FIJ.METALICA 1.243 m2 150 m2/día 0,90 2 5
M2 PINTURA PLASTICA LISA 5.410 m2 400 m2/día 0,90 2 8

M2 PUERTAS DE MADERA 172 m2 40 m2/día 0,90 2 3
M2 BARANDILLA DE ACERO, TOTALMENTE INSTALA 76 m2 75 m2/día 0,90 2 1
M2 VENTANA PROYECTANTE ALUMINIO 231 m2 40 m2/día 0,90 2 4
M2 M2 PUERTA INDUSTRIAL ENROLLABLE 140 m2 40 m2/día 0,90 2 2
M2 PUERTA DE ACERO 106 m2 40 m2/día 0,90 2 2
M2 PUERTA DE APERTURA RAPIDA PVC 323 m2 40 m2/día 0,90 2 5
M2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 232 m2 50 m2/día 0,90 2 3

PAVIMENTOS Y ACABADOS

CARPINTERIAS

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA Y CUBIERTA

CERRAMIENTO Y FACHADA

PARTICIONES INTERIORES

EDIFICIO DE COCHERAS Y TALLERES

DETALLES DE ESTRUCTURA METÁLICA

CUBIERTA TALLERES

TALLERES

FOSO DE LAVADO

CUBIERTA COCHERAS


