
NECESIDADES DE ACOPIO

TOTALES nº meses ud/mes ud/nº meses
SUPERFICIE 
ESTIMADA

158.051 m3 4 39.513 m3 158.051 m3 2.114 m2

25.873 m3 1 25.873 m3 25.873 m3 855 m2

86.592 m3 20 4.330 m3 4.330 m3 350 m2

459 ml 3 153 ml 153 ml 194 m2

11.954 ml 7 1.708 ml 3.415 ml 96 m2

682 Tn 13 52 Tn 105 Tn 567 m2

2.380 ml 2,5 952 ml 952 ml 127 m2

29 ud 2 15 ud 15 ud 7 m2

2.753 ud 2 1.377 ud 1.377 ud 138 m2

- - - -

4.447 m2

18.911 m3 1 18.911 m3 18.911 m3 11.347 m2

CÁLCULO TIERRAS (ángulo de rozamiento interno general de 30º) Superficies necesarias
Radios Alturas

14,977 ml 25,940 ml Terraplén 2.113,951 m2
3,141592654

9,526 ml 16,500 ml Capa de forma 855,302 m2

6,093 ml 10,553 ml Subbalasto 349,881 m2

CÁLCULO PLANTACIONES (en cepellón o contenedor) Superficies necesarias

Ejemplares a acopiar Árboles 0,50 m2/ud 7 m2
3,141592654

Árboles 15 ud Arbustos 0,10 m2/ud 138 m2

Arbustos 1.377 ud Pequeñas 0,05 m2/ud -

Esp. pequeñas - Superficie total 144,900 m2

CÁLCULO DE TUBOS

Diámetro medio Superficie longit. 15 ud Dimensiones caballones Hmax

Nº Tubos a acopiar 62 ud Transversal 7,5 ud Longitud caballones Volumen/caballón
200 m 2.000 m3

0,4 Longitud tubos 2,5 ml
0,6 Nº caballones Superficie necesaria
0,9 Nº longitudinalmente 6 ud Superficie 194 m2 9 ud 11.346,600 m2
1,2

CÁLCULO DE TUBOS PLÁSTICOS

Nº Tubos a acopiar 285 ud

Longitud tubos 12 ml

Nº longitudinalm. 20 ud

Nº filas 4 filas
1

Superficie Parcial 96 m2
Diámetro medio

Superficie Global 342 m2
300-400 Longitud piezas 1,00 ml
500-60CÁLCULO ACERO CORRUGADO
800-1.000 Estimación m2/Tn 0,6354 m2 Ancho piezas 0,40 ml
>1.000

1 0,4 Acero a acopiar 105 Tn Superficie cada 9 piezas 1,20 m2
2 0,6
3 1 Superficie 66,69 m2 Nº piezas acopiadas 952 ud
4 2

+ Zona de trabajo 566,69 m2 Superficie 126,93 m2

TIERRA VEGETAL

ELEMENTOS PREFABRIC.

Superficie Parcial = 112,5 m2

JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS

Plantación de especies pequeñas

Acero

Elementos prefabricados

Plantación de árboles

Plantación de arbustos

Tierra vegetal (en los márgenes de la traza)

Tubo de hormigón

Tubos plásticos

UNIDADES DE OBRA

Terraplén

Suelo adecuado y seleccionado

Material a vertedero

El apilado más frecuente es el piramidal. 
Se debe evitar un apilamiento excesivo en altura 
para que los tubos de la parte inferior no estén 
sobrecargados. 
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