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ACTUACIONES EN LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

IMPULSIÓN SENSARA,ARENAL Y TORREQUEBRADA

IMPULSIÓN SENSARA Y ARENAL 

IMPULSIÓN ARENAL 
IMPULSIÓN SENSARA

IMPULSIÓN TORREQUEBRADA

IMPULSIÓN  LA PALOMA-BELLAVISTA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CONSTRUCCIÓN DE ARQUERAS DE 
VENTOSA, CAUDALÍMETRO, DESAGÜE Y ACOMETIDA

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

EQUIPOS EMPLEADOS EN LA OBRA:

-REPOSICIÓN SERVICIOS E INSTALACIONES:     
INST.ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES:  INST-1
INST.ABASTECIMIENTO, GAS, SANEAMIENTO:      INST-2
-REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES:                         PAV-1
-ESTRUCTURAS:                                                       EST-1                                
-PLANTACIONES:                                                      PT-1
-HIDROSIEMBRA:                                                      HD-1                           

TUBERÍA

TUBERÍA

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

CALLE 
CORTADA

CALLE 
CORTADA

TUBERÍA

CALLE DE LA CAMELIA

CALLE DE LA PETUNIA

TUBERÍA

CALLE DE LA CAMELIA

CALLE DE LA PETUNIA

REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES

TRABAJOS PREVIOS, REPLANTEO, JALONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ÁRBOLES

EQUIPOS EMPLEADOS EN LA OBRA:

ACTUACIONES EN ESTACIÓN DE BOMBEO
TRAMO COMPARTIDO DE 3 TUBERÍAS
TRAMO COMPATIDO DE 2 TUBERÍAS
RAMAL ÚNICO DE SENSARA
RAMAL ÚNICO DEL ARENAL
RAMAL ÚNICO DE TORREQUEBRADA
RAMAL ÚNICO DE LA PALOMA-BELLAVISTA   
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS                  
INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES                                         


